



Concepción 04 de noviembre de 2024.

Referencia: APRUEBA RECURSOS ADICIONALES PARA EL ITEM OBRAS CIVILES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO CANCHA RALCO LEPOY ALTO BIOBIO”.

CERTIFICADO N°8365/o20

IGNACIO ARAVENA URCELAY, Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe, del Consejo Regional de la Región del Biobío, certifica que:

El Consejo Regional de la Región del Biobío en:

Sesión : Ordinaria N°20
Fecha : 30 de octubre de 2024.
Lugar : Salón Inés Enríquez F., Edificio Gobierno Regional.

- ⇒ Conocida la propuesta del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión, don Francisco Reyes A., presentado por el Ejecutivo mediante:
- ⇒ Documento: Ord N° 3646 de fecha 25/10/2024.
- ⇒ Así acordó: aprobar recursos adicionales para el ítem Obras Civiles del proyecto “Mejoramiento Cancha Ralco Lepoy Alto Biobío”, Código BIP 40039471-0, por un monto de \$69.156.447 con cargo al programa de Inversiones del presupuesto del FNDR vigente.

ÍTEM	Monto aprobado Convenio Res. N° 955 de fecha 23-03-2023	Monto Actualizado Ficha IDI año adjudicación 2023	Monto Contrato año 2023	Recursos adicionales requeridos actuales		Monto final del contrato con aprobación de CORE
				Monto	%	
Obras Civiles	\$654.656.000	\$695.897.000	\$692.746.535	\$69.156.447	10	\$761.902.982

⇒ Acuerdo que registró la siguiente votación del Consejo Regional: 24 votos a favor y 2 abstenciones.

A continuación, cumplo con citar acuerdo del Consejo de Gobierno Regional, en el sentido que: “Toda modificación o alteración al presente certificado y en general todo cambio, rectificación, corrección o reemplazo total o parcial de su contenido, es de la esencia de la facultad r/resolutiva del Consejo de Gobierno Regional, el que DEBERA SER CONSULTADO AL EFECTO.

Lo que certifico, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

IAU/agb



Firmado por:
Eduardo Ignacio Aravena Urcelay
Secretario Ejecutivo Consejo
Regional del Biobío
Fecha: 05-11-2024 10:59 CLT
Gobierno Regional de la Región Bío
Bío





Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/IXST2S-065>



ANT.: Ords. Alcaldicio N° 369 del 12.07.2024 y N°464 del 09-09-2024 solicitando recursos adicionales por modificación de obras.
Correo de la Municipalidad de fecha 21-10-2024 dando respuesta a últimas observaciones.

MAT.: Solicita aprobación de recursos adicionales por modificación de MEJORAMIENTO CANCHA RALCO LEPOY ALTO BIOBIO, Código BIP 40039471-0

DE : GOBERNADOR REGIONAL DEL BIOBÍO

A : CONSEJO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Junto con saludar, someto a vuestra consideración la aprobación de recursos adicionales para el ítem Obras Civiles del proyecto **MEJORAMIENTO CANCHA RALCO LEPOY ALTO BIOBIO**, Código BIP 40039471-0, por un monto de \$69.156.447 con cargo al programa de Inversiones del presupuesto del FNDR vigente.

Esta solicitud de recursos adiciones es presentada por la Unidad Ejecutora para realizar modificaciones de obras, las que en general dicen relación con ejecutar un mejoramiento en las obras de infiltración de la cancha de fútbol, debido al bajo poder de infiltración del suelo; un reforzamiento en las fundaciones de los muros dado que la composición del suelo es de ceniza volcánica, entregando una baja capacidad de soporte y Modificación estructura cierre perimetral, ya que de acuerdo a memoria de cálculo las escuadrías de los perfiles tubulares están sobredimensionadas, por lo que se plantea la modificación de la estructura de los cierres posteriores a los arcos de futbol y además, se plantea el reemplazo de los perfiles de dimensiones de 100x100x2 mm, por perfiles de 75x75x2 mm

Lo anterior se solicita al Consejo Regional, debido a lo indicado en el punto 6.9.1 de la circular N°1 de fecha 01-02-2024 del Ministro de Hacienda y a la modificación de las glosas presupuestarias para el año 2024, por lo que dicho aumento de recursos debe ser autorizado por dicho órgano.

Los recursos adicionales solicitados corresponde a:

ÍTEM	Monto aprobado Convenio Res. N° 955 de fecha 23-03-2023	Monto Actualizado Ficha IDI año adjudicación 2023	Monto Contrato año 2023	Recursos adicionales requeridos actuales		Monto final del contrato con aprobación de CORE
				Monto	%	
Obras Civiles	\$654.656.000	\$695.897.000	\$692.746.535	\$69.156.447	10	\$761.902.982

Como antecedentes que respaldan la solicitud se adjunta Res, N° 955 del 23.03.2023 que aprueba Convenio de Transferencia del proyecto en comento, certificados CORE N°7230o24 del 28-12-2022, junto a Minuta explicativa elaborada por el Dpto. de Control de Gestión.

Sin otro particular, les saluda atentamente



Firmado por:
Iván Jesús Valenzuela Díaz
Gobernador (s)
Fecha: 25-10-2024 10:33 CLT
Gobierno Regional de la Región Bío Bío

Distribución:
1. División de Presupuesto e Inversión Regional
2. Depto. Control .de Gestión.
3. Archivo Of. Partes
23-10-2024

PTPC JCM LMLN SARA CACD(S) IJVD



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/BPM25-083>