

Concepción 23 de diciembre de 2024.

Referencia: APRUEBA REEVALUACION TECNICA Y RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTORES 4 TUBOS Y SANTA CAROLINA, COMUNA DE CAÑETE”.

CERTIFICADO N°8418/o24

IGNACION ARAVENA URCELAY, Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional de la Región del Biobío, certifica que:

El Consejo Regional de la Región del Biobío en:

Sesión : Ordinaria N°24
Fecha : 20 de diciembre de 2024.
Lugar : Salón Inés Enríquez F., Edificio Gobierno Regional.

⇒ Conocida la propuesta del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión, don Francisco Reyes A., presentado por el Ejecutivo mediante:

⇒ Documento: Ord N° 4183 de fecha 17/12/2024.

Así acordó: aprobar reevaluación técnica-económica y recursos adicionales para el proyecto “Construcción Casetas Sanitarias sectores 4 tubos y Santa Carolina, comuna de Cañete”, código BIP 30462426-0, por un monto adicional de \$229.998.307.- que incluye ítem obras civiles e ítem consultorías, con cargo al Programa de Inversiones del Presupuesto del FNDR vigente.

ITEMS POR PROYECTO	Montos aprobados Certificado CORE año 2021	Monto Contratado AÑO 2022 Actualizado (+5.53% del monto real del ítem obras civiles)	Monto Contratado + Modificaciones de contrato AÑO 2023	Monto actual del contrato + Reajuste DS304 AÑO 2023	Monto Adicional solicitado AÑO 2024	Monto según FICHA IDI año 2024 Reevaluado con ~~Rate~~ RS
OBRAS CIVILES	\$1.252.419.000	\$1.377.497.588	\$1.465.759.451	\$1.565.477.274	\$214.361.959	\$ 1.841.857.000

ITEMS PROYECTO	Montos aprobados Certificado CORE año 2021	Monto Contratado	Monto Adicional solicitado	Monto Reevaluado Año 2024 con ~~Rate~~ RS
CONSULTORIA	\$157.220.000	\$157.220.000	\$15.636.348	\$178.014.000

⇒ Acuerdo que registró la siguiente votación del Consejo Regional: 25 votos a favor y 1 abstención.

AGGB



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/SYMNMG-723>

A continuación, cumpla con citar acuerdo del Consejo de Gobierno Regional, en el sentido que: “Toda modificación o alteración al presente certificado y en general todo cambio, rectificación, corrección o reemplazo total o parcial de su contenido, es de la esencia de la facultad r/resolutiva del Consejo de Gobierno Regional, el que DEBERA SER CONSULTADO AL EFECTO.

Lo que certifico, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

IAU/agb



Firmado por:
Eduardo Ignacio Aravena Urcelay
Secretario Ejecutivo Consejo
Regional del Bío Bío
Fecha: 24-12-2024 10:37 CLT
Gobierno Regional de la Región Bío
Bío





ANT. : - Certificado 6365 o4 del 02-03-2021
-Res. N°129 Anexo Reevaluación DS304 del 31-08-2023
- Res. Ex. N°034 del 25-06-2021
- Ficha IDI RS del 29-11-2024

MAT. : Solicita aprobación de reevaluación técnica y recursos adicionales para el proyecto **“CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS SECTORES 4 TUBOS Y SANTA CAROLINA, COMUNA DE CAÑETE”**
COD. BIP 30462426-0

DE : GOBERNADOR REGIONAL DEL BIOBÍO
A : CONSEJO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Junto con saludar, someto a vuestra consideración, la aprobación de la reevaluación técnica- económica y recursos adicionales para el proyecto **“CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTORES 4 TUBOS Y SANTA CAROLINA, COMUNA DE CAÑETE”** Código BIP 30462426-0, por un monto adicional \$229.998.307 que incluye ítem obras civiles e ítem consultorías, con cargo al programa de inversiones del presupuesto del FNDR vigente.

Esta reevaluación fue solicitada por la Unidad Ejecutora en el contexto de ejecutar la planta elevadora de aguas servidas en otra ubicación, ya que, la indicada en el diseño realizado por ESSBIO es inviable de ejecutar. Además, se solicitan recursos adicionales para la reconstrucción de un muro de boca en el estero Santa Clara, el cual se encuentra en mal estado y al momento de realizar las obras de atravesio del canal se ha debilitado. También se requieren recursos adicionales para el ítem Consultoría, con el objetivo de ampliar su asesoría hasta el final del proyecto contra recepción de obras.

Producto de esta reevaluación se obtiene una nueva recomendación técnica, resultando los montos que se detallan a continuación:

Detalle Montos Reevaluados

ITEMS POR PROYECTO	Montos aprobados Certificado CORE año 2021	Monto Contratado AÑO 2022 Actualizado (+5.53% del monto real del ítem obras civiles)	Monto Contratado + Modificaciones de contrato AÑO 2023	Monto actual del contrato + Reajuste DS304 AÑO 2023	Monto Adicional solicitado AÑO 2024	Monto según FICHA IDI año 2024 Reevaluado con Rate RS
OBRAS CIVILES	\$1.252.419.000	\$1.377.497.588	\$1.465.759.451	\$1.565.477.274	\$214.361.959	\$ 1.841.857.000

ITEMS PROYECTO	Montos aprobados Certificado CORE año 2021	Monto Contratado	Monto Adicional solicitado	Monto Reevaluado Año 2024 con Rate RS
CONSULTORIA	\$157.220.000	\$157.220.000	\$15.636.348	\$178.014.000





GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL BIOBÍO
DIV. PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL
DPTO. CONTROL DE GESTIÓN

Los recursos inicialmente aprobados para el proyecto, constan en los Certificado del Consejo Regional Certificado N°6365o4 del 02.03.2021 y N° 7534o14 del 27.07.2023, Convenio Vigente con Resolución Ex. N° 34 del 25.06. 2021 y anexo de convenio Res. N° 129 del 31.08.2024. Se adjunta ficha IDI 2024 y Minuta Explicativa.

Sin otro particular, les saluda atentamente



Firmado por:
Rodrigo Gonzalo Díaz Worner
Gobernador
Fecha: 17-12-2024 16:21 CLT
Gobierno Regional de la Región Bío
Bío

GOBERNADOR REGIONAL
REGIÓN DEL BIOBÍO

Distribución:
1. La Indicada
2. División de Presupuesto e Inversión Regional
3. Depto. Control .de Gestión.
4. Archivo Of. Partes
16-12-2024

