GOBIERNG
REGIONAL

Concepcion, 12 de enero de 2023.

Referencia: APRUEBA RECTIFICACION DE CERTIFICADO CORE N°7246024
CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE REEVALUACION TECNICA Y
RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION PLANETARIO
REGIONAL DEL BIOBiO”.

| CERTIFICADO N°729202 |

IGNACIO ARAVENA URCELAY, Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional de la
Region del Bioblo, certifica que:

El Consejo Regional de la Regién del Biobio en:

Sesion : Ordinaria N°2.
Fecha : 12 de enero de 2023.
Lugar : Salén Gregorio de la Fuente, edificio Gobierno Regional.

=  Conocida la propuesta del Presidente de la Comision de Gobierno y Descentralizacién, Consejero
Regional Patricio Badilla C., presentado por el ejecutivo mediante:

= Documento: Ord. N° 4807 de fecha 30/12/2022.

= Asi acordo: Aprobar rectificacion de certificado Core n°7246024 correspondiente a la aprobacion de
reevaluacién técnica y recursos adicionales para el proyecto “Construccion Planetario Regional del
Biobio”, codigo Bip 30398027-0, por un monto de M$ 441.129, con cargo a una modificacion
presupuestaria en el Programa de Inversion del Gobierno Regional.

1 {  Monics aprobadoes
‘ { Cerfificade CORE Monto Adicional Monfo Reevaluado |
; ITEMS PROYECTO afo2017 solicifado | Afo 2022 conRcie RS |
(ms) (M3) (s)
Equipamiento “ 43065 {-}43.064 | 1 '
| Equipos | 968.200 | (4968.200 |
Obras Civiles | 1.791.003 4235947 | 6.026.950
Otros Gastos ] 0| 184.514 184514 |
| ToTAL | 2.802.268 | 3.409.198 6.211.466 |

= Acuerdo que regisiré la siguiente votacion del Consejo Regional: 20 votos a favor y 4 abstenciones.

= A continuacién, cumplo con citar acuerdo del Consejo de Gobierno Regional, en el sentido que: “Toda
modificacién o alteracién al presente certificado y en general todo cambio, rectificacion, correccién o
reemplazo total o parcial de su contenido, es de la esencia de la facultad resolutiva del Consejo de
Gobierno Regjonal, el que DEBERA SER CONSULTADO AL EFECTO.
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= GOEIERNO REGIONAL REGION DEL BIOBIO
DIV. DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
DPTO. CONTROL DE GESTION

—___'_-__- ORD. N°4—80 7

ANT. :-Ord. N° 4606 del 23-12-2022
- Certificado CORE N° 7246024 del 28-12-2022
- Certificado CORE N° 5320015 del 02-08-2017
- Ficha IDI 2022 Reevaluada

MAT.: Solicita Rectificacién de Cerfificado CORE
N°7246024 correspondiente a; aprobacion de
reevaluaciéon técnica y recursos adicionales
para el proyecto “Construccién Planetario
Regional del Biobio”, Cod. BIP 30398027-0

Concepcién, 3 D D‘C 2022

DE : GOBERNADOR REGIONAL DEL BIOBIO
SR. RODRIGO DIAZ WORNER

A : CONSEJO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO

Junto con saludar someto a vuesira consideracion, la rectificacién del monto del certificado CORE
N°7264024 del 28-12-2022, en donde se aprobé la reevaluacidon técnica- econdmica del proyecto
“CONSTRUCCION PLANETARIO REGIONAL DEL BIOBIO”, CODIGO BIP N° 30398027-0, existiendo un error
involunitario en el fraspaso de informacién de los montos aprobados del Certificado CORE afic 2017, lo cual
generd un error posterior en el cdlculo de los monios solicitados de acuerdo a la recomendacion técnica 2022,

Porlo indicado anteriormente, se solicita la rectificacion del monto solicitado, de acuerdo a lo indicado
a continuacion:

Ord. N° 4404, donde dice; solicitud de monto adicional de M$2.968.069. con cargo al presupuesio del
FNDR vigente.

Debe decir; Solicitud de monto adicional de M$3.409.198, con cargo al presupuesto del FNDR vigente.

Por lo anterior y producto de la reevaluacion 2022 v la rectificacion de los montos del Cerfificado CORE

2017 ingresados al siguiente recuadro, resultan los montos corregidos con los siguientes aumenfos y
redistribucion:

1
Distri

Montos aprobados
Cerificado CORE Monto Adicional Monto Reevaluado
ITEMS PROYECTO afio2017 solicitade Afo 2022 con Rafe RS
(MS) (M$) (ms)
Equipamiento 43.065 (-)43.064 1
Equipos 968.200 (-)968.200 1
Chbras Civiles 1.791.003 4.235.947 6.026.950
Cftros Gastos 0 184.514 184.514
TOTAL 2.802.248 3.409.198 6.211.444

Sin otro particular, les saluda atentamente

5n: |

1. La Indicada
2. Divisién de Presupuesto e Inversidon Regional
3. Depto. Control .de Gestidn.
4. Archivo Of. Partes
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GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO
DIV. DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
DEPTO. CONTROL DE GESTION

MINUTA DE PROYECTO

L IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto CONSTRUCCION PLANETARIO REGIONAL DEL BIOBIO
Cédigo BIP 303980270
Unidad Formuladora UNIVERSIDAD DEL BIOBIO
Certificado CORE 5320°15 del 02-08-2017
Fuente de Financiamiento FNDR
Equipamiento: M$ 43.065
Detalle de Financiamiento Equipos M$ 968.200
aprobado en certificado Obras Civiles M$ 1.791.003
CORE Monto Total: MS 2.802.268
Montos
aprocbados Monto Monto
ITEMS Certificade Adicional Reevaluado
PROYECTO CORE solicitado Ano 2022 con
afo2017 (M$) Rate RS (M$)
(m$)
Montos Reevaluados Equipamiento 43.065 (-)43.064 1
Equipos 968.200 (-)968.199 1
Obras Civiles 1.791.003 4.235.947 6.026.950
Otros Gastos 0 184.514 184.514
TOTAL 2.802.268 3.409.198 6.211.466
Monto de recursos adicionales
solicitar al CORE M3 3.409.198

Il. DESCRIPCION DEL PROEYCTO SEGUN FICHA IDI

Dentro de las actividades del proyecto se contemplan la edificaciéon de la infraestructura y la
compra de equipamiento. El edificio considera la construccion de 2 plantas, la primera planta
es de 917,77 m? contempla los siguientes espacios: hall de exposiciones de ciencias y culturag,
auditorio para funciones de material audiovisual, tres bafios, bodega, sala de tableros, sala de
mdaquinas, kitchenette. La infraestructura del segundo piso de 760,09 m? contempla, espacio de
exposicién permanente, auditorio planetario, secretaria, oficinas, bafio, taller de laboratorio y
bodega/archivo. El equipamiento consiste en sistemas de proyeccion de audio y video

L. SITUACION ACTUAL

El proyecto tiene ingreso al sistema nacional de inversiones en el afio 2015 siendo recomendado
satfisfactoriamente el 19-07-2017 con financiamiento FNDR.
Con fecha 02-08-2017 a través del ceriificade N°
financiamiento para la ejecucién del proyecto.

5320, el Consejo regional otorga

El proyecte mantuvo su recomendacion favorable para los afios 2017, 2018 y 2019, no
materializandose la elaboraciédn del convenio respectivo.

CODIGO BIP 30398027-0
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En enero del afio 2022 la Universidad del Bio-Bio solicita la reevaluaciéon del proyecto frente a la
desactualizacidn Técnica del mismo, més el alza de los precios del m? de consiruccion lo que
también provocé una desactudlizacion del presupuesto. Ademas de la perdida del rafe RS.

* DPTO| CONTROL
29412-2022

CODIGO BIP 30398027-0
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: - Certificado CORE N° 5320015 del 02-08-2017
- Ficha IDI 2022 Reevaluada

ORD. N°

ANT.

MAT.: Solicita aprobacién de reevaluacién técnica

y recurscs adicioncles para el proyecio
“Consiruccidn Planetario Regional del Biobio”,
Cod. BIP 30398027-0

2 3 DIC. 2077

Concepcidn,

DE : GOBERNADCR REGIONAL DEL BEOBIO (3)
SR. RODRIGO MARTINEZ FERNANDEZ

A : CONSEJO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO

Junto con saludar someto a vuesira consideracién, la aprobacién de la reevaluacion técnica-
econdmica del proyecio "CONSTRUCCION PLANETARIO REGIONAL DEL BIOB{O”, CODIGO BIP N° 30398027-0, por
un monto adicional de M$2.968.069, con cargo al presupuesto del FNDR vigente.

Esta reevaluacion es solicitada por concepto de actualizacion de presupuesto y actualizacién técnica
de la intervencién, lo que se refleja en la descripcién de la ficha ID] reevaluada. Los principales cambios
corresponden al aumento de valor por m2, la incorporacién del item ofros gastos y el fraspaso de la adquisicién
de los equipos y equipamiento al ftem obras civiles, considerando que estos requieren su instalacion en la efapa
de construccion del edificio. Estas modificaciones mantiene el objetivo general para el cual se habian otorgado
los recursos por parte del Consejo Regional el afio 2017.

Producto de esta reevaluacién se obtiene una nueva recomendacion técnica, resulfando los montos
con los siguientes aumentos y redistribucion:

D.sfnbucaon a

Montos aprobados
Cerlificado CORE Monto Adicional Monfo Reevaluado
ITEMS PROYECTO afio2017 solicitado Afo 2022 con Rate RS
(M3) (M3) (M3}

Equipamiento 49844 (-)49.843 1
Equipos 1.120.613 (-)1.120.612 1
Obras Civiles 2072940 3.954.010 6.026.950
Ofros Gastos 0 184.514 184.514
TOTAL 3.243.397 2.968.06¢9 6.211.444

Los recursos inicialmente aprobados para el proyecto, constan en Certificado del Consejo Regional N°

Sin otro particular, les saluda atentamente

PEL ¥
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N° 5320015 del 02-08-2017. Se adjunta Minuta y ficha D! 2022.
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1. La Indicada™ * 0

2. Division de Presupuesto e Inversion Regional
3. Deplo. Control .de Gestidn. \?,‘S%

4. Archwo Of Partes
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MINUTA DE PROYECTO

I IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del Proyecio CONSTRUCCION PLANETARIO REGIONAL DEL BIOBIO
Cédigo BIP 30398027-0
Unidad Formuladora UNIVERSIDAD DEL BIOBIO
Certificado CORE 5320°15 del 02-08-2017
Fuente de Financiamiento FNDR
Equipamiento : M$  49.844
Detalle de Financiamiento Equipos M$ 1.120.613
aprobado en certificado Obras Civiles M$ 2.072.940
CORE Monto Total: MS 3.243.397
Montos
aprobados Monto Monto
ITEMS Ceriificado Adicional Reevaiuado
PROQYECTC CORE solicitado Afio 2022 con
afic2017 (MS) Rate RS (MS)
{MS)
T m——— Equipamiento 49.844 (-)49.843 1
Equipos 1.120.613 | (-}1.120.612 1
Obras Civiles 2.072.940 3.954.010 6.026.950
Otros Gastos 0 184.514 184.514
TOTAL 3.243.397 2.968.069 4.211.4488
Ponto de recursos adicionales
solicitar ail CORE M 226005%

il. DESCRIPCION DEL PROEYCTO SEGUN FICHA ID!

Deniro de las actividades del proyecto se contemplan la edificacion de la infraestructura v la
compra de equipamiento. El edificio considera la construccion de 2 plantes, la primera plania
es de 217,77 m? contempila los siguientes espacios: hall de exposiciones de ciencias y culiura,
auditerio para funciones de material audiovisual, tres bafios, bodega, sala de tableros, sala de
mdgquinas, kitchenette. La infraestructura del segundo piso de 760,09 m? contempla, espacio de
exposicidon permanente, auditorio planetario, secretaria, oficinas, bafio, taller de laboratorio vy
bodega/archivo. Bl equipamiento consiste en sistemas de proyeccidon de audio y video

i SITUACION ACTUAL
El proyecto tiene ingreso al sistema nacional de inversiones en el afo 2015 siendo
recomendado satisfactoriamente el 19-07-2017 con financiamiento FNDR.
Con fecha 02-08-2017 a fravés del cerfificadec N° 5320, el Conseje regional otorga

financiamiento para la ejecucion del proyecto.

Ei proyecto mantuvo su recomendacion favorable para los afies 2017, 2018 y 2012, no
materializéndose la elaboracion del convenio respeciivo.

/
LA™

CODIGO BIP 30398027-0
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En enero del afio 2022 la Universidad del Bio-Bio solicita la reevaluacion del provecio frente a la
desactugalizacion Técnica del mismo, mds el alza de los precios del m? de consiruccién lo que
fambien provocd una desaciualizacion del presupuesto. Ademds de la pérdida del rate RS.

r'\._\_\_,_,f::. \, s
L' Lﬁ-—’ ks N T
LUZ MARINA LEAL NORAMBUENA

EFA DPTO. CONTROL DE GESTION
22-12-2022

CODIGO BIP 30398027-0
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Concepcion, 28 de diciembre de 2022.

Referencia: APRUEBA REEVALUACION TECNICA Y RECURSOS ADICIONALES PARA
EL PROYECTO “CONSTRUCCION PLANETARIO REGIONAL REGION DEL BIOBIO”.

L

CERTIFICADO N°7246024 |

IGNACIO ARAVENA URCELAY, Secretario Ejecutive y Ministro del Consejo Regional de la Regién del
Biobio, certifica que:

El Consejo Regional de la Regién del Biobio en:

Sesion : Ordinaria N°24
Fecha : 28 de diciembre de 2022.
Lugar : Salén Gregorio de la Fuente, Edificio Gobierno Regional.

= Conocida la propuesta del Presidente de la comisién de Ciencia y Tecnologia, Consejero James Argo
Ch., presentada por el Ejecutivo mediante:

= Documento: Ord. N°4606 de fecha 23.12.2022.
= Asi acordd: Aprobar provecto “Reevaluacién técnica y recursos adicionales para el proyecto

“Construccion Planetario regional region del Biobio”, por un monto zdicional de M$2.968.069, con
cargo a una modificacion presupuestaria en el Programa de Inversion del Gobierno Regional.

E Montos cprobados
Cerificado CORE Monto Adicional Monie Reevaivado
ITEMS PROYECTO cho2017 solicitade | ARho 2022 con Raie RS
(M3) (M3) ! (M)
Equipamienio 49844 [-}49.843 1
Equipes 1.120.613 -)1.120.612 1
Cbras Civiles 2.072.240 3.954.010 £.026.950
Otros Gasios 0 | 184.514 184.514
TOTAL 3.243.397 2.9468.0469 6.211.486

= Acuerdo que registré la siguiente votacion: 28 votos a favor.

A continuacién, cumplo con citar acuerdo del Consegjo de Gobierno Regional, en el sentido que: “Toda
modificacién o alteracién al presente certificado y en general todo cambio, rectificacién, correccion o
resmplazo totzl o parcial de su contenido, es de la esencia de la facultad rresolutiva del Consejo de
Gobierno Regional, €l que DEBERA SER CONSULTADQ AL EFECTO.

Lo que certifico, de conformidad a lo dispueste en el
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional/

foulo 43 de la Ley N°19.175, Orgénica

MINISTRO DE FE
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Concepcion, 02 de agosto de 2017.

- Referencia: APRUEBA RECURSOS PARA| EL PROYECTIO “CONSTRUCCION
%]%%[% PLANETARIO REGIONAL DEL BIO BIO”, CON CARGO AL FNDR.

| " CERTTFICADO N° 5320015 : |

JOANNA PEREZ OLFA, Secretariz Ejecutiva y Ministro de Fe del Consegjo de Gobiarno de Iz Region
del Bio Bio, certifica ques

El Consejo de Gobierno de la Regidn del Bio Rio en-

Sesion : Ordingria N°15
Fecha r02deagosto de 2017,
Lugar + Salén Murel Edificio Gobierno Regional.

= Conocit la proposicitn del Presiderte de la Comision de| Cienciz y Tecnologia, don Mario Morales
Burgos, presertado por el Ejecutivo mediante:

Docranerto : Ord. N”2286 de fecha 26/07/2017.
Fechi recepcion CORE 2 26/07/2017.

v Asiacordd: Aprobar recursospara el‘.prayedo “Construccion Planetario Regional del Bio Bio”, codigo
BIP 30398027, por ur: rnortto total de M32.802.268.~ con c}zrgo a Iz Iinea presupuesteria PROVINCIA
DE CONCEPCION ~ PROYECTOQ MIDESQ del Presupiesto de Inversiones FNDR.

= Acuerdo quéregisrré la siguiernte votacidn del Consejo: 27 votos a favor y 1 abstencién.

|
= A cortinuacidn, cunplo con citar acuerde del Consejo de Gobierno Regional, en el sentido que: “Toda
modificacién o alteracion al preserte certificado y erzgerze:ml todo cambio, rectificacidn, correccion o
rezmplaze total o parcial de su contenido, es de la esencia de la faculted resolutiva del Consejo de
Gobierno Regional, €l que DEBERA SER CONSULTADO UL EFECTO.

= Lo que certifico, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 43 de Ia Ley NI9.175, Orginica
Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional,




REPORTE FICHA IDI Fecha Postulacion SNI: 21/02/2017
PROCESQO PRESUPUESTARIO 2017 Admisibilidad: Si
POSTULA A EJECUCION Fecha Ingreso SNI: 27/02/2017

1.INICIATIVA DE INVERSION

7~

TIPOLOGIA  : PROYECTO

RATE
CODIGOBIP @ 30398027-0
NOMBRE IDI : CONSTRUCCION PLANETARIO REGIONAL DEL BIOBIO R S
DESCRIPTOR : SIN DESCRIPTORES
RATE = RESULTADO ANALISIS TECNICO ECONOMICO DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA 19/07/2017

2. ETAPA ACTUAL : PERFIL
3. SECTOR/SUBSECTOR  : EDUGACION, CULTURA Y PATRIMONIO / INTERSUBSECTORIAL EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO
4,L0C. GEOGRAFICA : REGION DEL BIO BIO 5. COMP, DE ANALISIS : REGIONAL

6. DISTRITO : 7. CIRCUNSCRIPCION
8. PROYECTO RELAC.

9. SEIA : NO CORRESPONDE

[=]

. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

N
LA CIUDAD DE CONCEPCION ES RECONOCIDA COMO UNA ;CIUDAD UNIVERSITARIA; CON IMPORTANTES APORTES EN LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
REGIONAL Y NACIONAL. SIN EMBARGO, CUENTA CON POCOS CENTROS EXCLUSIVAMENTE DEDICADOS A PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LAS
CIENCIAS Y ESPECIFICAMENTE LA ASTRONOMIA EN TODOS LOS NIVELES DE LA POBLACION, PRINCIPALMENTE EN LOS ESCOLARES. CON LA
CONSTRUCCICN DE ESTE PLANETARIO, SE BUSCA CONTRIBUIR A LA DIFUSION Y EXPOSICION DE LAS CIENCIAS, SIENDO UN APOYO A LA
EDUCACION FORMAL Y LA ENSENANZA IMPARTIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. EL PLANETARIO REGIONAL DEL BIOBIO ENTONCES,
SE MUESTRA COMO UN ESPACIO QUE PROMUEVA Y DIVULGA LA ASTRONOMIA, LAS CIENCIAS, CON IDENTIDAD REGIONAL Y QUE SE TRANSFORME
EN UN LUGAR DE APRENDIZAJE, ENTRETENCION Y DESARROLLO CULTURAL PARA TODA LA COMUNIDAD Y PUBLICO EN GENERAL. ESTE EDIFICIO
PUBLICO DE EXHIBICION INTERACTIVO PERMITIRA DIVULGAR Y EXPONER LAS CIENCIAS Y LA ASTRONOMIA A UN AMPLIO ESPECTRO DE LA
COMUNIDAD REGIONAL; SIENDO UN REFERENTE PARA TODA LA ZONA SUR DEL PAIS. DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN
EL PLANETARIO REGIONAL DEL BIOBIO SE CONSIDERAN FUNCIONES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS INCLUYENDQ, TANTO DE ASTRONOMIA, COMO
OTRAS RAMAS DE LAS CIENCIAS, PERMANENTES Y TEMPORALES, CONFERENCIAS, PROYECCIONES DE MATERIAL AUDIOVISUAL, ENTRE OTRAS. )

-

. DESCRIPCION DE LA ETAPA PROGRAMADA.

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SE CONTEMPLAN LA EDIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO. EL
EDIFICIO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 2 PLANTAS. LA PRIMERA PLANTA ES DE 917,77 M2 CONTEMPLA LOS SIGUIENTES ESPACIOS: HALL DE
EXPOSICIONES DE CIENCIAS Y CULTURA, AUDITORIO PARA FUNCIONES DE MATERIAL AUDIOVISUAL, TRES BANOS, BODEGA, SALA DE TABLEROS,
SALA DE MAQUINAS, KITCHENETTE. LA INFRAESTRUCTURA DEL SEGUNDO PISO DE 760,09 M* CONTEMPLA, ESPACIO DE EXPOSICION PERMANENTE,
AUDITORIO PLANETARIO, SECRETARIA, OFICINAS, BANO, TALLER DE LABORATORIO Y BODEGA/ARCHIVO. EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN
SISTEMAS DE PROYECCION DE AUDIQ ¥ VIDEO

12. CORRESPONDE A UN AREA DE DESARROLLO INDIGENA : NO

13. GEORREFERENCIACION

14. SITUACION DE LA SOLICITUD ¥ NUEVA

10/01/2023 Versién 6.0113
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15. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO
-~

Fuente_ Asignacion Presupuestaria (Item) Moneda 3!'-;73;;%1:0 :é Solicitadgopﬁra el afo Soggﬁggtzsﬁos Costo Total
F.N.D.R. EQUIPAMIENTO M$ 0 0 43.065 43.085
F.N.D.R. EQUIPOS M$ 0 0 968.200 968.200
F.N.D.R. OBRAS CIVILES M$ 0 100.001 1.691.002 1.791.003
Total 0 100.001 2,702.267 2.802.268

Moneda Presupuesto 2017 / Factor: 128.343
FECHA CREACION SOLICITUD: 27/12/2016 FECHA ULTIMA MODIFICACION: 25/07/2017
16. PROGRAMACION DE LA INVERSION

Aportes Directos

Asignacion Presupuestaria (ltem) Duracion Inicio Término (M$) Manto DirechMUSS)

EQUIPAMIENTO 1 Meses nov / Afio 01 nov / Ano 01 1

EQUIPCS 1 Meses nov / Ano 01 nov / Afio 01 1

OBRAS CIVILES 18 Meses sep/ Afio 01 feb / Afio 03 5.207.184

QTROS GASTOS 10 Meses sep/ Afo 01 jun/ Afo 02 159.418

TOTAL 5.366.604

Moneda Presupuesto 2017 / Factor: 128.343

Otros Aportes

Fuente Aporte Indirecto
RECURSOS PROPIOS 2.874
Total 2.874
17. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I
Recepcién Fecha Institucién Responsable

FECHA DE POSTULACION 21/02/2017 SEREMI DE DESARROLLO SCCIAL REGION DEL BIO BIO

FECHA INGRESO SNI 27/02/2017 SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO

18. RESULTADO DEL ANALISIS TECNICO ECONOMICO

RATE \ Resultado Fecha Institucion de Analisis
RS l RECOMENDADOQ SATISFACTORIAMENTE 19/07/2017 SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO

19. CONCLUSIONES DEL ANALISIS:

' ~
REVISADA INICIATIVA INVERSION Y PREVIA CONSTATACION CUMPLIMIENTO NORMATIVA, INSTRUCCICNES Y PROCEDIMIENTOS GRALES. Y
ESPECIFICOS SNI-BIP, PREADMISIBILIDAD GOBIERNO REGIONAL, JUSTIFICACION, DISENO COMPLETO Y DETALLADO, INCLUYENDO OTS. ESTUDIOS
Y ANTECS.; TALES COMOQ, DOCS. PATROCINIO, APOYC E INTERCAMBIO CON SIST. EDUCACIONAL CENTRALIZADO Y DESCENTRALIZADO, OTS.
CENTROS EDUCACIGN E INVESTIGACION NIVEL SUPERIOR, PLANETARIOS NACIONAL E INTERNACIONALES Y OBSERVATORICS ASTRDNGM]COS
(PERMITIRA ACTUALIZACION Y VIGENCIA), SE EVALUA FAVORABLEMENTE (RS).

-INICIATIVA SE JUSTIFICA, PUES, CIUDAD CONCEPCION ES CIUDAD UNIVERSITARIA CON PRESENCIA CIENCIA Y TECNOLOGIA REGIONAL Y
NACIONAL. SIN EMBARGO, SUBSISTE DEFICIT CENTROS DESTINADOS PROMOVER CONOC. CIENCIAS Y, ESPECIFICAMENTE, ASTRONOMIA EN
NIVELES POBLACION, ESPEC., ESCOLAR Y QUE, EN LA PRACTICA, NO EXISTEN ALTERNATIVAS EQUIVALENTES VIABLES, CONTRIBUIRA DIFUSI IONY
EXPOSICION CIENCIAS, APOYO EDUCACION FORMAL Y ENSENANZA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PROMOVERA Y DIVULGARA
ASTRONOMIA, CIENCIAS IDENTIDAD REGIONAL MEDIANTE ESPACIO INTERACTIVO, ENTRETENCION Y DESARROLLO CULTURAL COMUNIDAD
REGIONAL Y, PREF. ZONA SUR PAIS; SIN OLVIDAR, ATRACTIVO HITO TURISTICO NACIONAL E INTERNAGIONAL.

-CONSIDERA EDIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA, COMPRA EQUIPOS ESPECIALIZADOS Y EQUIPAMIENTO BASICO. PERIODO
REALIZACION, 20 MESES, SIGUIENTES ETAPAS: -CUMPLIMIENTO NORMAS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES INTERNOS Y EXTERNOS HASTA
ADJUD!CACION Y TOMA RAZON CONTRATACION: 9 MESES -EDIFICACION, CONSTRUCCION Y HABILITACION EDIFICIO: 11 MESES.

EDIFICIO, UBICADO LUGAR CAMPUS U. DEL BIOBIO FACIL ACCESC Y CERCANIA LOCOMOCION COLECTIVA, CONSIDERA CONSTRUCCION 2
PLANTAS: PRIMERA PLANTA POSEE TABIQUES Y CIERROS MOVILES DESTINADCS DOSIFICAR SUPERFICIES, DESDE ESPACIO ACOTADO
EXHIBICIONES HASTA ESPACIO MAYOR USOS MULTIPLES. PISO 2 ESTRUCTURA SIMPLE ACERO CONFORMA CAJA CERRADA ACTIVIDADES
PLANETARIO. INFRAEST. PISO 1, DE 917,77 M?, CONTEMPLA: HALL EXPOSICIONES CIENCIAS Y CULTURA, AUDITCRIO FUNCIONES AUDIOVISUALES, 3
BANOS, BODEGA, SALA TABLEROCS, SALA MAQUINAS, KITCHENETTE Y ESPEJO AGUA. INFRAEST. PISO 2, DE 760,09 M?, CONTEMPLA, ESPACIO
EXPOSICION PERMANENTE ASTRONOMIA, AUDITORIO PLANETARIC FUNCIONES ASTRONOMIA, SECRETARIA, 2 OFICINAS, BANO, TALLER
LABORATORIO Y BODEGA/ARCHIVO. EQUIPAMIENTO: SISTEMAS PROYECCION AUDIO Y VIDEO, OPTICO MECANICO PARA CUPULA 12 METROS
DIAMETRO Y SISTEMA DIGITAL PROYECCION FULL DOME 2 CANALES DIGITALES PARA UNA CUPULA DE 12 METROS.

MANTENCION Y OPERACION SERA ASUMIDA PROPIA UNIVERSIDAD, SIN PERJUICIO, CONFORMACION MODELO GESTION INCLUYE DIRECTORIO
CON INTEGRANTES EXTERNOS REPRESENTATIVOS Y CONNOTADOS QUE PROPORCIONARIAN SUSTENTABILIDAD, APLICABILIDAD Y VIGENCIA AL
PROYECTO.
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20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

I Institucion Formuladora de la Etapa

l GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO

] Instituciones Financieras

“ GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO

[ Instituciones Técnicas

“ GOBIERNQ REGIONAL - REGION DEL BIO BIO

23. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

( =
| Duracion. ] [18 mESES }
I Beneficiarios Directos H HOMBRES 1 324130 I
[ MUJERES  * 324.129 |
| ToTAL : 648,259 |
l Magnitud del Proyecto | Magnitud Unidad Medida
1.678 METROS CUADRADCS
| Indicadores del Resultado | Nombre del Indicador Valor
COSTO ANUAL EQUIVALENTE M$ 525.875,0
. 4
24. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA
A. Solicitudes de Financiamiento.
Afio 1D Rate Pagado Acumulado Solicitado Afic Solicitado afios siguientes Costo Total
(M$) (M$) (MUSS$) (MUSS) (M%) (MUS3)
2015 Fl 0 2.977.179 5.684 0 0 2.977.179 5.684
2016 Fl 0 3.114.144 5.127 0 0 3.114.144 5.127
B. Ejecucién Presupuestaria.
Arfio Asignacién Fuente RATE Meneda Monto Vigente Gasto Total
25. FUNCIONARIC RESPONSABLE
Nombre Institucién Cargo Fone Correo Electrénico
VIVIANNE MUNOZ VENEGAS GOBIERNO REGIONAL - PROFESIONAL DEPTO 041-2405743 vmunoz@garebiobio.cl
REGION DEL BIO BIO INVERSIONES
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REPORTE FICHA IDI Fecha Postulacion SNI: 21/01/2022 Br R
LS PROCESO PRESUPUESTARIO 2022 Admisibilidad: Si i =
! POSTULA A EJECUCION Fecha Ingreso SNI: 25/01/2022 [

1.INICIATIVA DE INVERSION

r e
TIPOLOGIA : PROYECTO
. RATE
CODIGOBIP : 3D388027-0
NOMBRE IDI : CONSTRUCCION PLANETARIO REGIONAL DEL BIOBIO R S
DESCRIPTOR : SIN DESCRIPTORES
RATE = RESULTADO ANALISIS TECNICO ECONOMICO DEL MINISTERIO DESARROLLC SOCIAL Y FAMILIA 2211212022
- J
' ~
2. ETAPA ACTUAL : PERFIL
3. SECTOR/SUBSECTOR  : EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO / INTERSUBSECTORIAL EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO
4.L0OC. GEOGRAFICA : REGION DEL BIO BIO 5. COMP. DE ANALISIS : REGIONAL
8. DISTRITO i 7. CIRCUNSCRIPCION
8. PROYECTO RELAC.
9. SEIA : NO CORRESPONDE
S S
10. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
r )
LA CIUDAD DE CONCEPCION ES RECONOCIDA COMO UNA ;CIUDAD UNIVERSITARIA; CON IMPORTANTES APORTES EN LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
REGIONAL Y NACIONAL. SIN EMBARGO, CUENTA CON POCOS CENTROS EXCLUSIVAMENTE DEDICADOS A PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LAS
CIENCIAS Y ESPECIFICAMENTE LA ASTRONOMIA EN TCDOS LOS NIVELES DE LA POBLACION, PRINCIPALMENTE EN LOS ESCOLARES, CON LA
CONSTRUCCION DE ESTE PLANETARIO, SE BUSCA CONTRIBUIR A LA DIFUSION Y EXPOSICION DE LAS CIENCIAS, SIENDO UN APOYQ A LA
EDUCACION FORMAL Y LA ENSENANZA IMPARTIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. EL PLANETARIO REGIONAL DEL BIOBIO ENTONCES,
SE MUESTRA COMO UN ESPACIO QUE PROMUEVA Y DIVULGA LA ASTRONOMIA, LAS CIENCIAS, CON IDENTIDAD REGIONAL Y QUE SE TRANSFORME
EN UN LUGAR DE APRENDIZAJE, ENTRETENCION Y DESARROLLO CULTURAL PARA TODA LA COMUNIDAD Y PUBLICO EN GENERAL. ESTE EDIFICIO
PUBLICO DE EXHIBICION INTERACTIVO PERMITIRA DIVULGAR Y EXPONER LAS CIENCIAS Y LA ASTRONOMIA A UN AMPLIO ESPECTRO DE LA
COMUNIDAD REGIONAL; SIENDO UN REFERENTE PARA TODA LA ZONA SUR DEL PAIS. DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN
EL PLANETARIO REGIONAL DEL BIOBIO SE CONSIDERAN FUNCIONES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS INCLUYENDO, TANTO DE ASTRONOMIA, COMO
\__OTRAS RAMAS DE LAS CIENCIAS, PERMANENTES Y TEMPORALES, CONFERENCIAS, PROYECCIONES DE MATERIAL AUDIOVISUAL, ENTRE OTRAS.

1

g

. DESCRIPCION DE LA ETAPA PROGRAMADA.

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SE CONTEMPLAN LA EDIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO. EL
EDIFICIO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 2 PLANTAS. LA PRIMERA PLANTA ES DE 817,77 M* CONTEMPLA LOS SIGUIENTES ESPACIOS: HALL DE
EXPOSICIONES DE CIENCIAS Y CULTURA, AUDITORIO PARA FUNCIONES DE MATERIJAL AUDIOVISUAL, TRES BANOS, BODEGA, SALA DE TABLEROS,
SALA DE MAQUINAS, KITCHENETTE. LA INFRAESTRUCTURA DEL SEGUNDO PISO DE 760,09 M* CONTEMPLA, ESPACIO DE EXPOSIGION PERMANENTE,
AUDITORIO PLANETARIO, SECRETARIA, OFICINAS, BANO, TALLER DE LAEORATORIO Y BODEGA/ARCHIVO. EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN
SISTEMAS DE PROYECCION DE AUDIO Y VIDEO

12. CORRESPONDE A UN AREA DE DESARROLLO INDIGENA : NO

13. GEORREFERENCIACION

14. SITUACION DE LA SOLICITUD 4 NUEVA
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15, SOL(CITUD"DE FINANCIAMIENTO

Fuente Asignacidn Presupuestariz (tem) Moneda ;?,jg;;%;: Suiicitadgnpzazra el afic chizﬂuai::tzsﬁas Costo Total

F.N.D.RR. EQUIPAMIENTO M$ 1] 1 0 1

F.N.DR. EQUIPCS MS 0 1 0 1

F.N.DR. OBERAS CIVILES MS s} 100.000 5.926.950 6.026.950
F.ND.R. OTROS BGASTOS M$ i} 84514 100.000 184.514

Total e} 184.516 6.026.950 6.211.486

Meneda Presupuesto 2022 / Factor: 148.548
FECHA CREACION SOLICITUD: 20/01/2022 FECHA ULTIMA MODIFICACION: 21M2/2022
16. PROGRAMAGION DE LA INVERSION .

Apories Direclos

Asignacion Presupuestaria (ltem) Duracién Inicio Término WMonto Directa
(M5) (MUSS)

EQUIPAMIENTO 1 Meses nov / Afio 01 nov / Afio 01 1

EQUIPOS 1 Meses nov/ Afio 01 nov / Afio 01 1

OBRAS CIVILES 18 Meses sep [ Afio 0% Teb/ Afio 03 6.026.950

OTROS GASTOS 10 Meses sep [ Afio 01 Jun/ Afio D2 184.515

TOTAL 6.211.467

Moneda Presupuesto 2022 / Factor: 148.548

Otros Aportes

Fuente Aporie Indirecto
RECURSOS PROPIOS 2.874
Total 2874
17. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.|
Recepdidn Fecha Institucion Responsable
FECHA DE POSTULACION 21/01/2022 SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO.BIO
FECHA INGRESO SNI 25/01/2022 SEREMI DE DESARROLL O SCCIAL REGION DEL BIO BlO

18. RESULTADO DEL ANALISIS TECNICO ECONGMICO

RATE Resultada

Fecha

Institucion de Analisis

RS RECOMENDADO SATISFACTORIAMENTE

22/12/2022

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO

19. CONCLUSIONES DEL ANALISIS:

7

EL OBJETIVO DEL PROYECTO CON LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL "PLANETARIO REGIONAL DEL BJOBIO*, PERMITIRA DIFUNDIR A UN
AMPLIO ESPECTRO DE LA COMUNIDAD REGICNAL, LAS CIENCIAS Y LA TECNOLOGIA, SIENDO UN REFERENTE PARA TODA LA ZONA SUR DEL PAIS,
PROMOVERA Y DIVULGARA LA ASTRONOM[A, LAS CIENCIAS, LAS ARTES Y LA CULTURA, A TRAVES DE CICLOS DE CHARLAS DE DIVULGACION
CIENTIFICA, FUNCIONES AUDIOVISUALES, EXPOSICIONES, JUEGOS Y TALLERES INTERAGTIVOS. 3

LA INICIATIVA CUENTA GON UNA CAE DE M$525.875, COSTO DE QPERACION DE M$107.100 Y DE MANTENCION DE M$14.400 ANUALES

22/12/12022
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20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

l Institucion Formuladora de la Etapa

| GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO

I Instituciones Financieras

“ GOBIERNG REGIONAL - REGION DEL BIO BIO

| Institucicnes Técnicas

“ GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BLO

23, RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

d N
| Duracisn. | |18 mESES |
| Beneficiarios Directos || HOMBRES  : 324.130 \
| MUJERES  + 324.129 |
| ToTAL : 648.259 !
i Magnitud del Proyecio ] Magnitud Unidad Medida
1678 METROS CUADRADOS
| Indicadores da! Resultado | Nombre del indicador Valor
COSTO ANUAL EQUIVALENTE M$ 525.875,0
\ /
24, HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELEGCIONADA
A. Soficiludes de Financiamiento.
Ao 1D Rate Pagado Acumuiado Salicitado Afia Solicitado afos siguientes Costo Totaj
{s) {M8) (MUSS3) (M3) (MUSS) {M8) (MUSS)
2015 Fl 0 2977179 5.684 0 0 2877178 5.684
2016 Fl 0 3.114.144 51427 0 o 3.114.144 5.127
2017 RS 0 100.001 141 1.263.764 1.786 2.802.268 3.982
2018 RS 0 104.600 156 2.259.043 3.386 2.875.101 4.308
2018 RS 0 107.738 162 2.326.807 3.488 2.961.345 4.438
2029 0 110.539 180 2.387.298 3.881 3.038.332 4938
B, Ejecucitn Presupuestaria.
Afio Asignacion Fuente RATE Moneda Monto Vigente Gasto Total
2018 F.N.D.R. Rs 1
2019 F.ND.R RS 1
25. FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nornbre Institucion Cargo Fono Correo Electrénico
YESSICA SAEZ SALAZAR GOBIERNO REGIONAL - PROF. DEPTO CONTROL Y 0412405700 ysaez@gorehiobio.cl
REGION DEL BIO BIO GESTION .
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GOBIERNO
REGIONAL

Concepcitn, 02 de agosto de 2017,

e Referencin: APRUFEBA RECURSOS PARA| EL PEOPECTO “CONSTRUCCION
%5168%[[36[ PLANETARIO REGIONAL DEL BIO BIO”, CON CARGO AL FNDR.

I ~ CERTIFICADON"5320015 - ]

JOANNA PEREZ OLE4, Secretaria Ejectiva y Mindstro de Fe del Conscio de Gobierne de Iz Regivn
del Bia Bip, certifice ques

El Consgje de Gobierno de In Regidn del Bio Bio en:

Sesion : Ordinoyiz N°I5
Fecka 02 deagosto de2017. |
Lugar = Suldn Mural Edificio Gobierno Regional.

= Conocid iz proposicion del Presidente de lz Comisz‘énngCzhzm'ay Teénolagia, dos: MarZe Morales
Burgos, presardads por & Eecntivo niediante:

Docremerio 2 Ord, NF 2285 de fecka 26/07/2017.
Fechn recepcion CORE 261072017

v Aﬁm&&.xd,probm-rmsaspamel’prqecfo “ComMmJnPZanenanegmzzla’eIBwa” cidigo
BIP 30398027, por ter yorto totel de M52.802.268.~ conciargos Iz lnee presupuestaria PROVINCIA
DE CONCEPCEON ~ PROYECTO MIDESG del Presuptiesto de Inversiones FNDR.

" = dcuerdo qtz'ereg:'savd lz siouiente votacicr del Consejor 27 votos @ favory I abstencidrn

= A continuasin, m@bmmmdodd@modeﬁbmﬂegwn@@dmm“rm
m@icm&noaltermdndpreswdaca@icmymdme{ﬂwdacmﬁﬂ, rectificucitn, correscion
recmplaze total o poreidl de se contenido, es de Iz esenciz de I faculind resolutive del Consgo de
Gobierno Regioral, el queDEBER&SERCONSULﬁDG AL EFECTO.

= Lo que eertfico, de conformided a lo Espuesto en &l orticulp 43 de Ir Ley NI1TS, Orgivicz
Constitucionsl sobre Gobiernoy Adniist acitn Regiondl.




