GOBIERNO
REGIONAL

DIOBIO
Concepcidn, 21 de agosto de 2025.

Referencia: APRUEBA RECURSOS ADICIONALES PARA EL ITEM OBRAS CIVILES DEL
PROYECTO “REPOSICION ESCUELA ESPECIAL F-451, TOME”.

\ CERTIFICADO N° 8639015 |

IGNACIO ARAVENA URCELAY, Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional de la
Region del Biobio, certifica que:

El Consejo Regional de la Region del Biobio en:

Sesion: Ordinaria N°15
Fecha: 20 de agosto de 2025.
Lugar: Salon Gregorio de la Fuente, Edificio Gobierno Regional.

— Conocida la propuesta del Presidente de la Comision de Presupuesto y Proyectos de Inversion, don Luis
Santibafiez B., presentado por el Ejecutivo mediante:

o Documento: Ord N° 2448 de fecha 13/08/2025.

» Asi acordd: Aprobar recursos adicionales para el item obras civiles del proyecto “Reposicion Escuela
Especial F-451, Tomé”, codigo BIP 30078344-0, por un monto total de $167.300.679, con cargo al
programa de inversiones del presupuesto del FNDR vigente, totalizando un monto de contrato de
$2.203.170.996 para dicho item.

MONTO CONVENIO

MONTO

MONTO ADICIONAL

0 MONTO MONTO TOTAL
fTEM ANO 2022 CONVENIO | - \1RATADO 2022 SOLICITADO
ACTUALIZADO (9.2%) CONTRATO
ANO 2022 e (8.7%)
OBRAS CIVILES $1.789.548.000 $1.868.293.000 $2.039.870.317 $ 163.300.679 $2.203.170.996
MONTO TOTAL $1.789.548.000 $1.858.570.000 $2.039.870.317 $163.300.679 $2.203.170.996

= Acuerdo que registré la siguiente votacion del Consejo Regional: Unanimidad.

A continuacion, cumplo con citar acuerdo del Consejo de Gobierno Regional, en el sentido que: “Toda
modificacion o alteracion al presente certificado y en general todo cambio, rectificacién, correccion o
reemplazo total o parcial de su contenido, es de la esencia de la facultad resolutiva del Consejo de Gobierno
Regional, el que DEBERA SER CONSULTADO AL EFECTO.

Lo que certifico, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley N°19.175, Organica

Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional.

Firmado por:
Eduardo Ignacio Aravena Urcelay
Secretario Ejecutivo Consejo
Regional del Biobio
Fecha: 25-08-2025 11:39 CLT
Gobierno Regional de la Regién Bio
Bio



https://doc.digital.gob.cl/validador/LY79LG-463

GODBIERNC

Eaeoil  GOBIERNO REGIONAL REGION DEL BIOBIO ORD. N°2448 / 13.08.2025
DIV. PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL ’ e
DPTO. CONTROL DE GESTION
ANT.: Ord. N® 1117 del 03.07.2025, Municipalidad de Tomé
solicita de recursos adicionales por modificacion de
proyecto.
MAT.: Solicita aprobacidn de recursos adicionales por
modificacidén item obras civiles de “REPOSICION
ESCUELA ESPECIAL F-451, TOME", Cod. BIP
30078344-0.
DE : GOBERNADOR REGIONAL DEL BIOBIO
A : CONSEJO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO

Junto con saludar, scmeto a vuestra consideracion la aprobacion de recurses adicionales para el item Obras
Civiles del proyecto "REPOSICION ESCUELA ESPECIAL F-451, TOME", Cod. BIP 30078344-0, por un monto de
$163.300.679, con carge al programa de inversiones del presupuesto vigente del FNDR, totalizando un monto de
confrato de $ 2.203.170.996 para dicho item.

La presente solicitud de recursos adiciones, se enmarca dentro de la posibilidad de oforgar un aumento de
recursos dentro del 10% para la modificacién del item obras civiles, considerando que este proyecto fue
recomendado técnicamente por la SEREMI de Desarrollo Social y cuenta con rate RS de dicha institucion.

Lo anterior se solicita al Consejo Regional, debido a lo indicado en el punto 6.9.1 de la circular N° 07 de fecha
07-02-2025 del Ministro de Hacienda y a la modificacién de las glosas presupuestarais para el afo 2025, por lo

que dicho aumento de recursos debe ser autorizado por dicho érgano.

Los recursos adicionales solicitados comresponde a:

MONTO CONVENIO MONTO
frEm ANO 2022 CONVENIO comrgﬂ% 2022 Mogé?léﬁggmi- MONTO TOTAL
ACTUALIZADO 9.2%) 87%) CONTRATO
ANO 2022 (12% e
OBRAS CIVILES $1.789.548.000 |$1.848.293.000| $2.039.870.317 $ 163.300.679 $2.203.170.996
MONTO TOTAL $1.789.548.000 |$1.858.570.000| $2.039.870.317 $ 163.300.679 $2.203.170.99%

Como anfecedentes que respaldan la solicitud se adjunta Res, N°31 del 18-03-2022 que aprueba Convenio,
Ficha IDI afic 2025 y Minuta explicativa elaborada por el Dpto. de Control de Gestion.

Sin otro particular, les saluda atentamente

Firmado por:

Sergio Alejandro Giacaman Garcia
Gobernador Regional

Fecha: 13-08-2025 18:29 CLT
Gobierno Regional de la Regidn Bio
Bio

Distribucién:
Consejo de Gobierno, Region del Biobio

T;
2. Divisién de Presupuesto e Inversion Regional
3. Dpto.FNDR
4, Dpto. Control .de Gestion.
5. Archivo Of. Partes
06.08.2025
ALRE LMLN AHRM JACE JPJBA

. Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19,799,
E. a E ocumento ha SIFO tlrmdado le tr.omé: mente de acuerdo con la ey, N° ]{9.7%9.
Y = Para verificar la integridad y autenficidad de este documento ingrese al siguierite link:

oy i

i % 9{5;5@%5 &adﬁgggagsggglxg%{ggg}%ﬂ%_%qtp documento ingrese al siguiente link:
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GODIERNC
REGIONAL

Cédigo BIP:  30078344-0.
Fecha elaboracion: 05-08-2025

GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO
DIV. PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
DEPTO. CONTROL DE GESTION

1de3

MINUTA EXPLICATIVA DE PROYECTO

. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

REPOSICION ESCUELA ESPECIAL F-451, TOME

Cédigo BIP 30078344-0

Subfftulo 33-03-150
OBRAS CIVILES $ 1.789.549.000
CONSULTORIA $ 31.000.000

Montos aprobados Convenio

Mandato Res N°31/18.03.2022 | CRUIPAMIENTO $22.941.000
EQUIPO $15.081.000
MONTO TOTAL $1.858.570.000

Unidad Técnica Municipalidad de Tomé

Con Paralizacion indefinida desde el 22-05-2025.
DCTO Alcaldicio N° 5147 del 01-07-2025

Estado

CONTRATISTA MISAEL ANANIAS FLORES

Monto Cenirato (obras civiles) $2.039.870.317

Confrato Dcto.N°7509 del 12.09.2025
FECHA INICIO 04-10-2022 FECHA TERMINO ACTUAL | 29-05-2025
Plazo criginal 390 dias corridos
Aumento de plazo 578 dias corridos
Avance fisico 61%
Avance financiero 59%
Detalle Montos Actudlizados a solicitar recursos adicionales :
MONTO _ MONTO p—— MONTO
| COWBISARO | OO | commainozy | SCOMAL | Moworom
ANO 2022 e (8.7%)
S | 1789.548.000 | $1.868.293.000| $2.089.870.317 | $163.300.679 | $2.203.170.996
"?g?';f 1.789.548.000 | «; 858 570,000 | $2.039.870.317 | $163.300.679 | $2.203.170.996

Monto recursos adicionales
solicitados al CORE por item
consultorias

$ 163.300.679

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

“LA PRESENTE ETAPA CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA ESPECIAL. EL NUEVO EDIFICIO SE PROYECTARA EN
SISTEMA DE PANELES PREFABRICADOS, CON PILOTES Y LOSA DE HORMIGON ARMADO Y SISTEMA DE EFICIENCIA ENERGETICA
EN UN SOLO NIVEL. EL ESTABLECIMIENTO QUE CONTARA CON 4 AULAS NIVEL BASICO Y 2 AULAS NIVEL LABORAL, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL 1.096,94 M2 DE LOS CUALES 970,26 M2 CORRESPONDE A SUPERFICIES CERRADAS, 31,26 M2 SUPERFICIE
CUBIERTAS, 95,42 M2 DE SUPERFICIES DESCUBIERTAS Y 1.001,52 M2 DE SUPERFICIES A CONSTRUIR."

e documento ha sido mente de acuerdo con ia ley N° 19.799

Serdosuifeanizhateisifichyaldasiticdédidameiadauimardmogmssaalasiguiendepk:
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GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO Cédigo BIP: _ 30078344-0.
DIV. PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL Fecha elaboracién: 05-08-2025

. ., DEPTO.CONTROL DE GESTION 2 de3

FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD

En términos generales, las modificaciones aprobadas buscan dar la solucidn técnica mds adecuada
ante las omisiones y/o errores del proyecto original, teniendo como objetivo principal asegurar una
correcta ejecucion y su cumplimiento normativo. Todo lo anterior no modifica ni altera el objetivo de la
iniciativa en cuestion.

Consecuentemente se advierten las siguientes modificaciones al proyecto:

AUMENTOS DE OBRAS
- Sobre excavacion (rebaje adicional) solicitado por el ingeniero de suelo, producto de la falta de

cumplimiento de las densidades minimas exigidas. Dichos aumentos comprometen las partidas
de excavaciones, rellenos y mejoramiento de suelo con estabilizado.

- Aumento espesor de losa (de 15cm a 17cm) por cambio en disefio de enfiemadura producto de
Ila omisién del fiemo en sentido de ejes numéricos. Dichos aumentos comprometen las partidas de
enfierradura y hormigén de losa.

- Panel metdlico quadroline (amarillo) sustituye la madera acetilada considerada originalmente.
Dicho cambio surge como respuesta mds adecuada para la mantencion y durabilidad de la
fachada, teniendo en cuenta las caracteristicas climdticas en Tomé.,

OBRAS EXTRAORDINARIAS

- Sobrelosa de hormigdn con fibra, solucidn dlternativa eficiente y mds econdmica que el
hormigdn autonivelante. Lo anterior ante la falta de informacion detallada en el proyecto
original que proponia solo hormigdn liviano.

- Estructura de refuerzo de cerchas, solucidon en base a la incorporacién de marco metdlico no
considerado criginalmente, para salvaguardar las mayores luces de las cerchas y vigas gue
conforman el patio cubierto y la biblioteca.

- Tableros eléctricos actudalizados en conformidad a las Ultimas modificaciones de la normd
eléctrica.

DISMINUCIONES

consecuentemente con las parfidas exfraordinarias anteriormente detalladas se disminuyen las
siguientes partidas:

- 7.2.6 sobrelosa de hormigdn liviano

- 12.2 revestimiento de madera acetilada

- 26.2.5; 26.2.6; 26.2.7 Tableros eléctricos

RESUMEN DE MONTOS A MODIFICAR

OBRAS CIVILES

TIPO DE MODIFICACION MONTO SOLICITADO
AUMENTO DE OBRA $110.723.496
DISMINUCIONES $69.777.986
OBRAS EXTRAORDINARIAS $122.355.169
AUMENTO EFECTIVO $163.300.679

1. DESARROLLO DEL PROYECTO

e Con fecha 19.09.2021, |a iniciativa obtiene la recomendacién satisfactoria (RS) por parte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

e Con fecha 28.10.2021, mediante certificade CORE N°6410/020 se aprueban los recursos para el
proyecto.

En @ Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N® 19.799.

. Para verificar la Integridad y aufenficidad de este documento ingrese al siguiente link:
© RS R SL mAa IS BqE gale de acuerdo con laley N719.799,
ra verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/LY79LG-463



https://doc.digital.gob.cl/validador/LY79LG-463

GOBIERNC
REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO Codigo BIP: “30073344-0-
DIV. PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL Fecha elaboracién: 05-08-2025
DEPTO. CONTROL DE GESTION

3de3

»  Con fecha 18.03.2022, mediante Resolucién N°31, se aprueba Convenio de Transferencia entre el
Gobiemno Regional del Biobio y la Municipalidad de Tomé, para la ejecucion del proyecio.

° Con fecha 21.04.2022, se realiza reunién de planificacién entre Depto. de Control de Gestidn del
Gobiemo Regional del Biobio vy la Municipalidad de Tomé. Informe PLA57/25.04.2022

° Con fecha 08.06.2022, mediante ID 825-8-O123 se publica llamado para contratacién de item
Qbras Civiles.

° Con fecha 10.08.2022, mediante Ord. GORE N°2462 se aprueban recursos adicionales para
adjudicar por $171.577.317, equivalentes al 9.2 % del monto originalmente autorizado.

=  Con fecha 19.08.2022, mediante Dcto. N°6646 se adjudica la obra a MISAEL ANANIAS FLORES LARA
por $2.039.870.317 y 390 dias corridos.

e  Confecha 12.09.2022, mediante Dcto. N°7509 se aprueba contfrato de fecha 05.09.2022.
=  Confecha 03.10.2022, mediante Acta de Recepcién de tereno se da inicio a la obra.

o Con fecha 19.05.2023, mediante Ord. GORE N°1571 se remite a MIDESO solicitud de reevaluacién
por reajuste en conformidad a DS N°304 del 23.03.2023.

*  Con fecha 11.08.2023, mediante Dcto. N°6778 el Municipio autoriza 1° aumento de plazo por 122
dias adicionales.

® Con fecha 08.09.2023, mediante Res. N°138 se aprueba Convenio Anexo por regjuste, por
$19.817.000 en conformidad a DS N°304 del 23.03.2023

o Con fecha 27.02.2024, mediante Dcto. N°1400 el Municipio autoriza 2° aumento de plazo por 176
dias adicionales.

° Con fecha 15.10.2024, mediante Dcto. N°7483 el Municipio autoriza 3° aumento de plazo por 280
dias adicionales.

° Con fecha 07.11.2024, Municipio ingresa solicitud de aumento de recursos por modificacién de
proyecto,

° Con fecha 24.01.2025, mediante Ord. GORE N°252 se devuelve solicitud de modificacion por falta
de subsanacion

o Con fecha 01.07.2025, mediante Dcto. N°5147 se aprueba paralizacién de obras desde el
22.05.2025.

o Con fecha 03.07.2025, Municipioc re ingresa solicitud de aumento de recursos por modificacion de
proyecto.

Firmado por:
Angela Lucia Rivera Estrada
% Supervisora Dpto. Control de
v | Gestidn
| Fecha: 12-08-2025 10:17 CLT
| Gobierno Regional de la Regién Bio
Bio

Firmado por:
Luz Marina Leal Norambuena
Jefa de Departamento de Control de
Gestioén
Fecha: 12-08-2025 13:08 CLT

' Gobierno Regional de la Regién Bio
Bio

El.’i'E'ﬁEEI Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
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REPORTE FICHA IDI Fecha Postulacion SNI: 10/01/2025
PROCESO PRESUPUESTARIO 2025 Admisibilidad: Si
POSTULA A EJECUCION Fecha Ingreso SNI: 10/01/2025

1.INICIATIVA DE INVERSION

-

TIPOLOGIA : PROYECTO

CODIGOBIP : 30078344-0 =

NOMBRE IDI : REPOSICION ESCUELA ESPECIAL F-451, TOME R S

DESCRIPTOR : FORTALECIMIENTO EDUCACION PUBLICA

RATE = RESULTADO ANALISIS TECNICO ECONOMICO DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA 10/01/2025
ST J
- ~

2. ETAPA ACTUAL : EJECUCION

3. SECTOR/SUBSECTOR  : EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIQO / EDUCACION DIFERENCIAL Y ESPECIAL

4. LOC. GEOGRAFICA : COMUNA DE TOME 5. COMP, DE ANALISIS : REGIONAL

6. DISTRITO 1 20 7. CIRCUNSCRIPCION . CONCEPCION |
8. PROYECTO RELAC.

9. SEIA : NO CORRESPONDE

10. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA IMPARTIR LA ENSENANZA ESPECIAL EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
EN LA COMUNA DE TOME.

ESTA SITUACION OCURRE PORQUE LA DEM ARRENDO UNA VIVIENDA DE 307,50 M2 LA CUAL FUE HABILITADA PARA LA ESCUELA ESPECGIAL. EN LA
EDIFICACION ACTUAL HAY PROBLEMAS DE HACINAMIENTO, FALTA DE PATIO ENTRE OTROS, LOS CUALES AFECTAN NEGATIVAMENTE EL PROCESO
EDUCATIVO DE LOS NINOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, POR TODO LO ANTES DESCRITO URGE CONTAR CON UNA EDIFICACION APROPIADA
PARA IMPARTIR EDUCACION ESPECIAL.

1

-

. DESCRIPCION DE LA ETAPA PROGRAMADA.

LA PRESENTE ETAPA CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA ESPECIAL. EL NUEVO EDIFICIO SE PROYECTARA EN SISTEMA DE PANELES
PREFABRICADOS, CON PILOTES Y LOSA DE HORMIGON ARMADO Y SISTEMA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN UN SOLO NIVEL.

EL ESTABLECIMIENTO QUE CONTARA CON 4 AULAS NIVEL BASICO Y 2 AULAS NIVEL LABORAL, CON UNA SUPERFICIE TOTAL 1.096,94 M2 DE LOS
CUALES 970,26 M2 CORRESPONDE A SUPERFICIES CERRADAS, 31,26 M2 SUPERFICIE CUBIERTAS, 95,42 M2 DE SUPERFICIES DESCUBIERTAS Y
1.001,52 M2 DE SUPERFICIES A CONSTRUIR.

12. CORRESPONDE A UN AREA DE DESARROLLO INDIGENA : NO

13. GEORREFERENCIACION

14. SITUACION DE LA SOLICITUD ; ARRASTRE

06/08/2025 Versién 9.0313 Péagina 1
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15. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Asignacién Presupuestaria (Item) Pagado al Solicitado para el afio|  Solicitado afios
Fuene Pihen 31/12/2024 025 siguientes Costo Total
F.N.D.R. CONSULTORIAS M$ 0 37.101 37.102
F.N.D.R. EQUIPAMIENTO M$ 0 27.458 27.459
F.N.D.R, EQUIPOS M$ 0 18.050 18.051
F.N.D.R. OBRAS CIVILES M$ 1.034.853 1.101.663 2.136.516
Total 1.034.853 1.184.272 2.219.128
Moneda Presupuesto 2025 / Factor: 170.297
FECHA CREACION SOLICITUD: 09/01/2025 FECHA ULTIMA MODIFICACION: 10/01/2025
16. PROGRAMACION DE LA INVERSION
Apartes Directos
Asignacién Presupuestaria (Item) Duracién Inicio Término (M$) NEhLD DIFECt?MUSE
CONSULTORIAS 13 Meses sep / Afo 01 sep / Afio 02 37.103
EQUIPAMIENTO 15 Meses Jul/ Afio 01 sep / Afio 02 27.457
EQUIPOS 15 Meses Jul ! Afio 01 sep [ Afio 02 18.050
OBRAS CIVILES 24 Meses sep / Afio 01 ago / Ao 03 2.141.831
TOTAL 2.224.441
Moneda Presupuesto 2025 / Factor: 170.297
Oftros Aportes
Fuente Aporte Indirecto
17. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I
Recepcion Fecha Institucién Responsable
FECHA DE POSTULACION 10/01/2025 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
FECHA INGRESO SNI 10/01/2025 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
18. RESULTADO DEL ANALISIS TECNICO ECONOMICO
RATE Resultado Fecha Institucion de Analisis
RS RECOMENDADO SATISFACTORIAMENTE 10/01/2025 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
19. CONCLUSIONES DEL ANALISIS:
(" Py
EL SNI APRUEBA LA CONTINUIDAD DE ESTA INICIATIVA DE INVERSION.
L S/
06/08/2025 Version 9.0313 Péagina 2
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20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

| Institucion Formuladora de la Etapa l MUNICIPALIDAD DE TOME l
| Instituciones Financieras “ GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO
| Instituciones Tecnicas || MuNicIPALIDAD DE TOME |

23. RESUMEN DE LOS RESULTADQS DEL PROYECTO

p

[ Duracién. | [26 MESES |
! Beneficiarios Directos l LHOMBRES 123 |
| MUIERES ‘6 |
| TOTAL 1 29 !

| Magnitud del Proyecto | Magnitud Unidad Medida
1.001 METROS CUADRADOS
l Indicadores del Resultado | Nombre del Indicador Valor
COSTO ANUAL EQUIVALENTE M$ 383.487,0

24. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A. Solicitudes de Financiamiento.

Afio ID!I Rate Pagado Acumulado Solicitado Afo Solicitado afios siguientes Costo Total
(M$) (M$) (MUSS$) (M3) (MUSS) (M$) (MUSS$)
2015 Fl 0 621.984 1.188 0 0 621.984 1.188
2016 0 720.000 1.185 0 0 720.000 1.185
2017 0 650.000 919 125.000 176 775.000 1.096
2021 RS 0 793.048 1.141 1.065.522 1.531 1.858.570 2672
2022 RS 0 438.613 589 1.501.740 2.016 1.940.353 2.606
2023 RS 0 1.982.084 2,787 68.657 97 2.050.741 2.883
2024 RS 300.931 1.904.898 2.240 0 0 2.205.829 2.594

B. Ejecucién Presupuestaria.

Afio Asignacién Fuente RATE Moneda Monto Vigente Gasto Total
2021 F.N.D.R. RS M$ 1
2022 F.N.D.R. RS 1
2022 F.N.D.R. RS 101
2022 F.N.D.R. RS 1.001
2023 F.N.D.R. RS 10.000
2023 F.N.D.R. RS 300.001 290.756
2024 F.N.D.R. RS 1
2024 F.N.D.R. RS 692.205 692.205

25. FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre Institucién Cargo Fono Correo Electrénico
JAVIERA SAEZ AVILA GOBIERNO REGIONAL - PROFESIONAL DEPTO. 41 2405700 JSAEZ@GOREBIOBIO.CL
REGION DEL BIO BIO INVERSIONES FNDR

06/08/2025 Version 9.0313 Pagina 3
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26. OBSERVACIONES DE ADMISIBILIDAD

06/08/2025 Versién 9.0313 Pagina 4
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e'n d;1 ! Ge nir'al& General de'la RepAthlica,

a3 :06/04/2022:
VICTOR, H"NRJQUEZ GONZALEZ

Centeator Ragicini
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