GOBIERNO
REGIONAL

R DE
BIOBIO
Concepcidn, 08 de enero de 2026.

Referencia: APRUEBA REEVALUACION TECNICA-ECONOMICA Y RECURSOS
ADICIONALES PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO AREA VERDE LAS GARZAS,
HUALPEN”.

| CERTIFICADO N° 886701 \

IGNACIO ARAVENA URCELAY, Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional de la
Regidn del Biobio, certifica que:

El Consejo Regional de la Regidon del Biobio en:

Sesion: Ordinaria N°01
Fecha: 07 de enero de 2026.
Lugar: Salon Gregorio de la Fuente, Edificio Gobierno Regional.

— Conocida la propuesta del Presidente de la Comision de Presupuesto y Proyectos de Inversién, don Luis
Santibafiez B., presentado por el Ejecutivo mediante:

e Documento: Ord N° 4076 de fecha 22/12/2025.
» Asi acordd: Aprobar reevaluacion técnica-econdmica y recursos adicionales para el proyecto

“Mejoramiento Area Verde Las Garzas, Hualpén”, codigo BIP 40032345, por un monto total de
$33.984.000.- con cargo a programa de inversiones del presupuesto del FNDR vigente.

Monto Monto
Montos pagado disponible Monto Monto Monto

ITEMS aprobados del P del partidas Adicional Reevaluado Ano

PROYECTO | Convenio contrato convenio faltantes solicitado 2025
ano 2022 (convenio) (B) (C) (D) =(C)- (B) | (E) = (A)+(B)+(D)
(A)

OBRAS
CIVILES $64.123.000 | $48.322.000 | $15.801.000 | $49.785.000 | $33.984.000 $98.107.000
TOTAL $64.123.000 | $48.322.000 | $15.801.000 | $49.785.000 | $33.984.000 $98.107.000

» Acuerdo que registro la siguiente votacién del Consejo Regional: 28 votos a favor y 1 abstencion.

A continuacién, cumplo con citar acuerdo del Consejo de Gobierno Regional, en el sentido que:
“Toda modificacion o alteracion al presente certificado y en general todo cambio, rectificacion,
correccion o reemplazo total o parcial de su contenido, es de la esencia de la facultad resolutiva

del Consejo de Gobierno Regional, el que DEBERA SER CONSULTADO AL EFECTO.

Lo que certifico, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley N°19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional.

Firmado por:
Eduardo Ignacio Aravena Urcelay
Secretario Ejecutivo Consejo
Regional del Biobio

Fecha: 09-01-2026 09:32 CLT
Gobierno Regional de la Region Bio
Bio
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GOBIERNC - p
L GOBIERNO REGIONAL REGION DEL BIOBIO
DIV. PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL

DPTO. CONTROL DE OBRAS

ORD. N°4076 / 22.12.2025

ANT. : - Certificado 6624/021 del 23-11-2021
- Res. Ex. N°492 del 31-03-2022
- Cerfificado de Reevaluacion Técnica
N°062 del 24-11-2025

Solicitc aprobacién de reevaluacion
técnica y recursos adicionales para el
proyecto “MEJORAMIENTO AREA VERDE
LAS GARZAS, HUALPEN" Cédigo BIP N°
40032345

DE : GOBERNADOR REGIONAL DEL BIOBIO

A : CONSEJO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO

Junfo con saludar, someto a vuestra consideracion, la aprobacion de la reevaluacion
técnica- econdmica y recursos adicionales por un monto de $33.984.000 para el proyecto
“MEJORAMIENTO AREA VERDE LAS GARZAS, HUALPEN" Cédigo BIP N° 40032345, con cargo a programa
de inversiones del presupuesto del FNDR vigente.

Esta reevaluacién fue solicitada por la Unidad Eecutora en el contexto que, en el ano 2023
durante su ejecucion, se debié dar fémino anticipado al contrate, por incumplimiento por parte de
la empresa en lo referido a gestionar la prémoga de la garantia. Posterior a la liquidacién de contrato
y al redlizar estudio para recontratarlas obras faltantes que se detallan en minuta adjunta, se percibié
una subvaloracion econdémica de los items, lo que no alcanzaba a ser cubierto con los montos
disponibles por Convenio.

Producto de esta reevaluacion se obtiene una nueva recomendacion fécnica, resultando los
montos que se detallan a continuacién:

Monto Monto
Montos pagado disponible Monto Monto Monto
ITEMS aprobados del P del partidas Adicional Reevaluadoe Afo
PROYECTO | Convenio confrato convenio faltantes solicitado 2025
ano 2022 | (convenio) ®) (C) (D) =(C)- (B) | (E) = (A)+(B)+(D)
(A)
gﬁﬁ&ss $64.123.000 | $48.322.000 | $15.801.000 | $49.785.000 | $33.984.000 |  $98.107.000
TOTAL $64.123.000 | $48.322.000 | $15.801.000 | $49.785.000 | $33.984.000 $98.107.000

Los recursos actualmente aprobados para el proyecto, constan en Certificado del Consejo
Regional N°6624/021 del 26.11.2025 y Convenio Vigente con Resolucidn Ex. N° 692 del 31.03.2022. Se
adjunta Cerfificado de Reevaluacion Técnica N°062 de fecha 24.11.2025 vy Ficha 1Dl 2025 y Minuta
Explicativa.

Sin otro particular, les saluda atentamente

Firmado por:

Sergio Alejandro Giacaman Garcia

Gobernador Regional

\ Fecha: 22-12-2025 18:21 CLT

- | Spbierno Regional de la Regién Bio
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Distribucién:

1. La Indicada
2. Divisién de Presupuesto e Inversién Regional
3. Depto. Control de Obras
4, Archivo Of. Partes
26-11-2025
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GOBIERNG
REGIONAL

Cdédigo BIP: 40032345
Fecha elaboracion: 26-11-2025

GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO
DIV. PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
DEPTOQ. CONTROL DE OBRAS

lde2
MINUTA EXPLICATIVA DE PROYECTO
1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO AREA VERDE LAS GARZAS, HUALPEN
Cédigo BIP 40032345
Subtitulo 33-03-125
Montos aprobados Mod. Convenio item Obras Civiles $64.123.000
Res. N° 692 de fecha 31-03-2022 TOTAL $64.123.000
Unidad Ejecutora HUALPEN
ESTADO EN REEVALUACION
Empresa Contratista CONSTRUCTORA E INGENIERIA AR+C LTDA.
Fechas de ejecucién inicial 01-09-2023
Aumentos de plazo 0
Plazo Término real 30-12-2023
Detalle Montos Reevaluados:
Monto
Montos pagado _Mom‘.o Monto N_\o_n o Monto
disponible . Adicional
ITEMS aprobados del del partidas solicitado Reevaluado
PROYECTO | Convenio conirato e faltantes (D) = (C)- Ano 2025
ano 2022 | (convenio) (C) (E) = (A)+(B)+(D)
A (8) (B)

OBRAS

CIVILES $64.123.000 | $48.322.000 | $15.801.000 | $49.785.000 | $33.984.000 $98.107.000

TOTAL $64.123.000 | $48.322.000 | $15.801.000 | $49.785.000 | $33.984.000 $98.107.000
Monio de recursos adicionales
solicitados al CORE 53.984.000

I Descripcion del proyecto

Se considera la consfruccidn de pavimento de hormigdn estampado incorporando asi la
accesibilidad universal, ademds de la instalacién de escafios, juego inclusivo y un juego modular de
calistenia con toldo. Sobre el pavimento se considera el pintado de un circuito de juego. Modalidad:
licitacién publica. Vida Util: 10 afos.

. Fundamento de reevaluacién

La presente reevaluacién fue solicitada por la Unidad Ejecutora, debido a que posterior a la
liquidacién de contrato que tuvo lugar producto de que la empresa confratada no gestionara prérroga
de |la garantia: Se realizd el estudio de la recontratacion para las partidas faltantes, donde se evidencid
una subvaloracién econdmica de los items, v o gue no era cubierto por los montos disponibles.

Dichas parfidas comesponden a: Placa recordatoria, Juego modular escalar, Juego modular
combinado calistenia e item de Aseo y entrega.

El porcentaje de avance fisico del primer contrato comesponde a 73.86% vy el avance
presupuestario fue de $48.322.000 en moneda actualizada, quedando un saldo de convenio de
$15.801.000.

Las obras faltantes coresponden o $49.785.000 del cual se pide $33.984.000 al Consejo Regional,

considerande el saldo del convenio original, fotalizando un monto del proyecto reevaluado de
$98.107.000,

ey N 19 7Q0
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GOBIERNO REGIONAL DEL BIOB(O Caodigo BIP: 40032345
DIV. PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL Fecha elaboracién: 26-11-2025
DEPTO. CONTROL DE OBRAS

2de2

DESARROLLO DEL PROYECTO

.Con fecha 23.11.2021, mediante certificado CORE N°6424/021 se daprueba los recursos

adicionales

Con fecha 31.03.2022, mediante Res. Ex. N°692 se aprueba convenio de transferencia para la
ejecucién de la iniciativa.

Con fecha 18.08.2023, mediante Decreto Alcaldicio N°955 se aprueba contrato para la
ejecucién de la iniciativa,

Con fecha 01.09.2023, se firma Acta de Entrega de Terreno para inicio de la ejecucién a contar
del dia siguiente, y con un plazo de 120 dias corridos,

Con fecha 24.03.2025, mediante Decreto Alcaldicio N°355 se aprueba liquidacién de contrato.

Con fecha 04.06.2025, mediante Ord. N°473 |la Unidad Ejecutora solicita reevaluacion por
subvaloracién de las partidas faltantes por ejecutar.

Con fecha 28.07.2025, mediante Memordndum N°26, la Jefa Dpto. Control de Obras, deriva
reevaluacién a Dpto. de Pre Inversiones.

Con fecha 24.11.2025, se obfiene Cerfificado de Reevaluacién Técnica N°062 por parte de
Dpto. de Pre Inversiones,

Con fecha 24.11.2025, mediante Memordndum N°039, el Jefe Dpto. de Pre Inversiones, informa
RS a Dpto. Control de Obras.

i
Firmado por: _{" v\ ELE <‘=h“\}& Firmado por:
Camila Fernanda Mora Meza £ N ; Luz Marina Leal Norambuena

Supervisora Departamento de Jefa de Departamento de Control de

Control de Obras Obras

> | Fecha: 26-11-2025 17:38 CLT Fecha: 26-11-2025 18:10 CLT

‘ Gfobiemo Regional de la Region Bio Gobierno Regional de la Regidn Bio
Bio ' Bio

E. : E Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
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GODIERNC
REGIONAL

: GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO

4 Divisidn de Planiflcacién y Desarrollo Regional ile)ile)

Certificado de Reevaluacion Técnica N° 062
Proyectos FRIL — FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

El Departamento de Preinversiones de la Division de Planificacion y Desarrollo Regional,
cuenta entre sus integrantes con elfla profesional:

Gonzalo Valenzuela R. de Profesion Ingeniero Civil Industrial e Ingeniero Constructor
En virtud de los siguientes antecedentes:

» Certificado de Recomendacion Técnica N°037/2021 y Certificado N°6624021, de
fecha 31/03/2022, del Consejo Regional que aprueba la iniciativa que se indica, asi como
considerando la solicitud de reevaluacion presentada por el Sr. Alcalde de la comuna
de Hualpen, mediante Ord. N°473, de fecha 04/06/2025, complementada por el Memo
N°026, de fecha 28/07/2025, del Departamento de Control de Obras, se declara
haber revisado los antecedentes del proyecto conforme a lo establecido en el
Formulario de Reevaluacion N°038, de fecha 22/07/2025, cuyos aspectos principales
se sefialan a continuacion:

Cadigo bip Comuna Nombre proyecto
40032345 HUALPEN MEJORAMIENTO AREA VERDE LAS GARZAS, HUALPEN
.5 Asignacion e Costo
Observacion Fuente Presupuestaria Moneda | Pagado | Solicitado Total
Solicitud Actual FNDR Obras Civiles MS 48.322 49.785 98.107
TOTAL M$ 48.322 49.785 98.107

Moneda: Segiin afio en curso de aprobacion de este certificado.
Y certifica que, analizados los antecedentes, se autoriza técnicamente la reevaluacién, consistente en:

SI NO
Modificacién de recursos X
Modificacion de descripcion (ficha idi/convenio) X

Lo anterior, en el marco del traspaso de competencias establecido en la Ley Organica
Constitucional sobre Gobiernos y Administracion Regional para los Gobiernos Regionales,
junto con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Piblico del afio en curso.

E @ Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
2} Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
Eh,. https://doc.digital.gob.cl/validador/IlJH0J-997

. E Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
"

c - Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
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Firmado por:

Joaquin José Morales Chacana
Jefe Departamento de
Preinversiones

Fecha: 24-11-2025 13:13 CLT
Gobierno Regional de la Regién Bio
Bio

Firmado por:

Gonzalo Alejandro Valenzuela
Ravanal

i Profesional de la Unidad de

i Preinversién

! Fecha: 24-11-2025 10:53 CLT

| Gobierno Regional de la Regién Bio
Bio

E @ Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
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REPORTE FICHA IDI Sin fecha postulacién SNI
PROCESO PRESUPUESTARIO 2025 Admisibilidad: -
POSTULA A EJECUCION Sin fecha ingreso SNI

1.INICIATIVA DE INVERSION

( TIPOLOGIA : PROYECTO ¥
RATE
CODIGO BIP : 40032345-0
NOMBRE IDI : MEJORAMIENTO AREA VERDE LAS GARZAS, HUALPEN
DESCRIPTOR : SUBTITULO 33/ INVERSION MENOR 2.000 UTM
RATE = RESULTADO ANALISIS TECNICO ECONOMICO DEL MINISTERIC DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
N J
s ===
2. ETAPA ACTUAL : EJECUCION

3. SECTOR/SUBSECTOR  : MULTISECTORIAL / INTERSUBSECTORIAL MULTISECTOR

4. LOC. GEOGRAFICA . COMUNA DE HUALPEN 5. COMP, DE ANALISIS . REGIONAL

6. DISTRITO 1 20 7. CIRCUNSCRIPCION : CONCEPCION |
8. PROYECTO RELAC.

8. SEIA . NO CORRESPONDE

10. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

PARQUE RESIDENCIAL BIOBIO 2 POSEE UN AREA VERDE, A LA CUAL ES NECESARIO IMPLEMENTAR ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MODERNIZACION
DE JUEGOS EXISTENTES, ES POR ESE MOTIVO QUE NACE DESDE LOS VECINOS Y EL MUNICIPIO LA NECESIDAD DE GENERAR UN MEJORAMIENTO
QUE INCORPORE EN SU DISENO RUTA ACCESIBLE, EQUIPAMIENTO URBANO INCLUSIVO, MEJORAR JUEGOS EXISTENTES.
SE BUSCA POTENCIAR ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE QUE APORTEN AL VINCULO FAMILIAR Y DONDE, MUJERES PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, SALIENDO DE LA RUTINA DEL CUIDADO DEL HIJO O ESTAR EN CASA TODO EL DIA (EN LOS CASOS QUE
CORRESPONDA) O BIEN PERMITIRLES ESPACIO DE PODER DISFRUTAR CON SUS HIJOS O DE FORMA INDIVIDUAL EL GOCE DEL AIRE LIBRE, Y A LOS
\__HOMBRES PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES DE FUERZA, DISTENCION, REUNIRSE CON VECINOS DEL SECTOR.

1

-y

. DESCRIPCION DE LA ETAPA PROGRAMADA.

SE CONSIDERA LA CONSMTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ESTAMPADO INCORPORANDO ASi LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, ADEMAS DE LA
INSTALACION DE ESCAROS, JUEGO INCLUSIVO Y UN JUEGO MODULAR DE CALISTENIA CON TOLDO. SOBRE EL PAVIMENTO SE CONSIDERA EL
PINTADO DE UN CIRCUITO DE JUEGO.

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA
VIDA UTIL: 10 AROS

12. CORRESPONDE A UN AREA DE DESARROLLO INDIGENA : NO

13. GEORREFERENCIACION
14. SITUACION DE LA SOLICITUD - ARRASTRE

15. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Asignacion Presupuestaria (Item) Pagado al Solicitado para el afio]  Solicitado arios
Fusrle (lopges 31/12/2024 2025 siguientes Eesiogol
F.N.D.R. OBRAS CIVILES M$ 48.322 49.785 0 98.107
Total 48.322 49.785 0 98.107
Moneda Presupuesto 2025 / Factor; 170.287
FECHA CREACION SOLICITUD: 20/12/2024 FECHA ULTIMA MODIFICACION: 24/11/2025
E @ Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

o »Para verificar la integridad y autenticidad de este documentojnarese ghsiguiente link:
Esﬂ-" https://doc.digital.gob.cl/validador/IlJH0J-997
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16. PROGRAMACION DE LA INVERSION

Aportes Directos

Asignacién Presupuestaria (Item) Duracion Inicio Término (M$) Monto Direci?MUS$)
OBRAS CIVILES 3 Meses nov / Afio 01 ene / Afio 02 98.107
TOTAL 98.107

Moneda Presupuesto 2025 / Factor: 170.297

Otros Apartes

Fuente Aporte Indirecto

17. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I

| Recepcién Fecha | Institucion Responsable ]

18. RESULTADO DEL ANALISIS TECNICO ECONOMICO

L RATE | Resultado Fecha I Institucion de Analisis |

19. CONCLUSIONES DEL ANALISIS:
¥ N

E @ Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19,799,
% ,Para verificar la integridad y autenticidad de este documento jparese;@ksiguiente link: Pagina 2
Eﬁ'ﬂ" https://doc.digital.gob.cl/validador/IlJH0J-997
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20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

| Instituciéon Formuladora de la Etapa ’ MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
[ Instituciones Financieras |[ GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO
| Instituciones Técnicas || MUNICIPALIDAD DE HUALPEN

23. RESUMEN DE LOS RESULTADQS DEL PROYECTO

' N

| Duracion. : | |3 MESES |
[ Beneficiarios Directos | HOMBRES _: 1.034 |

| MUJERES  © 1.082 |

[ ToTAL : 2116 |
| Magnitud del Proyecto I Magnitud Unidad Medida

2.238 METROS CUADRADQS
[ Indicadores del Resultado | Nombre del Indicador Valor
COSTO ANUAL EQUIVALENTE M$ 5.000,0

24. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A, Solicitudes de Financiamiento,

Afio IDI Rate Pagade Acumulado Solicitado Afio Solicitado afos siguientes Costo Total
(M$) (M$) (MUSS) (M8$) (MUS$) (M$) (MUS$)
2021 0 40.000 57 24.123 35 64.123 92
2022 0 41.760 56 25.184 34 66.944 90
2023 0 44.391 62 26.771 38 71.162 100
2024 0 45.943 54 27.708 33 73.651 87

B. Ejecucién Presupuestaria.

Afo Asignacién Fuente RATE Moneda Monto Vigente Gasto Total
2021 F.N.D.R. M$ 1
2022 F.N.D.R. 1
2023 F.N.DR. 1
2024 F.N.DR. 46.374 46.374

25. FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre Institucion Cargo Fono Correo Electrénico
GONZALO VALENZUELA GOBIERNO REGIONAL - ANALISTA TECNICO 412405713 GVALENZUELA@GOREBIOBIQ.CL
RAVANAL REGION DEL BIO BIO UNIDAD DE PREINVERSION
E @ Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

o »Fara verificar la integridad y autenticidad de este documento jparese akgiguiente link:
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GOBIERNOD

e FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL o ®
PRESUPUESTO MODIFICADO ialpén,

WGION DEL
BIOBIO

Nombre Proyecto MEJORAMIENTO AREA VERDE LAS GARZAS, HUALPEN

Cédigo BIP 40032345-0

Direccién PASAJE CHACAY, ENTRE PASAJE PINTO Y CALLE COELEMU
Comuna HUALPEN

Propietario BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO - MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
Profesional Responsable |[JUAN PABLO AZOCAR CHAVEZ

PARTIDA UNIDAD
10. | OBRASPRE\ : 7 : :
1.1 Infalacion de fasna. [ [
1.1.1 Contenedor/bodega mes NO SE CONSIDERA
1.12 Bafio quimico mes 1,00 | § 232670 | $ 232.470
1.1.3 Empalmes provisorios mes
1.2 Cierros provisorios mi
1.3 Lfmplezc de ‘re‘r‘rer.m gl NO SE CONSIDERA
1.4 Retirc de mobiliario gl
1.5 Trazado y niveles gl
1.6 Letrero de obra unidad
1.7 Placa recordatoria unidad 100 | § 748977 | 3 748.977
20 QBR’A]GRUES_A e S E T = o
2.1 Movimiento de fierra m3
2.2 Solerillas ml
2.3 Hormigon Estampado e CONSIDERA
28 Base Estabilizada m3
232 Hormigdn Estampado m2
2.4 Pintado juegos suelo m2
30  [MOBILIARIO
3.1 Basureros unidad
3.2 Eéc.anos inclusivo (respaldo y apoya brazos) Unfdc:d O SE CONSIDERK
3.3 Bicicletero unidad
3.4 Juego rebote Moto unidad
3.5 Juego modular de escalar unidad 1,00 ] $ 5.431.061 [ $ 5.431.061
3.6 Juego columpio canasta (inclusivo) unidad NO SE CONSIDERA
3.7 juego modular combinado cdlistenia unidad 1,00 |3 25494571 | § 25.494.571
40  |PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO : e
e —— NOSE CONSIDERA =
50  |PROYECTO INSTALACIONES DE RIEGO e T
6.0 |Aseoy Entrega : : ; = S e :
61 Aseo y Enfrega [ o | 100 | § 273829 | % 273.829
COSTO DIRECTO 32.181.108
30% GG Y UTILIDADES 9.654.332
SUBTOTAL 41.835.440
19% IVA 7.948,734
TOTAL APORTE SOLICITADO EN OBRAS CIVILES / LICITACION PUBLICA 49.784.174
OBSERVACION: MAXIMO DISPONIBLE PARA ACTIVOS NO FINANCIEROS E 4.978.417

MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
FIRMA ALCALDE FIRMA PROFESIONAL

EIMEI Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

. Para verificar la |ntegr|dad y aulentludad de este documento ingrese al si wente link:

t%tgp?ézﬁ%ecn ?gqal SIdB CF ﬁ]ﬁﬂf@@fﬂte de acuerdo con la ley N° 19.799.

ara verificar la |ntegr|dad y autentl(:ldad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/SEML7V-276
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