MEIP

GOBIERNO
REGIONAL

R N\ DEL
BIOBIO
Concepcidn, 24 de julio de 2026.

REFERENCIA: APRUEBA REEVALUACION TECNICO-ECONOMICA Y RECURSOS
ADICIONALES PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE CATIRAY,
COMUNA DE SANTA JUANA.

| CERTIFICADO N° 9127014 |

IGNACIO ARAVENA URCELAY, Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional de
la Region del Biobio, certifica que:

El Consejo Regional de la Region del Biobio en:

Sesion: Ordinaria N°14
Fecha: 23 de julio de 2026.
Lugar: Saldn Inés Enriquez, ubicado en 4to. Piso, Edificio del Gobierno Regional.

— Conocida la propuesta del Presidente de la Comision de Presupuesto y Proyectos de Inversion, Sr. Luis
Santibafiez B., presentado por el Ejecutivo mediante:

e Documento: Ord N° 1617 de fecha 15/07/2026.

Asi acordd: aprobar reevaluacion técnico-econémica y recursos adicionales para el proyecto
“MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE CATIRAY, COMUNA DE SANTA JUANA”, Codigo BIP N°
30274475-0, por un monto suplementario de M$68.101, con cargo al programa de inversiones del
presupuesto FNDR vigente.

ITEMS Montos aprobados Monto Adicional solicitado Monto Reevaluado Ano
PROYECTO Convenio ano 2018 2026
OBRAS CIVILES $ 59.999.000 $ 68.121.000 $128.120.000
TOTAL $ 59.999.000 $ 68.121.000 $128.120.000

» Acuerdo que registro la siguiente votacion del Consejo Regional: 27 votos a favor.

A continuacion, cumplo con citar acuerdo del Consejo de Gobierno Regional, en el sentido que: “Toda
modificacién o alteracién al presente certificado y en general todo cambio, rectificacion, correccion o
reemplazo total o parcial de su contenido, es de la esencia de la facultad resolutiva del Consejo de
Gobierno Regional, el que DEBERA SER CONSULTADO AL EFECTO.

Lo que certifico, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley N°19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional.

Firmado por:

Eduardo Ignacio Aravena Urcelay
Secretario Ejecutivo Consejo
Regional del Biobio

Fecha: 30-07-2026 11:31 CLT
Gobierno Regional de la Region Bio
Bio
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GOBIERNCG : o
REGIONAL N°1617 / 15.07.2026
GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO '
: _DIV. DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
SIS DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

ORDINARIO

ANT. Cert. CORE N°5837/021 del 19-11-2018
Resal. Ex.N® 2952 del 09-12-2019
Certificado de Reevaluacién Técnica
N°25 del 21-04-2024

MAT. Solicita aprobaciéon de reevaluacién
técnica y recursos adicionales para el
Proyecto “MEJORAMIENTO ACCESO
PARQUE CATIRAY, COMUNA DE SANTA
JUANA"
Cédigo Bip 30274475

DE : GOBERNADOR REGIONAL DEL BIOBiQ

A : CONSEJO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO

Junto con saludar, someto a vuestra consideracién, la aprobacién de la reevaluacién
Técnica- econdmica y recursos adicionales para el proyecto “MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE
CATIRAY, COMUNA DE SANTA JUANA™ Cédigo BIP N° 30274475-0, por un monto suplementario de
M$68.101, con cargo a programa de inversiones del presupuesto del FNDR vigente.

Esta reevaluacion fue solicitada por la Unidad Ejecutora en el contexto que en atencidn al
Gficio ORD N°818 del 16-09-2021, gue informa un proceso de reevaluacién excepcional de proyectos
FRIL, considerando el periodo de pandemia y el alza que sufrieron los materiales de construccién.
Dicha reevaluacion fue derivada a Dpto. de Pre Inversiones a fines de 2022, v fue devuelta a Dpto.
de Coritrol de obras a inicios.del 2024, producto de la no existencia de respuestas por parte del
municipio ante observacionss realizadas por analista revisor del proyecto.

Sin embargo, la Unidad Ejecutora, a fines de 2025 reingresa la reevaluacién con la actualizacién
de precios acorde a mercado actual de la construccidn, y ademds, modificd ciertas partidas del
proyecto original, considerando que por interferencia con otras iniciativas, se debid eliminar uno de
los accesos proyectadoes y proyecto de iluminacion.

Producto de esta reevaluacion se obtiens und nueva recomendacién técnica, resultando los
montos que se detallan a continuacion:

ITEMS Montos aprobados . Monto Adicional Monto Reevaluado
PROYECTO Convenio afic 2018 solicitado Ano 2026
OBRAS ) _
CIVILES $ 59.999.000 $ 68.121.000 $128.120.000
TOTAL $59.999.000 " $48.121.000 $ 128.120.000

Los recursos inicialmente aprobados para el proyecto, constan en Certificado del Consejo
Regional Ceriificado N°5837/021 del 19-11-2018 y Convenio Vigente con Resolucién Ex. N° 2952 del
09-12-2019. Se adjunta ficha IDI 2026 y Minuta Explicativa.

Sin ofro particular, les saluda atentaments

Firmado por:

Sergio Alejandro Giacaman Garcia
% Gobernador Regional

% Fecha: 15-07-2026 10:13 CLT

R gpbiemo Regional de la Regidn Bio
' Bio

Distribucién:
1. La Indicada
2. Division de Presupuesto e Inversidén Regional
3. Depto. de Control de Obras
4. Archivo Of. Partes
29-04-2026

LMLN LMLN(S) CMCF(S)

Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.739.
- Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese 2l siguiente link:
https://doc.digital.gob.clivalidador/VTXBE9-499




REPORTE FICHA IDI Sin fecha postulacién SNI
PROCESO PRESUPUESTARIO 2026 Admisibilidad: -
POSTULA A EJECUCION . Sin fecha ingreso SNI

1.INICIATIVA DE INVERSION

-

TIPOLOGIA : PROYECTO
RATE
CODIGOBIP @ 30274475-0

NOMBRE IDI ! MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE CATIRAY COMUNA DE SANTA JUANA
DESCRIPTOR : PROYECTO MENOR A 5.000 UTM / SUBTITULO 33

RATE = RESULTADO ANALISIS TECNICO ECONOMICO DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

2. ETAPA ACTUAL . PERFIL
3. SECTOR/SUBSECTOR  ; VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO / DESARROLLO URBANO
4.LOC. GEOGRAFICA . COMUNA DE SANTA JUANA 5. COMP, DE ANALISIS : REGIONAL

6. DISTRITO 720 7. CIRCUNSCRIPCION : CONCEPCION 1lI
8. PROYECTO RELAC.

9. SEIA : NO CORRESPONDE

1

o

. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

~
EL PRINCIPAL PARQUE URBANO DE LA COMUNA DE SANTA JUANA PRESENTA PROBLEMAS DERIVADOS DE LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DE
CONTROL DE ACCESO, LO QUE PERMITE EL INGRESO IRRESTRICTO EN HORARIO NOCTURNQ, GENERANDO DETERIORO, VANDALISMO Y MAYOR
PERCEPCION DE INSEGURIDAD. >

LA POBLACION AFECTADA CORRESPONDE A LOS HABITANTES DE LA COMUNA, ESPECIALMENTE USUARIOS DEL PARQUE COMO FAMILIAS, NINOS,
ADULTOS MAYORES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, QUIENES VEN LIMITADO EL USO SEGURO DEL ESPACIO.

EL PROYECTO CONTEMPLA LA INSTALACION DE PORTALES DE ACCESO CON LUMINARIAS SOLARES, PERMITIENDO CONTROLAR EL INGRESO
\__NOCTURNO Y MEJORAR LA SEGURIDAD. ESTO CONTRIBUIRA A LA CONSERVACION Y PERCEPCION DE SEGURIDAD DEL PARQUE EXISTENTE.

v

1

-

. DESCRIPCION DE LA ETAPA PROGRAMADA,

EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE TRES PORTALES DE ACCESO CUYA MATERIALIDAD ES DE ACERO Y SE ENCUENTRAN UBICADOS
EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LAS RUTAS DE INGRESO AL PARQUE CATIRAI. ASIMISMO, CONSIDERA LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE
ILUMINACION FOTOVOLTAICO PARA CADA UNO DE ESTOS PORTALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADA VISIBILIDAD Y PUESTA EN VALOR

MODALIDAD DE EJECUCION: LICITACION PUBLICA

12. CORRESPONDE A UN AREA DE DESARROLLO INDIGENA : NO

13. GEORREFERENCIACION
14. SITUACION DE LA SOLICITUD : NUEVA

15. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

: : : Pagado al Solicitado para el afio|  Sclicitado afios
Fuente Asignacion Presupuestaria (Item) Moneda 31/12/2025 2026 e Costo Total
F.N.D.R. OBRAS CIVILES M$ 0 128.120 0 128.120
Total 0 128.120 0 128.120

Moneda Presupuesto 2026 / Factor: 175.576

FECHA CREACION SOLICITUD: 17/04/2026 FECHA ULTIMA MODIFICACION: . 21/04/2026

E: @ Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con lz ley N® 19.799.

" J§ara verificar Ia integridad y autenticidad de este documento,ingreseghgiguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/BKZFGI-416

Pagina 1




16. PROGRAMACION DE LA INVERSION

Aportes Directos

Asignacién Presupuestaria (Item) Duracién Inicio Término (M$) i DIrEd?MUSS)
OBRAS CIVILES 4 Meses jun/ Afio 01 sep / Afio 01 128.119
TOTAL 128.119

Moneda Presupuesto 2026 / Factor: 175.576

Otros Aportes

Fuente

Aporte indirecto

17. REGISTRO CE INGRESO EN EL S.N.I

‘ Recepcion Fecha |

Institucién Responsable

18. RESULTADO DEL ANALISIS TECNICO ECONOMICO

I RATE Resultado i

Fecha

Institucion de Analisis

19. CONCLUSIONES DEL ANALISIS:

-

=

https://doc.digital.gob.cl/validador/BKZFGI-416

E__ Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N* 19.799.
- y5ara verificar la integridad v autenticidad de este documento,ipgreseghsiguiente link:

Pagina 2



20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

| Institucién Formuladora de la Etapa | MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
[ Instituciones Financieras || GOBIERNQ REGIONAL - REGION DEL BIO BIO
l Instituciones Técnicas ” MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

23. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTQ

| Duracion. | |4 MESES [
l Beneficiarios Directos ] | HOMBRES : 2.800 |
| MUERES  : 2.800 |
| TOTAL : 5.700 |
Magnitud del Proyecte j Magnitud Unidad Medida

3 7 UNIDAD

| Indicadores del Resultado I Nombre dal Indicador Valor

COSTO ANUAL EQUIVALENTE MS 0,0

24, HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A. Solicitudes de Financiamiento.

Afio IDI Rate Pagado Acumulado Solicitado Anc Salicitado afios siguientes Costo Total
(M$) (M83) (MUSS) (M$) (MUSS) (MS) (MUSS)
2017 0 59.999 85 0 0 59.999 85
2018 0 59,958 90 0 0 59.999 90
2019 o} 61.799 83 0 0 61.799 93
2020 0 63.406 103 0 0 63.406 103
2021 0 64.832 93 0 0 64.832 93
2022 0 67.685 91 0 0 67.685 91
2023 0 129.686 182 0 0 129.686 182
2024 0 134.224 158 0 0 134.224 158
2025 0 125.698 146 0 0 125.698 146

B. Ejecucién Presupuestaria.

Afio Asignacion Fuente RATE Moneda Monto Vigente Gasto Total
2021 F.N.D.R. M8 1
2022 ] F.N.D.R. 1
2023 F.N.D.R. 1
2024 F.N.D.R. 1

25. FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre Institucidn Cargo Fono Correo Electronico
VICTOR ANDRES ROSAS MUNICIPALIDAD DE SANTA | DIRECTOR DE SECPLAN 962010608 VROSAS@SANTAJUANA.CL
SALAZAR . JUANA )
E. E__ Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley' N® 19.799.

- 5 ara verificar la integridad y autenticidad de este documento,ipgraseghsiguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/BKZFGI-416

Pagina 3
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DE ANA A BORNOZ CUEVAS
ALCAL BESA _ —

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

A :  RODRIGODIAZ WORNER o

GOBERNADOR REGIONAL REGION DEL 210 BI0

Junto con saluder, sfrvese enconfrar adjuniz Fiche DI 2022 del BIP y Fchz de
reevaluacion fecnicz, de la iniciafiva dencminadz “CONSTRUCCION MODULC POSTA RURAL
DE PURGATORIO, COMUNA DE SANTA JUANA®, .¢odigo BIP: £8924248.0, monto soficiizdo:
MS 72.£40, Tpologie de proyects posiulado 2 1z etepz de gjecucion y financizmienio del Fondo
Regional de Inicizfva Locgl, el cuzl sers sometide 2 reevaiuasion Snenciera.

Los metives de le reeveluacién son los siguienes:

1.- Se requiers reevaluacion ecthémics, debido 2l sumenio en ¢ valor de los monies de
los meleriales de construccidn para sjecirtar obres civiles.

2- Ademas, se indicz que se razlizd 1 lichacidn pliblics, durente ¢ presenie &fo, que
Gued$ desieria por no presentarse oferentss 2 Iz propussiz. S confratista gue ss presentd 2
visita 2 ferrenc indics qus el monio izl del provecio MS5£.373 no aicanzeha pare iz ejscucion de

. 2 cbra, ambign se refiid 2 12 2iza de precics de los meferiales de fa construceién gue deis Iz
pandemiz v iz sscasa mano de obra. ’

8¢ informez que los =znfecedentes coespondientes & proyecio  individuzizado
anferiormente serén ingresatios en & plafaforme SAGR.

Le enierior para su conocimiento y fines.

Sin oire pariiculzr, se despide cordiaimenie de psisd
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GOBIERNOD
REGICNAL
St

Gobierno Regional del Biobio

Divisién de Planificacion y Desarrollo Regoncl
Unidad de Preinversidn.

MEMOCRANDO N2

Concepcion, 04 de enero de 2024

DE ¢ UNIDAD DE PREINVERSION

A :  DEPARTAMENTO CONTROL DE GESTION.

Junto con saludar, en relacidn a lz solicitud de re-evaluar técnicamente los proyectos que se detallan
a continuacion, es que se resuelve devolver estas 11 iniciativas, considerando gue, hasta la fecha, no hay

respuesta por parte del municipio.

CODIGO BIP NOMBRE DEL PROYECTO COMUNA SITUACIGN PROYECTO

somcna | e R
e | MESMEIONSOD U | | s s
e | SETECHUNBALSHAROTAINS | o, | O 4 o e
oo IO | sy | Smies s e
o | SISO, | | 02 2 o e
oo | SITUCOMEOIOTAIATE | s | O st e
o | DD | | s e
‘| 20003420-0 | MEJORAMIENTO GIMNASIO LIRQUEN, PENCO PENCO g:::;:f’:i’i:;p?:faﬁ‘;zgi:;:;ﬁ;iz por
BT | oA DEANTA LA | ST | o103 do e 0ma,




GOBIERNG
QEG[ONAL

Gobierno Regional de! Biohio
Divisién de Planificaciony Desarrclio Regiongl
Unidad de Preinversidn.

MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE CATIRAY, - : Cbservacidn 2 el 22/06/2023. Sin respuesta por
502744750 | ConmUNA DE SANTA JUANA SANTAJUANA | . rte del municipio a1 03 de-enero de 2024,
REPARACION INTERIOR CENTRO COMUNITARIO t Observacidn 1 el 12/07/2023. Sin raspuesta por
2z i
32764 MAHUIDA i TalcanlANG parte del municipio al 03 de enero de 2024.

Sin otro particular, se despide cordialmente,

2 . 2
ento Inversiones y Mumc:pdw[aﬂas i/
DivfSion ce Planifizacidn y Desarrollo bv\—

Gobierno Regionzl de la Regidn del BlOblO
CMM/g
Distribucion:
= Laindicada
e Depto. Control
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165

CORDaNE_.

ANT.: Ord. N° 1.359 de fecha 07-11-2022 de la
Municlpcalidad de Santa Juana.

MAT.: Informa fermino de reevaluacion proyecto
"MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE
CATIRAY, COMUNA DE SANTA JUANA", Céd.
Bip. 30274475-0

concercidn, | 9§ FNF. 2024

DE : JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO

A : ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
" SRA. ANA ALBORNOZ CUEVAS '

Junfo con saludar vy en relacidén al proyecic FRIL "MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE CATIRAY,
COMUNA DE SANTA JUANA™ Cédigo BIP 30274475-0; informo a usted que el Depariamenio de
Inversiones y Municipalidades de este Gobiemo Regional, ha resuelic devolver su solicifud de
reevaluacion presentada mediante Ords. N° 1.359 de fecha 07-11-2022, por no haber fenido respuesta,
por parte de esa unidad gjecutora, a la observacion Net efectuada el 28-03-2023, motive por el cual
ne se pudo efeciuar la revision de anfecedentes para dicho proceso.

Considerando lo anterior, se dard inicio al proceso de resciliacion del convenic del proyecto antes
descrifo.

Sin ofro parficular, le saluda atentamente a usted.

JEFE DIVISION

GOBIERNO REGIQ FGION DEL BIOBIO

-
LFP/R%R/%M
Distribuciom:
1. laindicada .
SECPLA, Municipalidad de Santa Juana
DOM Municipdlidad de Sania Jucna
Divisién de Presupuesio e Inversién Regional
Depto. FNDR
Depto. Conirol de Gestién
Cf. Parfes
12.01.2024 943
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F.CORIERNO REGION DEL 810 3101 | ompe 257
. OF. DE PARTES T

0 . % reevaiuasién de la comunz de Santa
71 MAR 2074 ' Jugna
{ g 21k , BAT: | Remts Respuesaa Oficos Ord. 3
__?% STORE. a9 4 fecha 19 de enero del 2024
SN Z22YR _ Rondi i
- e [ RO 5 MAR 2094
DE : ﬁ.i\IAALBORNOZ CUEVAS
ALCALDESA
[LUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
A LUCIANO PARRA PROVOSTE
JEFE DE DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO

Junto con safudar, y en relecidn a pm,recbas FRIL de Iz comuna de Sania Juana, serinforma.
-que estos semgresaransaa susnbsewacmnes«subsanadas demanera de continuas con el proceso de
reevaﬁaaswn e S
.En relacion a Oficios Ord. de Iecha 49 de eneso del 2024:
£ V15~ OrdN° 155 donde s& ndica proyecio “MEJORAMIENTC ACCESC PARQUE CATIRAY,
COMUNA DE SANTA JUANA? , Codige BIF: 30274475-0.
L2 OrEN® 166 donde se indica proyecto “MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD
MERCEDAREAS CORUNA DE SANTA JUANA”, Codigo BIP: 40032670-0.
C™ 3~ OrdN® 187 donde se indica proyecio “CONSTRUCCION LUMINARIAS PLAZA DE
__ARNAS, COMUNA DE SANTA JUANA”, Codigo BiP:30467538-0.

“ChH 4 Ord.N® 168 donde se indican los proyecios “CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO
TALLERES 1ARORALES COMUNA STA JUANA™, Codigo BIP: 30432602-0; “CONSTRUCCION
WMODULC POSTA RURAL DE TORRE DORADA, COMUNA DE SANTA JUANA®, Cédigo BIP:
400242490 y “CONSTRUCCICN MODULC POSTA RURAL DE PURGATCRIO, CCUUNA DE
SANTA JUANA®, Codigo BIP: £0024248-0.

En respuesia a los Ord, N° 165, N° 166, N° 167 y N° 169 informo que debido z |a catastole
del mega incendio ccumida en e} mes de febrero 2023, se~debié- priorizar-los frabajos. de- 108
“profesioneles en-proyecios: abocados. 2lproceso. deirécossticeion. derla . comuia-por do=clial fuvimos®
- Qe pospaner e formutecian: y‘-respuesiafde observaciones de’ projecios quesieniamos  programadas
-parael-afidpasato, ene los cuales estaban los provecios FRIL antes mencionades y provecios FNDR
del Gobierno Regional, provesios que relomaremoes este afio.

Se informa que fodos fos proyecios anies menciorados fueron indicados en el figo de cgjz
del arasire presupuesterio del afio 2024,

Lo anterior para su conocimiento y fines.
Sin ofro parficular, se desplde cordiziments de usted.

T

| Degartemento Conirol de Gestion P LT
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GODBERNO .
BOONAL  GOBIERNO REGIONAL REGION DEL BIOBfO
DIV. PRESUPLIESTO E INVERSION REGIONAL
DPTC. CONTROL DE GESTION

SO
BIOTHO

P53

e
ORD. Nﬂ___f__u

o":._\b

-

ANT.: ORD. N°350 de fecha 15/03/2024, recitido
el 21/03/2024 en el Gobiemo Regional.

MAT, : Solictic ingreso de subsanaciones de
regvaluacion a proyectos que indica,

Concepcidn, 12 ABR 2024

DE : JEFE DE DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
. SR. LUCIANO PARRA PROVOSTE

o3

: ALCALDESA {LUSTRE MQNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
SRA. ANA ALBORNOZ CUEVAS

Junto con saludar, y en consideracion a lo informado en Oficio N°350, tengo a bien solicitar
el ingreso de la informacién gue se indica en dicho documento, lo que comespende a la subsanacién

de las observaciones realizadas por la Unidad de Preinversién, para continuar con el proceso de
reevaluacién de los siguientes proyectos:

D NOMBRE INICIATIVA OBSERVACION A SUBSANAR
30274475 MIES ORA(":"(')E;L?\! :%‘giiif :fiﬁ ACA“RAY' OBSERVACIONES N°2
30467538 CONSTRU%%%;‘;“’;E?&‘;P e OBSERVACIONES N1
30482602 | CONST R‘if%‘:gggfgﬁf&”;ﬁ:’ﬁfﬁ e OBSERVACIONES N

Dichas subsanaciones a las observaciones deberdn ingresar a mds fardar el dic martes 30 de abril del
presente, de lo contrario. serd necesario redlizar la resciliaciéon de los convenios, considerando el
fiempo franscumido sin ejecucién de dichas obres.

Sin ofro particular, les saluda atentamente

. ‘ 0 "._ '..\'l.k":"/
3 Q‘ PA‘R &
PRESUPUESTD E INVERSION REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL REGION DEL BIOBIO

LPPYTMLNYICMAZRM

Distribucion: |
1. SECPLAN Municipalidad de Sania Juana -
2. Division de Presupuesto e inversion Regional
3. Depfo. Conircl .de Gestién.
4. Archivo Of. Partes

10-04-2024 327



Z= _ MUNICIPALIDAD DE oo: - 1250
& SANTA JUANA 57 s
T R T — MAT.- olicita Reevaluacién de

iz inicietiva denominade
MEJCRAMIENTO ACCESC PARQUE CATIRAY COMUNA
DE SANTA JUANA Cadigo BIP 30274475-0

SANTA JUANA, fi

£ UIC. 2025

DE ANGEL CASTRO MEDINA W% M
ALCALDE I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA /ﬁ,/ n/z,\/

A : SERGIO GIACAMAN GARCIA
GOBERNADOR REGIONAL
REGION DEL BIO BIO

En el marco de la iniciativa denominada “MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE CATIRAY,
COMUNA DE SANTA NUANA", cédigo BIP 30274475-0 aprobade mediante Certificado de Recomendacién

Técnica N°150 postulado al fondo regional de iniciativa local FRIL 2018, me dirijo a usted para manifestar

nuestro interés en solicitar la reevaluacién del proyecto, considerando que han transcurridc més de tres afios
desde su aprobacién, lo que generc una desactualizacién en los costos originalmente aprobados.

Por lo anterior, sclicitamos a usted priorizar y seleccionar la iniciativa para su ejecucién.

Sin otro particular, le saluda 2 Ud,,

Distribucién

B Gobierno Regional Regién del Biobio, Avenida Prat N° 525, Concepcidn. .
B Secretaria de planificacion comunal (Alsacia Palma)
et v o a 3 N DE ERUFUESITO
Cficina de Partes e Informaciones e i e /

-
E INVEHRSION RECIUNAL ’
|
!
b
|

' EGOBERNGREQONDEimost
10 DIC 2028 ! OF. DE PARTES |
Depariaments de Comtrol de Obras | i . |
RECEPCION, | 1{3miclBd
12 picies |

RECEPCION

i
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| EsTING: Vﬁg J\“.._) € AN 4
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA { \
DIRECCION DE OERAS MUNICIPALES
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GOBIERNO

REGIONAL  GOBIERNO REGIONAL REGION DEL BiOBIO
DIV. PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
DPTO. DE CONTROL DE OBRAS

MEMORANDUM N° 006

A :  JEFE DEPARTAMENTO DE PRE INVERSIONES
DE : JEFA DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS (8)
Ref. :  Solicita reevcludcién de proyecto FRIL que se indica

Junto con saludar y en relacién al proyecto “MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE CATIRAY,
COMUNA DE SANTA JUANA" Codigo 30274475 de la comuna de Santa Juana, Sub 33-03-125,
adjunto solicitud de modificacidon presenfada por la Unidad Ejecutora mediante Ord. 1.250 del .
02.12.2025 e Informe RET de este Departamento, en el cual se detallan los cambios propuestos,
los que fueron analizados por este Departamento.

Producto de estd reevaluacion, el proyecto modiﬂcc'ré su descripcion en la Ficha IDI vigente, por
lo que se solicita informar este cambio en su certificado de reevaluacién, dado que esto dard
paso a la modificacién del convenic en el punto “OBJETIVO DEL PROYECTO".

Cabe sefalar que todos los aniecedentes que sustentan esta reevaluacién se encuentran
disponibles en la plataforma SAGIR vy para cualquier o consulta sobre la presente solicitud, favor
contactarse con la supervisora del proyecto Srta. Camila Mora M. al comreo emora@gorebiobio.cl y/o
al anexo 838.

Atentamente.

Firmado por:

Yessica Pamela Saez Salazar

% Jefa de Deparitamentc de Control de

» '+ QObras (s) :

> | Fecha: 27-01-2026 16:00 CLT

' £ | Gobierno Regional de la Regidn Bio
> | Bio

Distribucidn

- laindicada
Depto. de Control de Obras
26-01-2026

k== Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente .link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/55Z516-680




RE1_FORMULARIO DE REEVALUACION Cddigo BIP  :30274475
. FRIL_2026 N2 Informe : 007
e lde2
1.- SOLICITUD DE REEVALUACION INICIATIVA DE INVERSION
TIPO DE PROYECTO OBRA X | equipamiENTOS [ EQuiPos [] OTRO |
1.250 del 02- | FECHA RESPUESTA
: HA OF : s -01-
N° /FECHA OFICIO SOLICITUD 12.2025 RS EVRCIONES 21-01-2026 | FECHA ELABOR. INFORME | 23-01-2026
SUBT. / ASIGNACION 23-3-125 TIPOLOGIA ESPACIOS PUBLICOS
PROYECTO MEIORAMIENTC ACCESO PARQUE CATIRAY, COMUNA DE SANTA JUANA
UNIDAD
COMUNA
SANTA JUANA EJECUTORA/TECNICA SANTA JUANA
N° RESOL./FECHA
ESTADO DEL PROY P -12-
OYECTO RE REEVALUACION oA 2952 del 09-12-2015
MONTO FNDR ($) $59.999.000 CERTIFICADO CORE/GOB. | 5837/021 del 19-11-2018
ITEM OBRAS (3) $59.999.000 ITEM. CONSULT. () NQ APLICA
ITEM EQUIP. ($) $0 ITEM EQUIPOS (3) so
ID LICITACION 3947-66-LP20 ESTADO LICITACION DESIERTA
CONTRATISTA - PLAZO -
DECRETO ADJ. - FECHA INICIO -
FECHA TERMINO
MONTO CONTRATO - -
ORIGINAL
MOD. CONTRATO - AUMENTO DE PLAZO @
CONTRATO VIGENTE - PLAZO FINAL : -

2. PROCESO DE REEVALUACION

AUMENTO DE RECURSOS X INCORPORACION NUEVAS PARTIDAS B
MODIFICACION DE PARTIDAS REQUERIMIENTO NORMATIVO |
TPGHESSHCTIR Egg}ﬂ%ﬂfm O AUMENTO SUPERFICIE |
m?c?LFTT\fAUON OBJETIVO 4 oTRO O
3. ANALISIS ECONOMICO
MONTO CONVENIO | , $59.999.000 MONTO SOLICITADO l $133.664.156
4. ANALISIS INFORMACION ENTREGADA
OFICIO CONDUCTOR ;‘:g}g’f‘j A?:(E RRCHECIOR O
ANTECEDENTES REQUERIDOS | £icHA DE REEVALUACION PERMISO DE EDIFICACION O
NUEVO PRESUPUESTO X PRESUPUESTO COMPARATIVO
CUMPLE sl X NO O PARCIALMENTE O
ACEPTA X REQUIERE NUEVOS ANTECEDENTES O
CONCLUSION
RECHAZA O

DESCR!PCION PROCESO DE
REEVALUACION Y RECOMENDACION

la presente solicitud.

La Unidad Ejecutora {UE) ingresa solicitud mediante Oficio ORD. N°1.250 de fecha 02-12-2025, en el cual se expone
preliminarmente Ia eliminacién de uno de los portales producto de la proyeccién de puente AMDEL, lo que implica
la modificacién del objetivo del convenio que aludia a |2 ejecucidn de 4 portales de acceso.

En segunda instancia, la UE explica que debido a que el proyecto cuenta con RS del afio 2018, y considerando
ademas el alza sostenida de los costos de construccién, se hace necesario revalorizar Iz iniciativa.

No obstante, y conforme a la revisién realizada a los antecedentes ingresados, mediante correos electrdnicos de
fechas 12-12-2025, 23-12-2025 y 29-12-2025, se solicitd corregir antecedentes y antecedentes en complemento a

A lo anterior se da respuesta mediante correcs electrénicos de fechas 14-01-2026, 21-01-2026, y 23-01-2026 y de

DEL SUPERVISOR/A lo que consta el siguiente detalle.

° Se aclara la eliminacién de todo ei proyecto eléctrico considerado inicialmente en acceso Alameda, indicando
que esa drea se incorpord a una consultoria de disefio del Parque Catirai, lo que cambiaria la ubicacién de
todas las nuevas luminarias, afiadiendo que el tramo existente entre el portal y Alameda cuenta con
luminarias y se encuentran en funcionamiento.

° Inicialmente los sistemas de portones no consideraban cerradura, pero se incorporé en el presupuesto.

®  Respecto a la superficie bajo el portdn, se consulta si se realizard algin tipo de mejoramiento, a lo que se
indica que mantendra superficie de portdn, lo que se solicita revisar y analizar en revisién Dpto. Pre
Inversiones. )

® Se indica que el anclaje de la estructura de acero no genera empozamiento de aguas lluvias, baséndose en
que la superficie de acero no contempla bordes que contengan e impidan el libre escurrimiento de aguas

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS - DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
E @ Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con fa ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/N4CADE-308




RE1.FORMULARIO DE REEVALUACION Codigo BIP  :30274475
FRIL_2026 N2 Informe : 007

WOHD . 2de2

lluvias hacia los costados, y que ademas, se cuenta con bordes en pendiente para evacuar la posible
acumulacién de aguas lluvias.

L] Debido a discrepancias entre artecedentes técnicos, se pide unificar el tipo de madera a utilizar en el
entramado, a lo gue se indica que esta corresponderd a pino impregnado.

®  Seaclara que la calidad de acero a utilizar para armadura de fundaciones es de grado estructural A63-42H.

° Se indica que no existe mecénica de suelos del sector, y que se considerd condiciones de suelo desfavorables,
a lo que se sugiere realizar visita a terreno para verificar condiciones de suelo y la necesidad de requerir dicho
andlisis en etapa de evaluacién.

e Sesolicitd ciertas correcciones a los planos, las que se abordan parcialmente, quedando observaciones
referidas a los detalles y escalas, para ser atendidos durante evaluacién por parte de Dpto. Pre Inversiones.

Con Io anterior, se acepta la reevaluacion, y se solicita revisar los puntos antes indicados y su concordancia durante
el proceso de evaluacién, asi como los disefios actualizados de letrero y placa recordatoria.

5. COMENTARIO Y RECOMENDACIONES JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

1. Remitir el presente informe al Dpto. de Pre inversiones y solicitar ia reevaluacion del proyecto, de acuerdo al anélisis hecho por
la Supervisora GORE y que se detalla en los puntos precedentes. Lo anterior en consideracidn a la revisién de los antecedentes
que remitio el Municipio para solicita esta reevaluacién.

2. Informara la Unidad Ejecutore, el inicio de la reevaluacion, de forma que exista una coordinacion con los profesionales
revisores para la subsanacién de las observaciones que indigue el departamento de preinversion en el proceso de reevaluacién.

Firmado por:

Camila Fernanda Mora Meza

Supervisora Departamento de

% Control de Obras

| Fecha: 27-01-2026 15:26 CLT

i Gobierno Regional de la Regién Bio
Bio

Firmado por:
Yessica Pamela Séez Salazar
Jefa de Departamento de Control de
Obras (s)
- Fecha: 27-01-2026 15:40 CLT

| Gobierno Regional de la Regién Bio
' Bie

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS - DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL

E E Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con ia ley N° 19.799.
oo + Para verificar la integridad y autenticidad de este documentc ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/N4CADE-308




GOBIERNO
REGIONAL

Gobierno Regional del Biobio
Division de Planificacién y Desarrolio Regional
Departamento de Preinversiones

MEMORANDO NZ217

Concepcidn, 23 de Abril de 2026

DE :  UNIDAD DE PREINVERSION

A : DEPARTAMENTO CONTROL DE OBRAS.

Junto con saludar, en relacién a la solicitud de reevaluar técnicamente el proyecto que a
continuacion se detalla, adjunto certificado RS correspondiente, el cual aprueba las modificaciones

requeridas.

Cabe mencionar que esta iniciativa cuenta con la aprobacidn de los recursos por parte del
Consejo Regional, mediante el certificado N°5837/021 del 09 de diciembre de 20189.

Sa MONTO MONTO
oo | COMUNA PROYECTO ORIGINAL | TOTAL REEV
SMM $SMM
SANTA | MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE
30274475 | | ANA | CATIRAY COMUNA DE SANTA JUANA | ©39:999- | $128.120.-

Para consulta de firma digital del certificado, se adjunta el link de validacidn a

continuacion.
https://doc.digital.cob.cl/validador/2SU3FG-943
Sin otro particular, se despide cordialmente,

Firmado por:
Joaquin José Morales Chacana
Jefe Departamento de
=+ Preinversiones

. Fecha: 23-04-2026 17:48 CLT
¢ Gobiemo Regional de la Region Bio
Bio ’

wl g =

e

IMC/AGG/agg

Distribucién:

- e laindicada
e Depto. Control

E- E_. Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con ia ley N° 19.798.

» Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/BKZFGI-416




Concepcion, 19 de noviembre de 2018.

Referencia: APRUEBA CARTERA DE INICIATIVAS RECOMENDADAS
TECNICAMENTE DEL FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
FRIL TRADICIONAL FNDR 2018.

| ‘ " CERTIFICADO 5837021 [

IGNACIO ARAVENA URCELAY, Secreturio Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo de
Gobierno de la Region del Biobio, certifica que:

El Consejo de Gobierno de la Region del Biobio en:

Sesion : Ordinaria N°21
Fecha : 07 de noviembre de 2018
Lugar : Salor Inés Enriguez, Intendencia 4to. piso Concepeidn.

= = -

= Conocié Iz proposicion del Presidente de la Comision de Presupuesto y Proyectos de Inversién,
don Jaime Vésquez Castillo, presentado por el Ejecutivo mediante:

Documento : Ord. N°3616 de fecha 05/11/2018,
Fecha recepcion CORE  : 05/11/2018.

= Ast acordé: Aprobar cartera de inicintivas recomendadas técricamente del Fondo Regional de
Iniciativa Local FRIL TRADICIONAL ario 2018, por un monto total de M$606.039.- con cargo
@ las Lineas presupuestarias del Presupuesto de Inversiones FNDR, segin se indica a

continuacion:
— REPOSICION SEDE COMUNITARIA
40003532 | BIO BIO Bhierlt 59.916 |DVV 11 DE SEPTIEMBRE, SANTA| GOBERNANZA
RA . ;
BARBARA
T CONSTRUCCION SEDE
40003534| BIO BIO SARBARA | 59469 |COMUNITARIA ALTO LA PAZ,| GOBERNANZA
' SANTA BARBARA.
‘ CONSTRUCCION PLAZA SECTOR CIUDAD Y
40003501 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 69.990 | CONSTRUCCION PLAZ e
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL
40003485 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 59.990 |CHIGUAYANTE SUR PONIENTE,| GOBERNANZA
CHIGUAYANTE
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL
40003394 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 59.950 | CONSTELCCION SEDE GOBERNANZA
, CONSTRUCCION  PUNTOS  DE
30483806 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 59.990 |ESTANQUE  EN  DIVERSOS :f&mgffﬁg
: SECTORES, CHIGUAYANTE
CONSTRUCCION AREA VERDE CIUDAD Y
40003365 | CONCEPCION|  HUALPEN | 45721 | SoieticCion 8 TERRITORIO




MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE S

30274475 | CONCEPCION | SANTAJUANA | 59.999 |CATIRAY COMUNA DE SANTA
g TERRITORIO
REPARACION MULTICANCHA

40003355 | CONCEPCION | TALCAHUANO |  69.980 | SZ efeciol LU DEPORTE
CONSTRUCCION  CANCHA DE

| 40003182 | CONCEPCION TOME B O00 | OO, Toa DEPORTE

TOTAL 606.039

= Acuerdo que registré la siguiente votacion del Consejo: Unaninidad. Al momento de la
votacién el Consejero Regional Sr. Andrés Parra Sandoval manifiesta su aprobacion en el
&stado de prayectos presentados, sin embargo se inhabilita en proyectos que involucran « lu L.
Municipalidad de Chiguayamnte.

= A continuacion, cumplo con citar acuerdo del Consejo de Gobierno Regional, en el sentido que:
“Toda modificacion o alteracién al presente certificado y en general todo cambio, rectificacién,
correccibn o reemplazo total o parcial de su cortenido, es de la esencia de Ia facultad resolutiva
del Consejo de Gobierno Regional, el que DEBERA SER CONSULTADO AL EFECTO.

= Lo que certifico, de conformidad a lo dispuesto en ¢l articulo 43 de la Ley N°19.175, Orgdnica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Régional
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SECRSNAL GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO
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Division de Planificaciény DesarrolloRegional
Departamento de Preinversiones

Certificado de Reevaluacion Técnica N° 25
Proyectos FRIL - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

El Departamento de Preinversiones de la Division de Planificacion y Desarrollo Regional,

cuenta entre sus integrantes con el/la profesional:

ALONSO GARRIDO GONZALEZ de profesién INGENIERO CIVIL

Quien en atencion a: Certificado de Recomendacién Técnica N° 150/2018 y Certificado N°
5837/021 Consejo Regional que aprueba ios recursos para la iniciativa y solicitud de
reevaluacion del Sr. Alcalde de la comuna de Santa Juana, a través de Ord. 1250 del
02/12/2025 y Memo N°006 del 27/01/2026 del Departamento-de Control, declara haber

revisado los antecedentes de re-evaluacion del proyecto que a continuacion se sefiala:

, MONTO MONTO _
CODIGO BIP | COMUNA NOMBRE PROYECTO ORIGINAL | REEVALUACION
M$ M$
SANTA MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE ] _
30274475 JUANA CATIRAY COMUNA DE SANTA JUANA 39.999. 125120,

Moneda: Segun mes en curso de aprobacién de este certificado. .

Y certifica que, analizados los antecedentes, se autoriza técnicamente la reevaluacion,

consistente en:

. Sl NO
MODIFICACION DE RECURSOS ‘X
MODIFICAC!ON DE DESCRIPCION (Ficha IDI/Convenio) X

- Modificacion de partida presupuestaria, debido a la actualizacion del proyecto.
- Actualizacién de documentos técnicos por actualizacion de antecedentes.

Lo anterior, en el marco del traspaso de competencias que sefala la Ley Organica
Constitucional sobre Gobiernos y Administracion Regional para los Gobiernos Regionales, junto
con la Ley sobre presupuesto del sector Publico del afio en curso.

S

Firmado por:

Alonso Arturo Garrido Gonzélez
Profesional Unidad de Preinversion
. Fecha: 21-04-2026 16:45 CLT

§ Sobiemo Regional de la Regidn Bio
' Bio

Firmado por:
Joaquin José Morales Chacana
% Jefe Departamento de
% Preinversiones
| Fecha: 22-04-2026 12:06 CLT
¥ | Gobiernc Regional de la Regién Bio
= | Bio

CERTIFICADO N° 25/21.04.2026
Departamento de Preinversiones

- Division ge Planijicacion y Desarrollo Regional
1] @ Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799. Gobierno Regional de la Regidn del Bio Bio
; Av. Prat 525, Concepcion

2= Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link: Fono- 41.2405700

https://doc.digital.gob.cl/vaiidador/2SU3F G-943




REPORTE FICHA ID! ( Sin fecha postulacion SNI

PROCESO PRESUPUESTARIO 2026 Admisibilidad: -
POSTULA A EJECUCION LSin fecha ingreso SNI
1.INICIATIVA DE INVERSION
( TIPOLOGIA : PROYECTO .
: RATE
CODIGO BIP . 30274475-0

NOMBRE IDI @ MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE CATIRAY COMUNA DE SANTA JUANA
DESCRIPTOR : PROYECTO MENOR A 5.000 UTM / SUBTITULO 33

RATE = RESULTADO ANALISIS TECNICO ECONOMICO DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

2. ETAPA ACTUAL . PERFIL
3. SECTOR/SUBSECTOR  : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO / DESARROLLO URBANO
4.LOC. GEOGRAFICA : COMUNA DE SANTA JUANA 5. COMP, DE ANALISIS : REGIONAL

6. DISTRITO : 20 7. CIRCUNSCRIPCION : CONCEPCION III
8. PROYECTO RELAC.

9. SEIA . NO CORRESPONDE

10. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

EL PRINCIPAL PARQUE URBANO DE LA COMUNA DE SANTA JUANA PRESENTA PROBLEMAS DERIVADOS DE LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DE T
CONTROL DE ACCESO, LO QUE PERMITE EL INGRESO IRRESTRICTO EN HORARIO NOCTURNO, GENERANDO DETERIORO, VANDALISMO Y MAYOR
PERCEPCION DE INSEGURIDAD.

LA POBLACION AFECTADA CORRESPONDE A LOS HABITANTES DE LA COMUNA, ESPECIALMENTE USUARIOS DEL PARQUE COMO FAMILIAS, NINOCS,
ADULTOS MAYORES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, QUIENES VEN LIMITADO EL USC SEGURO DEL ESPACIO.

EL PROYECTO CONTEMPLA LA INSTALACION DE PORTALES DE ACCESO CON LUMINARIAS SOLARES, PERMITIENDO CONTROLAR EL INGRESO
\__NOCTURNO Y MEJORAR LA SEGURIDAD. ESTO CONTRIBUIRA A LA CONSERVACION Y PERCEPCION DE SEGURIDAD DEL PARQUE EXISTENTE.

v

11. DESCRIPCION DE LA ETAPA PROGRAMADA.

-

EL PROYECTC CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE TRES PORTALES DE ACCESO CUYA MATERIALIDAD ES DE ACERO Y SE ENCUENTRAN UBICADOS
EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LAS RUTAS DE INGRESC AL PARQUE CATIRAIL ASIMISMO, CONSIDERA LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE
ILUMINACION FOTOVOLTAICO PARA CADA UNO DE ESTOS PORTALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADA VISIBILIDAD Y PUESTA EN VALOR

MODALIDAD DE EJECUCION: LICITACION PUBLICA

12. CORRESPONDE A UN AREA DE DESARROLLC INDIGENA : NO

13. GEORREFERENCIACION
14. SITUACION DE LA SOLICITUD : NUEVA

1

o

. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

: v : Pagado al Solicitado para el afio|  Solicitado afios -
Fuente Asignacién Presupuestaria (item) Moneda 31/12/2025 2026 siguientes Costo Total
F.N.D.R. -'| OBRAS CIVILES M$ B ' 0 128.120 0 128.120
Total 0 128.120 0 128.120

Moneda Presupuesto 202€ / Factor: 175.576

FECHA CREACION SOLICITUD: 17/04/2026 FECHA ULTIMA MODIFICACION: 21/04/2026

o E_\' Este documento ha sido firmado elecironicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
-

L == ,Para verificar la integridad y autenticidad de este documentoipgraseghsiguiente link:
hitps://doc.digital.gob.cl/validador/2SU3FG-943

Pagina 1




16. PROGRAMACION DE LA INVERSION

Apaortes Directos

: - ; " na 3 Monto Directo
Asignacién Presupuestaria (Item) Duracién Inicio Término (MS$) (MUS$)
OBRAS CIVILES 4 Meses jun / Afio 01 sep / Afio 01 128.119
TOTAL 128.119

Moneda Presupuesto 2026 / Factor: 175.576

Otros Aportes

Fuente Aporte Indirecto

17. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I

l Recepcion Fecha ‘ Institucién Responsable I

18. RESULTADO DEL ANALISIS TECNICO ECONOMICO

| RATE Resultado Fecha i Institucion de Analisis l

19. CONCLUSIONES DEL ANALISIS:
~

Péagina 2




20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

| Institucién Formuladora de la Etapa ]-MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
i Instituciones Financieras h GOBIERNO REGIONAL - RE(:ION DEL BIO BIO
| Instituciones Técnicas || MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

23. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTQ
-

| Duracién. | [4 mESES |
[ Beneficiarios Directos || HOMBRES - 2.800 |
| MUJERES  © 2.900 |
[ ToTAL : 5.700 |

| Magnitud del Proyecto | Magnitud Unidad Medida
3 UNIDAD
I Indicadores del Resultado ! Nombre del Indicador Valor
COSTO ANUAL EQUIVALENTE M$ 0,0
- )
24. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA
A. Solicitudes de Financiamiento. .
Afo IDI Rate Pagade Acumulado Solicitado Ano Solicitado anos siguientes Costo Total
: (M$) (MS) (MUSS) (M3) (MUSS$) (MS) (MUS$)
2017 0 59.999 85 0 0 59.999 85
2018 0 59.959 90 0 0 59.999 90
2019 0 61.799 93 0 0 61.799 93
2020 Q 63.406 103 0 0| 63.406 103
2021 0 64.832 93 0 0 64.832 93
2022 0 67.685 ) 91 0 0 67.685 91
2023 0 129.686 182 0 0 129.686 182 |-
2024 0 134.224 158 0 0 134.224 158
2025 0 125.698 146 0 0 125.698 146
B. Ejecucion Presupuestaria.
Afio Asignacion Fuente RATE Moneda Monto Vigente Gasto Total
2021 F.N.D.R. M$ 1
2022 F.N.D.R. : 1
2023 F.N.D.R. 1
2024 F.N.D.R. 1
25. FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre Institucion Cargo Fono Correo Electrénico
VICTOR ANDRES ROSAS MUNICIPALIDAD DE SANTA | DIRECTOR DE SECPLAN 962010608 VROSAS@SANTAJUANA,CL
SALAZAR JUANA
E__ Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
= »kara verificar la integridad y autenticidad de este documenta jpgress@bsiguiente link: Pagina 3
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. GOBIERNG
REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO Cdédigo BIP: 30274475
DIV. PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL 29-04-2026
DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

VRIS
F . EL,
el aniviran"

BIOBICS 1de2
MINUTA EXPLICATIVA DE PROYECTO
1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
Nombre del Proyectio - MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE CATIRAY, COMUNA DE SANTA JUANA
Comuna ‘ SANTA JUANA
Cédigo BIP 30274475
Subftitulo 33-03-125
Montos aprobados - ' =
Convenio Res. N° 2952 de | ?ga?bms Civiles $59999000
fecha 09-12-2019 SR
Unidad Técnica/Ejecutora SANTA JUANA
ESTADO EN REEVALUACION
Empresa Contratista -
Fechas de ejecucién inicial -
Aumentos de blczo -
Plazo Término real -
Montos iisrite Monto
ITEMS aprobados Adicis el Reevaluado
n PROYECTO Ceriificado i Ano 2026 con
Detalle Montos CORE afio 2018 sohcitads Rate RS
Reevaluados OBRAS CIVILES | $ 59.999.000 $68.121.000 | $ 128.120.000
‘TOTAL $59.999.000 $ 68.121.000 $ 128.120.000
Monto de recursos
adicionales solicitados al S 68.121.000
CORE

1. FUNDAMENTO DE REEVALUACION

La presente reevaluacién fue soiicitada por la Unidod Ejecutora en el afio 2022, en atencidn al Oficio
ORD N°818 del 16-09-2021, que informa un proceso de reevaluacidén excepcional de proyectos FRIL,
considerando el pericde de pandemia y el alza gque’sufrieron los materiales de construccidén. Dicha

- reevaluacién fue derivada a Dpto. de Pre Inversiones a fines de 2022, y fue devuelta a Dpto. de Conirol de
cbras a inicios del 2024, producto de ia no existencia de respuestas por parte del municipio ante
observaciones realizadas por analista revisor del proyecto.

Sin embargo, la Unidad Ejecutora, a fines de 2025 reingresa la reevaluacion con la actualizacién de
precios acorde a mercade actual de la construccién, y ademds, modificd ciertas partidas del proyecto
original, considerando que por interferencia con ofras iniciativas, se debid eliminar uno de los accesos
proyectados y proyecto de iluminacion.

Con lo anterior fue necesario modificar presupuesto y descripcion de la ficha IDI.




GOBIEERNO
REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO ' Cadigo BIP: 30274475
 DIV. PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL 20-14-2036
® DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

2de2

1. DESARROLLO DEL PROYECTO

1. Con fecha 19.11.2018, mediante cerfificado CORE N°5837/02] se aprueba los recursos para la
ejecucién dei proyecto.

2. Con fecha 09.12.2019, mediante Res. Ex. N°2.952 se aprueba convenio de transferencia para la
ejecucion de lainiciativa.

3. Con fecha 07.11.2022 mediante Ord. N°1.342 la Unidad Ejecutora solicita reevaluacién por
subvaloracién de la iniciativa. )

4. Con fecha 04.01.2024; mediante Memo N°02, Dpto. de Pre Inversiones, devuelve la iniciativa a
‘Dpio. Control de Obras por no presentar respuesta por parte del municipio.

5. Confecha 19.01.2024, mediante Ord. N°145 del Jefe Divisién de Presupuesto e Inversidn Regional,
se informa término de reevaluacién e inicio de resiliacién del convenio por no presentar respuesta
a las observaciones reclizadas ppor Cpto. de Pre Inversiones.

é. Confecha 15.03.2024, mediante Ord. N°350, la Municipalidad de Santa Juana, informa al Gobierno
Regional, que dard respuestas a las observaciones realizadas, con la finalidad de confinuar
proceso de reevaluacion, explicando que por motivo de la catéstrofe del mega incendio ocurrido
en febrero de 2023, se debid priorizar frabajaos en materia de reconstruccidn.

7. Confecha 12.04.2024, mediante Ord. N°1.248 dei Jefe Divisién de Presupuesto e Inversién Regional,
solicita el ingreso de las subsanacicnes de la reevaluacién del proyecto.

8. Con fecha 02.12.2025, mediante Ord. N°1.250, la Municipalidad de Santa Juana, solicita la
resvaluacién de la iniciafiva.

9. Confecha 27.01.2024, mediante Memo N°006, Dpto. de Control de Obras, deriva la reevaluacién
a Dpto. de Pre Inversiones.

10. Con fecha 23.04.202¢, se obtiene Cerlificado de Reevaluacién Técnica N°17 vy Ficha IDI 2026 Rate
RS por parie del Dpto. de Pre Inversiones.

11. Con fecha 21.04.2026, mediante Memo MN°25 Dpto. de Pre Inversiones envia Certificado de
Reevaluacion Técnica y Ficha IDI a Dpto. Control de Obras.

Iv. CUADRO RESUMEN MODIFICACION

Sl NO
Modificacién de recursos X
Modificacién de descripcién (ficha IDI/Convenioc) X

Firmado por:
Camila Fernanda Mora Meza
% Supervisora Departamento de
4 Control de Obras
. Fecha: 06-05-2026 09:18 CLT
% ! Gobiemo Regional de la Regién Bio
! Bio

Firmado por:

Luz Marina Leal Norambuena

, % Jefa de Departamento de Control de
» & Obras

| Fecha: 06-05-2026 10:23 CLT
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‘GOBERNG
REGIONAL

MAT : Aprueba Convenic de Transferenciz de Recursos
para la ejecucidn del proyecto “MEJORAMIENTO
ACCESO PARQUE CATIRAY COMUNA DE
SANTA JUANA”, comuna de SANTA JUANA.

N © rx.

5935 . \
RESOLUCION EXENTA N° /I CONCEPCION () Q DIC 2019
CONSIDERANDO: _
1.-  Que por Resolucién Exenta N° 124 del 16 de enero de 201¢ del Gobieno Regional de la

Region del Biobio, se creé la asignacion para el proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local
denominado “MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE CATIRAY COMUNA DE SANTA JUANA”,
Imputacion Presupuestaria 05-68-02-33-03-125, Codigo BIP N° 30274475-0.

2-  Que, el Consejo de Gobierno de la Region del Bio Bio, a fravés de Certificado N° 5837021 de!
18 de noviembre de 2018, aprueba los recursos para el proyecio.

3.-  Que la Municipalidad, se encuenira en condiciones de prestar al Gobiernc Regicnal su asasoria

técnica, administrativa y financiera en las materias a que se refiere el convenio que por este acio se
aprueba.

VISTOS:

Ley N° 19.175 Organica Constitucional Sobre Gobierno y Administracion Regional.

Ley N° 18.575 Orgénica Constitucional Sobre Bases Generales de Administracion del Estado.
D.L. N° 1.263 de 1875 Decreto Ley Organico de la Administracion Financiera de! Estado.

Lz Ley 21,125 de Presupuesto Publico Afc 2019.

D.F.L. N° 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.S. N° 47 de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones.

Ley N° 8.946 de 1948, Ley de Pavimentacién Comunal.

La Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repiblica, que fija normas
sobre exencion del tramite de Toma de Razén.

La Resolucion N° 30 del 2015 de la Contraloria General de 2 Republica, que fija las normas de
procedimientos sobre rendicion de cuentas.

10. D.S. N° 186 de 12 de abril del 2019 del Ministerio del Interior, Decreto de riombramiento del
Intendente Regional.

N ook L

©

RESUELVO:;

1.- Apruébase Convenio de Transferencia de Recursos celebrado con fecha 25 de junio del 2019,
entre el Gobierno Regional de la Regién del Biobio, representado por el Sr. Intendente Regional don
SERGIO GIACAMAN GARCIA v Ia Municipalidad de Santa Juana, representada por su Alcalde don
ANGEL CASTRO MEDINA, relativo a la ejecucion del proyecto del Fondo Regional de Iniciativa
Local, denominado “MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE CATIRAY CORMUNA DE SANTA
JUANA”, convenio que da cuenta de las obligaciones y respensabilidades a que debera sujetarse La
Municipalidad en el cumplimiento de este convenio.

2. Imputese el gasto a la Imputacion presupuestaria 05-68-02-33-03-125, codigo BIP N° 30274475-
0.

P g

2
ANOTESE Y COMUNEQBESE

,/ _7/“4_,__
WL S e
e o R
IERND REGION g
- G'ﬂ'l‘ H:p-q_:.——-;;rw‘-__;!w.f -“.’_‘ T e ,,"

. g8~ SERGIO GIACAMAN GARCIA
4. INTENDERTE o /INTENDENTE REGIONAL .
S8/ per 210 BOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO

B

~ \

Lo Yo
ARS/ LMLN/ JDO/ VB

/ Dictribugién: ¥ \/

- Municipalidad de SANTA JUANA
- _Deplo. F.N.D.R. Gob. Regional

- " Depto. Control de Gestién

- Of. de Partes



CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLC REGIONAL
' PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO '
“MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE CATIRAY COMUNA DE SANTA JUANA”
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL RIOBIO
Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

EN Concepcion, a 25 de junio del 2019, entre e Gobiermno Regional de la Region del Biobio,
representado por el Intendente Regicnal don SERGIO GIACAMAN GARCIA, domiciliado en calle
Avenida Prat N° 525, Concepcion, en adelanie "El Gobiermno Regional " por una parte, y por ia otra parie lz
I. Municipalidad de SANTA JUANA, representada por su Alcalde don ANGEL CASTRO MEDINA, quien
comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Yungay N° 125, Senta Juang,
en adelante “La Municipalidad” se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. El ceriificado del Consejo Regional N° 5538 del 18 de Enero de 2018 que aprueba Instructivo del
Fondo Regional de Iniciativa Loeal FRIL 2018. Dicho Instructivo contiene las insirucciones
especificas de acuerdo z lz modalidad de ejecucion del proyecto v se considera como
documento complementario al presente convenio.

2. El Certificado del Consejo Regional N° 5837021 del 19 de noviembre de 2018 que aprueba los
recurses para el proyecto.

3. Que por Resolucion Exenta N° 134 del 16 de Enero de 2018 del Gobierno Regional de la Regién
del Biobio, se creé la asignacion para el proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local
denominado “MEJORAMIENTO ACCESO PARQUE CATIRAY COMUNA DE SANTA JUANA~,
Imputacion Presupuestaria 05-68-02-33-03-125, Cédige BIP N° 30274475-0.

4. Que fa Municipalidad se encuentra en _condiciones de efectuar la ejecucion técnica,
administrativa y financiera en las materias que mas adelante se indican.

5. De conformidad cen lo dispuesto en el articulc 24 leira h de Ia Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 18.175, texto refundido y glosa 02 N° 5.9 de Ia Ley de
Presupuesfo N° 21.125; el Gobierno Regional de lz Region del Bicbio viene en celebrar un
convenio de transferencia de recursos con La Municipalidad a fin de materializar la supervision
técnica, administrativa y financiera del proyecto mencionado.

8. Esta supervision técnica, administrativa y financiera comprender, con las limitaciones que se
indican mas adelante, de los procesos de ejecucion desde la licitacion hasta la adjudicacion y
confrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervisién directa de [as obras contratadas
hasta su total terminacién, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

7. En el cumplimiento del presente convenio, Ia Municipalidad quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No

obstante lo anterior, la Municipalidad se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio.

8. La Municipalidad debera controlar fisica, técnica, administrativa y financieramente el proyecto

aprobade por el Gobiemo Regional, 2 objeto que éste se ejecute de acuerdo a las caracteristicas
del mismo, '

l.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecic a ejecutar por la Municipalidad contempla la construccidn de 4 portales de acceso
al Parque Catiray de la comuna de Santa Juana. La estruciura de los portales sera de maderz
con cimientos aislados de hormigén.

También se realizard la construccion de alumbrado en el seclor del Parque Catiray
correspondiente al acceso contiguo al Liceo Nueva Zelandia, considerando para ello la
instalacion de luminarias led, con su respectivo cabezal, gancho, asi como los empalmes y
tableros requeridos para un normal funcicnamiento. Considera ademas transformador acorde
con la potencia que necesitan las luminarias instaladas.

Modalidad de ejecucion: licitacion publica. '

12 Se enfiende parie componente del presente convenio: el Certificado de Recomendacion
Técnica N° 150 de fecha 19 de Octubre de 2018, emitido por el Gobierno Regional, la Ficha IDI
del Proyecto.

i1 DEL FINANCIAMIENTO

: " ;2.1.'— El costo total del proyecto es de M$59.998.- (cincuenta y nueve millones novecientos noventa v



nueve mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecio es de
11$59.999.- (cincuenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil pesos) segln consta en
Certificado N°® 5837021 del 19 de noviembre de 2018, cuyo desglose es como sigue:

FUENTES DE .
FINANCIAMIENTO ITEMS MONTO M$
FNDR ORRAS CIVILES 59.999
TOTAL M$ 59.999

Cabe sefialar que de acuerdo al Certificado de Recomendacion Técnica, los montos sefialados
se encuentran expresados en moneda presupuestaria.

El pago de las correspondientes transferencias estara sujeta a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacionai de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende

como un compromiso sujeto a la oportunz informacién de la programacion de caja de la
Municipalidad y al cumplimiento de la misma.

lil.- DE LAS TRANSFERENCIAS

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenie, el Gobiemo Regional del Biobio se obliga a
transferir los recursos que solicite la Municipalidad, con cargo a la Imputacion 05-68-02-33-03-125,
Cdédigo BIP N° 30274475-0, del proyecto F.N.D.R. denominade “MEJORAMIENTO ACCESO
PARQUE CATIRAY COMUNA DE SANTA JUANA”, hasta el monto de M$59.999.- (cincuenta vy
nueve miilones novecientos noventa y nueve mil pesos), de acuerdo a avance efectivo que presente la

Municipalidad:
3.1 Para transferir conforme al avance efectivo se regueriran los siguientes antecedentes:
3.1.1  Oficio conductor de la entidad receptora, solicitando la transferencia al Sr. Intendente.

3.1.2 Copia de factura emitida por la empresa contratiste, recepcionada por el Encargado o ITO
" del Proyecto.

3.1.3 Ficha avance proyecto, suscrita por el profesional responsable del mismo, con avance

fisico de Iz obra en porcentgje, con las especificaciones de los anficipos, retenciones,
mulias.

3.1.4 Ficha de inversion rezlizada, con el desglose de cada una de las partidas aprobadas y
eiecutadas.

3.1.5 Copia de Contrato de ejecucion de Obras, garantia de fiel cumplimiento.

3.1.8 Comprobante de ingreso de la transferencia anterior —de comesponder—, en donde se

indique claramenie el monto y la cuenta de administracion complementaria
{exirapresupuestaria) en la que se manejan los recursos.

3.1.7 Ceriificado del ITO que acredite que la empresa ha dado cumplimiento en cuanio al pago
de remuneraciones e imposiciones de los trabajadores de la obra de acuerdo = la ley N°

20.123; a todas las exigencias contraidas en las bases y el contrato, encontréndose esta
informacidn en custodia de la Unidad técnica.

3.1.8  Copia del formularic de Inspeccién del Trabajo F 301 especifico de ia obra.

3.1.2  Setde fotografias que den cuentza del avance fisico de la obra. Sera obligacién que una de
ellas sea una fotografia clara y legible del letrero de la obra instalado.

3.1.10 Adicionalmente el Gobiermno Regional, como Institucién Financiera, podra solicitar

cualqwer documento =adicional que respalde la ejecucidn técnica, administrativa y
financiera de las obras ejecutadas asi como de sus madificaciones.

3.1.11 La Unidad Receptora de Recursos debera mantener actualizada la informacién financiera

en el Banco Integrado de Proysctos en el modulo de Transferencias (Contratos y Gastos).

Parz la dlima solicitud de fransferencia, la Unidad Recepiora de Recursos debera adjuntar
el acta de recepcién con y sin observaciones, garantia de correcta ejecucién —si
procediere— v la respectiva certificacion bancaria de autenticidad.

3.1.12

Las garantias que exija la entidad receptora de recursos deberén corresponder a aquellas que su propia
normativa indigue .

3.2  Solo se revisaran rendiciones que cumplan con;
3.2.1 Solicitudes completas (con todos los documentos adjuntos).
3.2.2 Fotocopias de facturas legibles, completas y bien emitidas.

Los recursos transferides se depositaran en una cuenta comiente que La Municipalidad debera
mantener exclusivamente para la administracion de los recursos del FNDR, los cuales no se
incorporaran al presupuesto de La Municipalidad.
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4.3

Para asegurar la oportuna disponibilidad presupuestaria de su proyecto, la Municipalidad debem}
enviar una Programacién Financiers de Caja Mensual proyectada 2 seis meses, |z que debera
ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al email: flujocaja@gorebiobio.cl.

Ante cualquier modificacion, deberé ser informada antes del diz 15 de cada mes. La_‘
presentacion del formulario debe contener fodas les iniciativas en ejecucion de la Unidad
Receptora de Recurses financiadas con el FNDR. :

Los formuiarios indicados en el presente convenio de transferencia serén proporcionados 2
través de |z pagina Web Institucional,

DE LA ADJUDICACION

La municipalidad deberé adjudicar conforme ai marco presupuestzrio efectivamente autorizado por
el Consejo Regional, segun el certificado respectivo. En razon de ello, la municipalidad ho deberd
considerar, sin la' autorizacion previa del Gobierno Regional, el eventual incremento que hasta el
10% pudiere ctorgarse conforme a lo dispuesto en las glosas prasupuestarias vigentes.

Para lo anterior sera deber de la Unidad Técnica receptora de recursos solicitar dicho incremento
al Gobiemo Regional 2 través de oficic dirigido al Intendente Regional, adjuniando los
antecedentes de Ia licitacion e informe técnico que avale dicha peficion. ‘

La adjudicacién y/o modificacién no podré sobrepasar el monto maximo por proyecto segln
Reglamento FRIL vigente, independiente de la fiente de financiamiento.

Una vez que la Municipzlidad haya realizado Iz contratacién, debera obligatoriamente remitir todos
los antecedentes relacionados con Iz adjudicacién del proyecto.

V.- DE LA RENDICION DE CUENTAS

5.1

5.2

De acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente los recursos que se transfieran a municipalidades
no seran incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio de que deberz rendir cuenta
mensualmente de la utilizacién de los recursos ‘a‘la Contraloria Regional de la Republica y
mantener la informacién contable y documentacion soportante de los gastos en original, parz ser
examinada por este Gobiemo Regional'u organismo contralor que corresponda.

En caso de generarse saldos, éstos deben ser depositados o transferidos 2l Gobierno Regional de
la Region del Biobio en la Cuenta Corriente N° 533-0-817260-1 del Banco Estado de Chile. EI
comprobante de depésito o transferencia debera ser informado zl Depertamento de Finanzas en
un plazo maximo 20 dias luego de ejecutada la segunda transferencia.

Vi.- OTROS

8.1

8.2

Si la Municipalidad invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podra requerir su
reembolso del Gobierno Regional.

Toda modificacidén de contrato, excepto aguellas que solo modifican el plazo, debera ser
autorizada por el Gobierno Regional previe a su ejecucion incluidas las a costo cero. Cuando
estas no impliquen cambios significativos en el proyecto respecto z lo originalmente autorizadoe,
y si corresponden, podran ser autorizadas por el Departamento de Control de Gestion del

Gobierno Regional, lo que se expresara mediante acto administrativo favorable de |z autoridad
competente.

Cuando la Municipalidad realice modificaciones de plazos debera obligatoriamente informar lo
obrado a2 través de oficio al Departamento de Conirol de Gestion del Gobierno Regional,
adjuntando a este todos los antecedentes que sirvieron de base a la modificacion.

Cuando las modificaciones ylo solicitudes de recursos extraordinarios signifiquen cambios
cualitativos yfo cuantitativos en alguno de los items inicialmente aprobados por el Gobierno
Regional, la Municipalidad debera solicitar por oficio al Gobierno Regional, Ia reevaluacion del
proyecto. Superada esta instancia y una vez asegurado el financiamiento, Iz municipalidad
podra realizar la modificacién del contrato previa autorizacién del Gobierno Regional, la que se
expresara mediante .oficio favorable de la autoridad competenie. De la misma forma, si
correspondiere, se procedera a efectuar la medificacion del convenic de transferenciz. Lo

anterior de acuerdo al punto “De las modificaciones de Contrato” descritas en el instructivo FRIL
vigente.

Con relacion a les reevaluaciones del proyecto ésta debera cefiirse estrictamente al punto “De

las Reevaluaciones del Proyecto” descritas en el instructivo FRIL vigente, el que seré parte dal
presente convenio. -

Todas las modificaciones y/o reevaluaciones descritas en los puntos precedentes, no podran ser
superior el monto descrito en el punio 4.2 del presente convenio.

Se deja constancia que, en conformidad a lo dispuesto por el articulo 20 letra d) de la Ley
19.175, representantes del Gobiermo Regional tendrén la facultad de realizar visitas e
inspeccionar los proyectos que se ejecuten, formular las observaciones gue correspondan,



debiendo fa Municipalidad ctorgar la mas amplia colaboracién con el objeto de permitir el
correcto desempefio del equipo técnico encargado.

6.6 El Gobierno Regional informara a la Municipalidad, la identificacién del funcionaric cocrdinador

del proyecto para todos los efectos de comunicaciones y coordinaciones que se denvaren de [z
ejecucion del proyecto. .

8.7 Se dgja constancia que el Gobierno Regional de la Region del Biobio interviene en este
proyecto de inversién como drgano financiero v que las obras proyectadas, construidas o
conservadas son de propiedad de La Municipalidad, de acuerdo a las normas que sobre Iz
accesion contempla el Cédigo Civil, siendo consecuencialmente la Municipalidad la duefia de Iz
obra para todos los efectos legales. Esto per cuzanio la Contraloria General de la Republica en el

- Dictamen 37.488 del afio 1995 establece que en estos casos no se aplica el articulo 70 letra f de

la Ley 18.175, sino que debe recurrirse a Has normas comunes que el Codigo Civil consagra
sobre la accesién.

6.8 Eneste acto, los comparecientes faculian al Jefe de Divisién de Andlisis y Control de Gestion
del Gobiernc Regional para corregir o enmendar errores de transcripcién que sean necesarios
para salvar las omisiones o errores meramente formales que se hubieren cometido en la
redaccion del presente Convenio.

6.8 Para todos los efectos derivados del presen*e convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de
CONCEPCION.

6.10 La personeria de las partes no se inserta por ser conocida de los otorgantes.

ANGEL CASTROMEDINA “ |/ ¢ | SERGIO GIACAMAN GARCIA
ALCALDE— \* m INTENDENTE REGIONAL
WIUNICIPALIDAD-DE SANTA JUANA\r, '®=" GOBIERNO REGIONAL DEL BIOB{O
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