GOBIERNO
REGIONAL

R DEL
BIOBIO
Concepcidn, 12 de noviembre de 2025.

Referencia: APRUEBA RECURSOS ADICIONALES PARA MODIFICACION DE CONTRATO
DE OBRAS PARA EL ITEM OBRAS CIVLES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION CECOSF
VILLA GENESIS, LOS ANGELES”.

| CERTIFICADO N° 8799021 |

IGNACIO ARAVENA URCELAY, Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional de la
Region del Biobio, certifica que:

El Consejo Regional de la Region del Biobio en:
Sesion: Ordinaria N°21

Fecha: 11 de noviembre de 2025.
Lugar: Salon N° 1 Balneario El Morro Tomé.

— Conocida la propuesta del Presidente de la Comisién de Presupuesto y Proyectos de Inversion, don Luis
Santibafiez B., presentado por el Ejecutivo mediante:

o Documento: Ord N° 3404 de fecha 07/11/2025.
» Asi acordd: Aprobar recursos adicionales para modificacion de contrato de obras para el item Obras

Civiles del proyecto “Construccion CECOSF Villa Génesis, Los Angeles”, codigo BIP 30480972, por
un monto total de $21.185.152.-con cargo al programa de inversiones del presupuesto del FNDR

vigente.
MONTO MONTO
CONVENIO | ACTUALIZADO MONTO MONTO MONTO MONTO
iTEM ARNO 2023 AL ANO DEL CONTRATO CONTRATO soLICITADS | CONTRATO
CONTRATO | INICIAL ANO 2024 |  VIGENTE 2025 FINAL
(2024)

OBRAS CIVILES | $528.853.000 | $581.842.000 | $601.258.505 $601.258.505 | $21.185.152 | $622.443.657

MONTO TOTAL | $528.853.000 | $581.842.000 | $601.258.505 $601.258.505 | $21.185.152 | $622.443.657

» Acuerdo que registro la siguiente votacion del Consejo Regional: 24 votos a favor y 4 abstenciones.

A continuacion, cumplo con citar acuerdo del Consejo de Gobierno Regional, en el sentido que: “Toda
modificacion o alteracion al presente certificado y en general todo cambio, rectificacion, correccion o
reemplazo total o parcial de su contenido, es de la esencia de la facultad resolutiva del Consejo de Gobierno
Regional, el que DEBERA SER CONSULTADO AL EFECTO.

Lo que certifico, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley N°19.175, Orgéanica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional.

Firmado por:

Eduardo Ignacio Aravena Urcelay
Secretario Ejecutivo Consejo
Regional del Biobio

Fecha: 13-11-2025 15:04 CLT
Gobierno Regional de la Region Bio
Bio

E__ Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
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GOBERNC
REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL REGION DEL BIOBIO
DIV. PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
DPTO. CONTROL DE OBRAS

ORD. N°3404 / 07.11.2025

ANT.: Oficio ORSS1712 del 30-10-2025, del Servicic de $alud
Biobio.

MAT.: Solicita aprobacién de recursos adicionales para
modificacién de conirato de cbras para el item Obras
Civiles de Proyecto "CONSTRUCCION CECOSF VILLA
GENESIS, LOS ANGELES”
Cod Bip 30480972

DE : GOBERNADOR REGIONAL DEL BIOBIO

A : CONSEJO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO

Junto con saludar, someto a vuestra consideracion la aprobacion de recursos adicionales para el item
Obras Civiles del proyecto “CONSTRUCCION CECOSF VILLA GENESIS, LOS ANGELES", Cod. BIP 30480972, por un
monto de $ 21.185.152, con cargo al programa de inversiones del presupuesto del FNDR vigente.

La presente solicitud de recursos adiciones, se requiere para la modificacién de contrato, por concepto
de aumento de recursos de item obras, considerando que este proyecto fue recomendado técnicamente por
la SEREMI de Desarrollo Social y cuenta con rate RS de dicha institucion.

Dicho incremento se solicita al Consejo Regional, considerando lo indicado en el punto 6.9.1 de la
Circular N°7 de fecha 07-02-2025 del Ministro de Hacienda, y a la medificacién de las Glosas Presupuestarais
para el afo 2025, por lo que dicho aumento de recursos debe ser autorizado por dicho drgano.

Los recursos adicionales sclicitados comesponde a:

MONTO MONTO
) CONVENIO | ACTUALIZADO MONTO MONTO MONTO MONTO
ITEM ANO 2023 AL ANO DEL CONTR_ATO CONTRATO SOLICITADO CONTRATO
CONTRATO | INICIAL ANO 2024 |  VIGENTE 2025 FINAL
(2024)

OBRAS CIVILES | $528.853.000 | $581.842.000| $601.258.505 $601.258.505 | $21.185.152 | $622.443.657

MONTO TOTAL | $528.853.000 | $581.842.000 | $401.258.505 $601.258.505 | $21.185.152 | $622.443.657

Comeo antecedenfes que respaldan la solicifud de adjunta Res, N°1.022 del 29-03-2023 que aprueba
Convenioc Mandato del proyecto en comento y Minuta explicativa elaborada por el Dpto. de Control de Obras.

Sin ofro particular, les saluda atentamente

Firmado por:
Sergio Alejandro Giacaman Garcia
% Gobernador Regional
. Fecha: 07-11-2025 17:17 CLT
. Gobierno Regional de la Regién Bio
Bio

Distribucion:

Servicio Salud Biobio

Subdireccion Recursos Fisicos y Financieros
Dpto. Recursos Fisicos

Divisién de Presupuesto e Inversidn Regional
Depto. FNDR

Depto. Control de Obras
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GOBIERNO
REGIONAL

=

Codigo BIP: 304180972
Fecha elaboracién 07/11/2025

GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO
DIV. PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
DEPTO. CONTROL DE OBRAS

lde2
MINUTA EXPLICATIVA DE PROYECTO
l. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto CONSTRUCCION CECOSF VILLA GENESIS, LOS ANGELES

Cédigo BIP 30480972

Subfitulo 31-2-001-002-004-005-006-007
Consultorias $11.185.000
Equipamiento $ 62.319.000

Montos aprobados Convenio Equipos $ 50.977.000

N°1.022 del 29-03-2023 Gastos Administrativos $ 890.000
Obras Civiles $ 858.243.000
TOTAL $ 654.224.000

Unidad Técnica SERVICIO DE SALUD BIOBIO

Estado EN EJECUCION

Il. DETALLE MONTOS DE PROYECTO Y OFERTA PROPUESTA
MONTO MONTO
. CONVENIO ACTUALIZADO MONTO MONTO MONTO MONTO
ITEM ANO 2023 AL ANO DEL CONTRATO CONTRATO SOLICITADO CONTRATO
CONTRATO INICIAL ANO 2024 VIGENTE 2025 FINAL
(2024)
OBRAS CIVILES | $528.853.000 | $581.842.000| $&01.258.505 $601.258.505 | $21.185.152 | $4622.443.657
MONTO TOTAL | $528.853.000 | $581.842.000 | $401.258.505 $601.258.505 | $21.185.152 | $622.443.657

Los montos aqui reflejados se extrajeron de formulario RECOMENDAR,
1. OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto consiste en un Ceniro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) con dependencia del CESFAM
Nuevo Horizonte, y para su emplazamiento se cuenta con un terreno aportado por el municipio, este
CECOSF cuenta con un prototipe de disefio vigente desarrollado por MINSAL, con planimeiria completa de
arquitectura y especialidades. La materialidad de la construccion (241 m2) es principalmente de Metalcom.
Ademds incluye la adquisicién de equipos y equipamiento para una eficaz y eficiente operacién del
dispositivo de salud.

Lo anterior, conforme a los términos técnicos recomendados por los organismos competentes y establecidos
en Sistema Nacional de Inversiones.

Iv. FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD

La modificacién surge producto de la necesidad e indispensabilidad de la ejecucién de obras que permitan
dar una correcta operatividad al CECOSF.

Estas obras consideran la ejecucién de proyecto de aguas lluvias, permitiendo una evacuacién del flujo
pluvial presente en el sector, optimizando el escumimiento y previniende acumulaciones y anegamientos
para resguardo de la infraestructura del centro,

Ademds, se considera la instalacion de ventilador en box dental, lo cual da cumplimiento a las normativas
sanitarias vigentes, y asegura condiciones éptimas de seguridad y calidad en la atencién odontolégica.

E Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
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V. DESARROLLO DEL PROYECTO

1. Con fecha 18/10/2022, se emite Cerfificado del CORE N°7111019 con lg aprobacién al
financiamiento del proyecto.

2, Confecha 29/03/2023, mediante Res. N°1.022, se aprueba Convenio Mandato, entre el Gobierno
Regional y el Servicio de Salud Biobio.

3. Con fecha 05/10/2023, mediante Resolucion Exenta N°4.108, se autoriza el llamado a licitacién
pUblica ID: 1057960-10-LR23.

4. Con fecha 26/12/2023, mediante Oficio N°1.841 del Servicio de Salud Bicbio, solicita autorizacién
para incrementar recursos para adjudicar.

5. Con fecha 29/12/2023, mediante Oficio N°4.751 de este Gobiemo Regional, se informa la
aprobacién de recursos adicionales para adjudicar el proyecto.,

6. Confecha 14/03/2024, mediante Resolucidn Exenta N°RESS1541, se adjudica propuesta plblica,

Con fecha 07/05/2024, mediante Resolucién Exenta N°RESS2247, se aprueba contrato.

8. Confecha 30/10/2025, mediante Oficio ORD. N°ORSS1712, la UT salicita modificacién de contrato
por aumento efectivo de obras.

N

E Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
"

[=

. - Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/DFAWJL-378



https://doc.digital.gob.cl/validador/DFAWJL-378

GOBERNO:
REGIONAL .

GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BlOBIO

%ﬁgﬁi{% MAT: Aprueba Convenie Mandato para la ejecucion

del proyecto “C_()NSTRUCCI@N CECOSF VILLA
GENESIS, LOS ANGELES” BIP 30480972-0

RESOLUCION EXENTA N° 1022 CONCEPCION 7 § MAR. 2023

CONSIDERANDO:

1. Que por Resolucién N° 13, de 10 de febrero de 2023, del Gobierno Regional de la Region del Biobio,
se cred la asignacion presupuestaria del proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
denominado “CONSTRUCCION CECOSF VILLA GENESIS, LOS ANGELES”, Imputacion
Presupuestaria 31-02-001 Gastos Administrativos; 31-02-002 Consultorias; 31-02-005 Obras Civiles;
31-02-006 Equipamiento; 31-02-007 Equipos; Cédigo BIP 30480972-0.

2. Que consta en Certificado N° 7111019 del Consejo de Gobierno de la Region del Biobio, de fecha
18 de octubre del 2022, acordé aprobar recursos para el Proyecto: “CONSTRUCCION CECOSF
VILLA GENESIS, LOS ANGELES”, por M$ 654.224.- (seiscientos cincuenta y cuatro millones
doscientos veinticuatro mil pesos).

3. Que la Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de la Regién

del Biobio su asesoria técnico-administrativa en las materias a que se refiere el convenio que por
este acto se aprueba.

VISTOS:

1- B.L.N°575 de 1974.

2.-  Art. N° 111 de la Constitucién Politica de Chile.

3- D.L 1.263de 1975.

4.-  Ley Organica Const. N° 18.575 Bases Generales de Administracion del Estado.

5.-  Texto Refundido Ley N° 19.175 Organica Constitucional.

6.- Laley 21.516 de Presupuesto Publico Afic 2023.

7.-  La Resolucién N° 07 de 2019 y la N°14 de 2023, de la Contraloria General de la Replblica,
que fija normas sobre exencién del tramite de Toma de Razon.

8.-  Sentenciay acta de proclamacion del Tribunal Calificador de Elecciones, rol 1148-2021, ambas
de fecha 09 de julio de 2021, y publicada en el diario oficial con fecha 14 de julio de 2021.

9.- D.F.L. N° 458 de 1975 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

10.- Ley N° 8.946 Pavimentacion Comunal.

11.- Ley 18.091 Art.16

RESUELVO:

1. APRUEBASE el Convenio Mandato celebrado con fecha 17 de marzo de 2023, entre el Gobierno
Regional de la Region del Biobio, representado por el Gobernador Regional Sr. RODRIGO DiAzZ
WORNER y el Servicio de Salud Biobio, representado por su Director (S), Sr. MANUEL FEDERICO
HERBAGE ESCALONA, relativo a la ejecucién del proyecto del Fondo Nacional de Desarrolio
Regional denominado “CONSTRUCCION CECOSF VILLA GENESIS, LOS ANGELES” Convenio
que da cuenta de las obligaciones y responsabilidades a que debera sujetarse la Unidad Técnica en el
cumplimiento de este Convenio, el cual tiene el siguiente tenor:

CONVENIO MANDATO PARA EJECUCION DE PROYECTO
“CONSTRUCCION CECOSF VILLA GENESIS, LOS ANGELES”
BIP 30480972-0
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBiO
Y
EL SERVICIO DE SALUD BIOBICO

En Concepcidn, a 17 de marzo de 2023, entre el Gobierno Regional de la Regidn del Biobio, representado por
el Gobermnador Regional Sr. RODRIGO DIAZ WORNER, domiciliado en Avda. Prat 525, Concepcion, en
adelante "El Gobierno Regional®, por una parte, y por la otra el Servicio de Salud Bioblo, representada por su
Director (S), Sr. MANUEL FEDERICO HERBAGE ESCALONA, quien comparece en nombre Yy
representacién de dicha entidad, con domicilio en Avenida Ricardo Vicufia N°147 Interior, Torre de
Estacionamientos Cuarto Piso, Los Angeles, en adelante "La Unidad Técnica", se ha convenido lo siguiente:

o
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TEN!EN DO PRESENTE:

1. Que por Resolucion N° 13, de 10 de febrero de 2023, del Goblerno Regional de la Regidn del Bioblo,
se cred la asignacion presupuestaria del proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
denominado “CONSTRUCCION CECOSF VILLA GENESIS, LOS ANGELES", Imputacién
Presupuestaria 31-02-001 Gastos Administrativos; 31-02-002 Consultor(as; 31-02-005 Obras Civiles;
31-02-006 Equipamiento; 31-02-007 Equipos; Codigo BIP 30480972-0.

2. Que, la Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de la Regién
del Bioblo su asesorla técnico-administrativas en las materias que mas adelante se indican de
conformidad a [o dispuesto en el Art.16 de la Ley N°18.091, norma que regula la posibilidad de que
los érganos de la Administracion puedan recurrir a los organismas técnicos del estado para el estudio,
proyeccion, construccion y conservacién de obras de cualquier naturaleza, debiendo limitarse la
accién de dicho organismo, a la supervisién técnica correspondiente de los estudios, procedimientos
de licitacion, proyectos, construcclones y conservaciones, conforme a los reglamentos y normas
técnicas de que dispone para el desarrollo de sus propias actlvidades.

3. Que, para la correcta ejecucion de la presente iniciativa de inversion, los entes pablicos que suscriben
el presente Convenio, deberan cefiirse al principio de coordinacién administrativa, en virtud del cual
los organos de la Administracion del Estado deberan cumplir sus cometidos coordinadamente y
propender a la unidad de accién, evitando la duplicacion o interferencia de funciones. En
consecuencia, dichas entidades ejerceran el control administrativo coordinadamente conforme a la
ley.

4.  De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de la Ley Orgénica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional N° 19.175, texto refundido y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y
sus modificaciones y la glosa 08, comun a todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
partida Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales, de la Ley N° 21.616 de Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2023, mediante el cual el Gobierno Regional de la Region del Biobio viene en
celebrar un convenio segun lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 18.091 de modo completo e irrevocable
con la Unidad Tecnica a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto
mencionado. Sera obligacién de la Unidad Técnica celebrar oportunamente el contrato para la
egjecucion del proyecto y supervisar técnicamente su desarrollo, asumiendo Integramente, en
consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se deriven. La relacién contractual regira
exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera
contrata a su propio nombre, El Gobierno Regional conservaré su responsabilidad financiera conforme
ala ley, previo reguerimiento de la Unidad Técnica y siempre que &l o los estados de pago cumplan con
los requisitos legales y con aquellos establecidos en el presente convenio.

5. Esta supervision técnica y administrativa comprendera, con las limitaciones que se indican més
adelante y que no alteran su caracter completo e irrevocable, los procesos de licitacién hasta la
adjudicacion y contrataciones resultantes de los mismos, asl como la supervisién directa de las obras
contratadas hasta su total terminacion, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes. Todo
ello de conformidad al principio de juridicidad, a las normas sobre urbanismo y construccién establecidas

en la legislacion vigente, y de acuerdo a la Ley N°19.886 en caso de ser aplicable segun la naturaleza
de |la Unidad Técnica.

8. En el cumplimiento del presente Convenio, la Unidad Técnica quedaré sujeta a los procedimientos,
normas tecnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No

obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio.

iy El Gobierno Regional, en cumplimiento de la atribucion establecida en la letra d) del Art. 20 de la Ley
N°19.175, supervisard el correcto cumplimiento del presente convenio.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en un Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) con dependencia del
CESFAM Nuevo Horizonte, y para su emplazamiento se cuenta con un terreno aportado por el
municipio, este CECOSF cuenta con un prototipo de disefio vigente desarroliado por MINSAL, con
planimetria completa de arquitectura y especialidades. La materialidad de la construceion (241 m2)
es principalmente de Metalcom. Ademds incluye la adquisicién de equipos y equipamiento para una
eficaz y eficiente operacién del dispositivo de salud.

Lo anterior, conforme a los términos técnicos recomendados por los organismoes competerites y
establecidos en Sistema Nacional de Inversiones,

Il.- DEL FINANCIAMIENTO

2,1 El costo total del proyecto es de M$ 654.224.- (seiscientos cincuenta y cuatro millones doscientos
veinticuatro mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de
M$ 654.224.- (seiscientos cincuenta y cuatro millones doscientos veinticuatro mil pesos) seglin consta
en Certificado N° 7111018 de fecha 18 de octubre de 2022.

o
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FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM COST% ;'OTAL
F.ND.R. CONSULTORIAS 11.185
F.N.D.R. EQUIPAMIENTO 62318
F.N.D.R. EQUIPCS 50.977
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 890
F.N.D.R. OBRAS CIVILES 528.853
TOTAL 654.224

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI, los montos sefialados se encuentran expresados en
moneda presupuestaria.

Los montos sefialados en cada uno de los items soélo podran destinarse a ese mismo item, no
pudiendo traspasarse a otros.

El pago de los comrespondientes estados de pago estard sujeto a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a la oporiuna informacién de la
Programacion de Caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

22 En caso de corresponder pago por concepto de Aporte financiamiento Reembolsable (AFR) éste
sera pagado directamente por el Gobierno Regional. La Unidad Técnica debera tener especial
cuidado al momento del llamado a licitacién, de no incluir en el presupuesto considerado en la
licitacion los AFR y debera coordinarse con el Gobierno Regional para el pago de éstos, cuando
corresponda. Los instrumentos financieros que se generen con ocasion del AFR debera siempre
ser emitido @ nombre del Gobierno Regional del Biobio.

lil.- DE LOS ESTADOS DE PAGO

3.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de la Regién del Biobio
se obliga a:
Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacién
Presupuestaria, 31-02-001 Gastos Administrativos; 31-02-002 Consultorias; 31-02-005 Obras Civiles:
31-02-006 Equipamiento; 31-02-007 Equipos Cédigo BIP 30480972-0, del proyecto F.N.D.R.
denominado “CONSTRUCCION CECOSF VILLA GENESIS, LOS ANGELES” hasta por un monto de
M$ 654.224.- (seiscientos cincuenta y cuatro millones doscientos veinticuatro mil pesos) de acuerdo
a calendario de financiamiento de Ia inversién y dentro del plazo de 30 dias una vez acreditado el
cumplimiento de las obligaciones necesarias para la autorizacidn del estado de pago.

En caso de faltar algtn antecedente o efectuarse alguna observacién, este plazo se contara desde que
se haya subsanado |a observacion o acompafiado el antecedente en su caso.

De continuarse la ejecucion del proyecto en afios posteriores al presente ejercicio, el saldo ser& imputado
al subtitulo e item que corresponda en los presupuestos de esos afios, siempre que se consulten
recursos para ello en la ley de presupuestos respectiva.

3.2 Para que el Gobierno Regional de la Regién del Biobio pueda cumplir con lo indicado en clausula
anterior; los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes

antecedentes, sin perjuicio que se podra solicitar informacion anexa concemiente a la ejecucion del
proyecto

Para item Obras Civiles:

a) Oficio conductor dirigido al Gobernador Regional del Bioblo solicitando el pago acompariando el
expediente de estado de pago respectivo.

b}  FICHA AVANCE DE PROYECTO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir
el avance fisico de la obra en porcentaje, cuyo formato seré proporcionado por el Gobierno
Regional o en su defecto en la pagina web www.gorebigbio.cl.

¢)  Formulario de FICHA DE INVERSION REALIZADA (PRESUPUESTO CONTRATADO) con
nombre y firma del Inspector Técnico de Obras (ITO) o Inspector Municipal responsable de la
supervision de la obra. Este formulario seré proporcionade por el Gobiemo Regional o en su
defecto en la pagina web www.gorebiobio.cl.

d)  Declaracion jurada simple del Inspector Técnico de Obras {ITO) o Inspector Municipal que
certifique la efectiva realizacion de las partidas ejecutadas y el cumplimiento de las obligaciones
del contrato de obras por parte del contratista (o subcontratista). Certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales vigente de la Inspeccion del Trabajo, en original, que
acredite que el Contratista y/o el Subcontratista no tiene obligaciones laborales ni reclamaciones
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" certlficado deberé tener un plazo de:vigencia no mayor a 30 dias de antigliedad contados desde
3 * la fecha de su presentacion y deberd indicar la cantidad de contratos y subcontratos existentes
+ an la obra,

e} Unavez revisado y autorizado el estado de pago, el Gobierno Regional solicitara la emision de la
factura a nombre del Gobierno Regional de la Regién del Biobio, Avda. Prat 525, Concepcién,
RUT 72.232.500-1.

La solicitud de emisién de factura se realizard a la Unidad Técnica por el funclonario del
Departamento de Inversiones FNDR que tenga asignado el proyecto, La Unidad Técnica a su
vez, la solicitard a la empresa confratista, ya sea al correo electrénico informado por la empresa
u otro medio establecido entre ambas partes (correo electrénico habilitado en el sistema del
Servicio de Impuestos Internos para efectos de decumentos tributarios electrénicos DTE),

La factura debera tener siempre fecha igual o posterior (nunca anterior) a la autorizacion del
estado de pago por parte del Gobierno Regional, en tanto ella representa el crédito que se

devengaré con la aprobacion por parte del Gobierno Regional del referido estado de avance
efectivamente ejecutado.

En consideracion a que el Gobierno Regional es quien detenta la atencion financiera del proyecto,
la factura deberé ser emitida a nombre del Gobierno Regional quien es el obligado al pago.
Teniendo presente que el Gobierno Regional es una entidad no obligada a emitir documentos
tributarios electronicos, siendo el obligado a efectuar pago de la factura y careciendo el Inspector
Técnico de Obras (ITO) o Inspector Municipal de las facultades legales para representar
validamente al Gobierno Regional, el acuse de recibo de las mercader(as o sarvicio entregado
seflalado en la factura, debera ser estampado por el Gobierno Regional mediante un funcionario
destinado para ello, recayendo dicha funclén en el Jefe del Departamento de Inversiones FNDR.
El mencionado funcionarlo, suscribira el recibo correspondiente, teniendo a la vista la conformidad

del estado de pago segln lo descrito en las letras precedentes, cuando asl se requiriere por el
emisor de Ia factura.

f) En cuanto al primer estado de pago: en el primer Estado de Pago se deber4 remitlr Acta de
Entrega de Terreno o su equivalente; acto administrativo de la Unidad Técnica que designa al

Inspector Técnico de Obras (ITO) o Inspector Municipal en la obra; foto del letrero seguin formato
del Gobierno Regional

g)  LaUnidad Técnica debera presentar set de fotografias representativas de diversos aspectos del
avance de la obra en cada estado de pago (se debera incluir la foto del letrero segtin formato del
Gobierno Regional en el Primer Estado de Pago).

h)  Para la presentacion del Ultimo Estado de Pago, la Unidad Técnica debe remitir Acta de
Recepcion Provisoria con o sin observaciones o Unica segln corresponda, con su
correspondiente Decreto de Aprobacion y la garantia de correcta ejecucion si correspondiere.

Para el item Consultorias:

a) Oficio conductor dirigido al Gobermador Regional del Biobfo solicitando el page acompafiando
factura o boleta de honorarlos a nombre del Gobierno Regional de la Region del Biobio, Avda.
Prat 625, Concepcion, RUT 72.232.500-1.

b) En cuanto al primer estado de pago: en el primer estado de pago se debera adjuntar Decreto
de Adjudicacién; Contrato; Decreto que aprueba Contrato. Lo anterior, en caso de que dichos
documentos no se hubieren remitido anteriormente al Gobierno Regional.

¢)  Una vez autorizado el estado de pago, el Gobierno Reglonal solicitara la emisién de la factura a

nombre del Gobierno Regional de la Region del Bioblo, Avda. Prat 525, Concepcidn, RUT
72.232.500-1.

La solicitud de emisién de factura se reallzara al correo electrénico informado por la unidad técnico
o el consuiltor (correo electrénico habilitado en el sistema del Servicio de Impuestos Internos para
efectos de documentos tributarios electrénicos DTE).

Para el item Adquisicién Equipamientos y Equipos:

a)  Oficio conductor dirigido al Gobernador Regional del Biobio solicitando el pago acompafiando el
expediente de estado de pago respectivo.

b) Documento de garantia de acuerdo a lo establecido las bases o a sus propios procedimientos

c) Listado de equipos y/o equipamiento o documento que conste la aprobacién por parte de la
Unidad Evaluadora, de los ltems adquiridos.

d)  Copia de la Orden de Compra o Contrato de la adquisicion.
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* Acta de Recepcion Conforme emifido por la Unidad Técnica y firmado por el funcionario
‘ responsable de la adquisicion.

Una vez revisado y autorizado el estado de pago, el Gobierno Regional solicitara la emisidn de la
factura a nombre del Gobierno Regional de la Region del Biobfo, Avda. Prat 525, Concepcion,
RUT 72.232.500-1.

La solicitud de emisién de factura se realizara a la Unidad Técnica por funcionario del
Departamento de Inversiones FNDR que tenga asignado el proyecto. La Unidad Técnica a su
vez, |a solicitara a la empresa contratista, ya sea al correo electrénico informado por la empresa
u otro medio establecido entre ambas partes (correo electrénico habilitado en el sistema del
Servicio de Impuestos Internos para efectos de documentos tributarios electrénicos DTE).

La factura debera tener siempre fecha igual o posterior (nunca anterior) a la autorizacion del
estado de pago por parte del Gobiemo Regional, en tanto ella representa el crédito que se
devengara con la aprobacion por parte del Gobierno Regional del referido estado de avance
efectivamente ejecutado.

En consideracion a que el Gobierno Regional es quien detenta la atencion financiera del proyecto,
la factura debera ser emitida @ nombre del Gobierno Regicnal quien es el obligado al pago.
Teniendo presente que el Gobierno Regional es unza entidad no obligada a emitir documentos
tributarios elecironicos, siendo el obligado a efectuar pago de la factura y careciendo el Inspector
Tecnico de Obras (ITO) o Inspector Municipal de las facultades legales para representar
vélidamente al Gobierno Regional, el acuse de recibo de las mercaderias o servicio entregado
sefialado en la factura, debera ser estampado por el Gobierno Regional mediante un funcionario
destinado para ello, recayendo dicha funcion en el Jefe del Departamento de Inversiones FNDR.
El mencionado funcionario, suscribira el recibo carrespondiente, teniendo a la vista la conformidad

del estado de pago segun lo descrito en las lefras precedentes, cuando asl se requiriere por el
emisor de la factura.

3.3 Respecto a las operaciones de Factoring, se hace presente que conforme a lo establecido en el articulo
75 del Reglamento de la Ley N°19.888, dicha cesién para obligar el pago del Gobierno Regional,

requerira que no existan obligaciones o multas pendientes entre Iz Unidad Técnica y el contratista
ejecutor de Iz iniciativa de inversién.

IV. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

4.1 La Unidad Tecnica debera incluir en las Bases Administrativas lo siguiente:

a)

b)

c)

Dar a conocer a los Contrafistas y/o Proveedores que el monto de |3 licitacién o adjudicacion
debe ajustarse al monto recomendado, en moneda presupuestaria establecida en la Ficha I1DI.

Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores la exigencia de que las garantias del contrato
deben emitirse a nombre del Gobierno Regional.

La Unidad Técnica debera indicar en los antecedentes del contrato que celebre, que si se trata
de obras a suma alzada, solamente tendra derecho a modificaciones que tengan su origen en
cbras nuevas o extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto siempre que éstas resulten
indispensable para dar cumplimiento al mismo. La obra nueva o extraordinaria debera ser
requerida por la Unidad Técnica, y acreditarse mediante informe técnico que el contratista no
pudo tener en cuenta las referidas obras al tiempo de presentar su oferta.

Sin perjuicio de los anterior, cualquier tipo de modificacién, sea aumento, disminucién u obra
extraordinaria debe ser visada previamente por el Gobierno Regional. En consecuencia, en el
caso de modificaciones de proyecto, el Gobierno Regicnal no respondera por los recursos extra
ni por alteraciones y o medificaciones de partidas si dicha obra no ha sido previamente aprobada
por el Gobierno Regional. La autorizacion de obras no requeridas previamente, exigira un control
respecto de la necesidad de las mismas, de la correcta ejecucién de la obra ejecutada y cbligara
la instruccién de procedimientos administrativos disciplinarios.

Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica solicitara la certificacion
de autenticidad de los documenios de Garantlas ante [a institucion emisora.

Dar a conocer a los Confratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion,
el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios
Transitorios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.O. el
cabal cumplimiento de lo anterior.

Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la Aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de Ia
Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad
Técnica velar y certificar a través del Inspector Técnico de Obras (ITO) o Inspecior Municipal en
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g} Dar a conocer a los Contratistas que 'ri'o&rén optar a un Anticipo, solo en el ltem Obras Clviles,
cuyo monto no podré exceder al 10% del Aporte del F.N.D.R,, de acuerdc_u ala Ley de
Presupuesto vigente. Dicho anticipo deberd ser autorizado por el Gobierno Regional.

h) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que en las bases se debera establece.r un
procedimiento para el célculo y aplicacién de multas, que seré de responsabilidad de la Unidad
Técnica,

i) Las bases de licltacién deberén regular las clausulas de subcontratacion parcial del contrato,
deblendo la Unidad Técnica corroborar que el subcontratista es habll para contratar con el
Estado.

j) Daraconocer a los Contratistas y/o Proveedores la individualizacion del presente Convenlo con
la indicacién de que se entendera conocido por todos los oferentes.

V.- DEL PROCESO DE CONTRATACION

5.1  LaUnidad Técnica debera llamar a propuesta por el presupuesto original aprobado por el Ministerio de
Desarrollo Social y/o el Departamento de Inversiones y Municipalidades del Gobierno Regional que
debera considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuve la Recomendacién
Técnica Financiera Favorable, y a su vez deberé corresponder al clasificador presupuestario de la Ley
de Presupuesto vigente,

52 El Gobierno Regional a través del Dpto. de Control, informara via oficio a la Unidad Técnica el
profesional responsable por parte de esta institucion en cuanto al seguimiento técnico de la iniciativa de
inversion. En este contexto se citaré a reunién para la revisién previa de los antecedentes que regiran
el proceso de licitacion. Lo anterior de acuerdo a los procesos de control vigentes del Gobierno Regional
conforme a la atribucién legal establecida en la letra d) del Art.20 de la Ley 18.175.

Conforme a la citada atribucién legal, el Gobierno Regional podré observar y proponer cambios a las
bases administrativas si éstas se presentan incompletas, confusas, contrarias a algtin reglamento o lay,
o que vulneren normas y principios de contratacion pablica,

En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa la Unidad
Tecnica podra solicitar al Goblerno Reglonal la reevaluacién de la iniciativa, el cual emitira su
pronunciamiento de la solicitud, y de ser favorable, éste remitird los antecedentes a la entldad
evaluadora correspondiente para Iniclar un proceso de reevaluacion. Una vez terminado dicho proceso
se obtendra una nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable, [o que dara paso a un nuevo
proceso de contratacién, slempre que existiere disponibilidad de recursos para ello.

5.3 La Unidad Técnica sera responsable de asegurar que el proceso de licitacién y contratacion se ajuste
a la Ley N°19.886 y/o a toda otra norma aplicable a la especie, haciendo aplicable |a jurisprudencia
administrativa de Contraloria General de la Republica habida al efecto, las directivas de la Direccion de
Compras y Contratacion Publica, y la jurisprudencia judicial existente sobre la materia. Esta entidad
debera disponer de funcionarios idéneos para el proceso de formulaclon de bases y evaluacion de

ofertas de acuerdo a la naturaleza del proyecto, debiendo preferirse funcionarios acreditados ante la
Direccion de Compras y Contratacion Publica.

5.4  LaUnidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico de Obras (ITO) o Inspector Municipal u
otro equivalente por Resolucion o Decreto segtin corresponda, con experiencia de acuerdo a la
magnitud del contrato quien serd responsable de la obra. Del mismo modo, designara un responsable

para el ftem adquisiciones si correspondiere (se entiende como adquisiciones los ftems de terrenos,
equipos, equipamiento y vehlculos).

VI.- DE LA ADJUDICAGION.

6.1 La Unidad Técnica podra adjudicar cuando el monto ofertado no supere el valor, en moneda
presupuestaria vigente, del proyecto aprobado en el Item respectivo; y siempre que los Items
licitados correspondan exactamente a aquellos aprobados en la etapa de evaluacién.

La Unidad Técnica debera solicitar via correc electronico al Dpto. Inversiones FNDR, confirmacion
de asignacién presupuestaria vigente para el periodo en curso, previo a la fecha de adjudicacién, la
que se Indicara en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

6.2 En el caso de superar el monto presupuestario, la Unidad Técnica podra solicitar al Gobierno
Regional autorizacién que signifique un incremento de los recursos aprobados de hasta un 20%,
slempre previo a la adjudicacidén, En caso de necesitar recursos adicionales la Unidad Técnica
deberé solicitar al Gobierno Reglonal la reevaluacion de la iniciativa de inversion, quien evaluara
dicha peticién y derivara si correspondiere a las entidades evaluadoras pertinentes, instancia que
emitira una nueva recomendacion técnico-econdmica. Si la recomendaclén resultare favorable, se
solicitaran recursos extraordinarios al Consejo Regional, los que una vez aprobados darén paso a la
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modificacion del presente Convenio y ello facultara a la Unidad Técnica para iniciar un nuevo proceso
de contratacion de acuerdo a la normativa vigente,

8.3 Unavez que el proyecto haya sido adjudicado, el valor de la adjudicacion sera el valor del contrato, de
tal manera que las eventuales modificaciones de contrato deberan tener como referencia dicho valor.
Ello, conforme a lo indicado en las normas de Instruccion para la Ejecucion de Ley de Presupuestos
vigente.

6.4 Unavez que la Unidad Técnica haya realizado la contratacion y dentro de los 15 dias siguientes, debera
obligatoriamente remitir copia de las Bases Administrativas; de las aclaraciones y respuestas
entregadas a los oferentes,; del acta de apertura de la licitacién; del informe de evaluacion y del acta de
adjudicacion; y del contrato celebrado con el adjudicatario. Lo anterior a efecto de programar el pago
oportunc por parte del Gobiemo Regional.

VIl. DE LOS CONVENIOS MARCOS

7.1 En aquellos procesos de adquisicion de equipamiento en los cuales se utilice por parte de la Unidad
Técnica los Convenios Marcos vigentes en Mercado Publico para la adjudicacion de los items a
adquirir, sélo sera necesario informar al Gobierno Regional de |o obrado, lo cual debe estar en el
contexto de la Ley N° 19.886. Siempre y cuande el monto comprometido en dicha adquisicién no
supere el monto presupuestario vigente para el ltem.

7.2 A su vez el Gobierno Regional tomaré conocimiento de dicha situacion mediante via electrénica y
verificara que las adquisiciones se ajusten al proyecto respectivo, no siendo necesario aprobar dicha
adjudicacion. Sin perjuicio de lo anterior, se deberan enviar todos los antecedentes que sirvan de
base para |la orden de compra por Convenio Marco.

7.3  Si para la adquisicién descrita en el punto precedente, la Unidad Técnica requiriera el uso del 10%
del item correspondiente, debe solicitar autorizacion al Gobierno Regional, siempre previo a la
compra, para ello debe adjuntar un informe detallando la peticion a través de conducto regular, esto
es, Oficio dirigido al Jefe de Servicio del Gobierno Regional del Biobio.

VIil. DEL CONTRATO

8.1 El sistema de contratacion del proyecto debera ser a suma alzada, sin reajustes, ni intereses de
ningun tipo.

8.2 Tratandose de contratacion de obras, la Unidad Técnica se obliga a nombrar a un funcionario idéneo a

cargo de [a Inspeccion Técnica de Obras mediante el respectivo acto administrativo. Dicha designacién
debera ser comunicada a la brevedad al Gobierno Regional, el que se reserva el derecho de solicitar
que sea sustituido.
El Inspector Técnico deberé controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este Convenio.
Dicho inspector llevara a cabo toda la fiscalizacion técnica del proyecto en sus distintas etapas. El
Inspector Técnico de Obras {ITO) o Inspector Municipal sera responsable de supervisar que las obras
se ejecuten conforme a las normas de construccion aplicables en la materia y al permiso de construccién
aprobado y sus modificaciones, asi como al proyecto de arquitectura correspondiente, el proyecto de
calculo estructural y su memoria, y los proyectos de especialidades incluidos los planos y
especificaciones técnicas correspondientes.

El Inspector Técnico de Obras (ITO) ¢ Inspector Municipal quedara sujeto a las funciones, atribuciones
y obligaciones dispuestas en la normativa de urbanismo y construcciones.

La Unidad Técnica asume Iz total responsabilidad de los documentos que este inspector suscriba y
por la buena ejecucién de los trabajos que éste haya aprobado.

IX. DELAS MODIFICACIONES

9.1 Toda modificacion de contrato, incluidas las a costo cero, deberén ser autorizadas por el Gobierno
Regional previo a su realizacion, para efectos de reprogramacion de la ejecucion del proyecto. Se
exceptia de esta aprobacion las modificaciones correspondientes a aumentos de plazo.

9.2 En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar aumento de obras nuevas o exfraordinarias
siempre que el monto contratado originalmente no haya excedido el valor presupuestario del proyecto
y/o que los montos no superen el 20% de dicho valor, y éstas no impliquen cambios sustantivos del
proyecto respecto a lo originalmente autorizado, sélo se requerira de la autorizacién previa del Gobierno
Regional, la gue se expresard mediante oficio favorable del Gobernador Regional. Todo lo anterior
siempre previo a la ejecucion de las obras involucradas en las modificaciones solicitadas.

8.3 Cuando las modificaciones y/o solicitudes de recursos extraordinarios signifiquen cambios cualitativos
y/lo cuantitativos en alguno de los items inicialmente aprobados por la entidad evaluadora
correspondiente y/o del monto aprobado criginalmente, la Unidad Técnica debera solicitar al Gobierno
Regional la reevaluacién de la iniciativa de inversion, quien analizara dicha peticion y derivara a la
entidad evaluadora respectiva, instancia que emitird una nueva Recomendacién Técnico-Econdmica. Si
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+  que'unavez aprobados daran paso a la modificacion del presente convenio y al contrato correspondients
* entre’la Unidad Técnica y la empresa contratista,

X. DELAS GARANTIAS

10.1 LaUnidad Técnica debera exigir en el caso que corresponda, las garantias necesarias a fin de cauclonar
la seriedad de la oferta, el fiel y oportunc cumplimiento del contrato, la correcta ejecucién de las obras y
la garantia por anticipo cuando correspondiere.

10.2 Las garantias podran consistir en Boletas de Garantla Bancarla o Vale Vista u otra conforme a la
legislacion vigente las que deberan ser cauciones que aseguren el cobro de [a misma de manera
rapida y efectiva,

10.3 Estas deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de la Regién del Bloblo y remitidas al
Departamento de Inversiones F.N.D.R. del Gobierno Regional dentro de los diez dias hdbiles
siguientes a su fecha de emisién. La certificacion de autenticidad de los instrumentos de garantla.sera
solicitada ante la institucion emisora por la Division de Administracién y Finanzas. Se exceptla la
Garantla de Serledad de la Oferta, la cual debera estar a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso
quedara bajo su custodia.

10.4 El monto de las garantias sera acorde a lo establecido en las bases de contratacion, no pudiendo ser

inferior al 10% del valor del contrato para la garantfa de fiel cumplimiento del contrato, y de 5% para la
de correcta ejecucion de la obra.

10.6 La vigencia de las garantlas seré acorde a lo establecido en las bases de contratacion.

10.6 Sera de responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el Inicio hasta
la liguidacion del contrato.

10.7 La Unidad Técnica, sera responsable de exigir la renovacion de las garantlas ante la eventualidad
de existir una madificacion en los montos y plazos del contrato. Del mismo modo, seré obligacion de

ésta, solicitar la devolucién de las garantias vencidas conforme a los procedimientos establecidos en
las bases de contratacidn. :

10.8 El Gobierno Regional devolvera a la Unidad Técnica las garantias vencidas, desde 30 dlas de su
fecha de vencimiento.

Xl.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

111 El Gobiemno Regional de la Region del Biobio proporcionara a la Unidad Técnica los fondos necesarios

para solventar los gastos administrativos que demande, los que no podran exceder a los indicados en
la Ficha IDI.

11.2  La Unidad Técnica deberé solicitar los recurses a través de oficio dirigido al Sr. Gobernador Regional
remitiendo un desglose de estos, y serdn (inicamente para financiar los gastos de acuerdo a lo instruido
en el Clasificador Presupuestario de [a Ley de Presupuesto.

11.3 Estos recursos se entregaran a la total tramitacién del Convenio Mandato y a peticion de la Unidad
Técnica mediante oficio que indique el desglose de estos,

114 Las sumas por concepto de Gastos Administrativos que el Goblerno Regional de la Regidn del Biobio
proporcione a la Unidad Técnica, quedarén sujetas obligatoriamente a rendicién de cuentas mensuales
al Departamento de Finanzas del Gobierno Regional, detallada y documentada en original, dentro de
los cinco primeros dias habiles de cada mes, con copia a la Contraloria General de la Republica.

11.5 La Unidad Técnica se obliga a reintegrar, si correspondiera, el excedente de fondos, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobiermno Regional de la Regién del Biobio, en un plazo no
superior a 10 dlas corridos contados desde la fecha la aprobacién del disefio encomendado.

Xll. PROGRAMACION DE CAJA

12.1 La Unidad Técnica, debera enviar una Programacién Financiera de Caja Mensual proysctada a seis
meses, la que deberé ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al email; flujocaja@gorebiobio.cl y
ante cualquier medificacion debera ser informada antes del dfa 15 de cada mes.

122 El formato de la Programacion Financiera de Caja sera proporcionado a través de la pagina Web
Institucional.

Xlll, DEL ARRASTRE

18.1 El Proceso de Arrastre es un Proceso Anual, donde la Unidad Técnica, debera coordinarse con el
responsable técnico del proyecto para obtener durante el Gltimo trimestre del afio la creacién ylo
actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente.
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XIV. DE LA REGEPCION:

14.1 La Unidad Técnica efectuara [as recepciones del proyecto de acuerdo 2 su normativa y en los plazos
establecidos en las bases de contratacion.

XV. DE LA DIFUSION

15.1 Con el objeto de que ia poblacién objetiva tome conocimiento de la informacién relacionada con el
proyecto, las partes acuerdan realizar las siguientes actividades de difuslon:

a) La Unidad Técnica debera incorporar obligatoriamente en los textos, sefialéticas o en cualquier
elemento identificador del proyecto, la imagen corporativa del Gobierno Regional de la Regién del
Bioblo como responsable financiero del presente proyecto. Con todo, la Unidad Técnica debera
instalar un letrero de conformidad al formato que para tales efectos proporcione el Gobierno Regional
en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del publico que transite en el lugar.

b) La Unidad Técnica debera coordinar obligatoriamente con el personal de comunicaciones del
Gobierno Regional, 0 en su defecto el que designe, la realizacién de inauguraciones, eventos o
actividades que busquen difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. Cualquier actividad o
evenfo desarrollado en relacion a la iniciativa de inversion debera ser informado con 10 dias de
anticipacion, para asi comprometer la eventual asistencia y participacién en la actividad de las
autoridades del Gobierno Regional.

¢) Las actividades de publicidad y difusién que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto en el
art. 3° de la Ley 19.898.

XVi. DELOS PLAZOS

18.1 El presente convenio entrara en vigencia a contar de la total tramitacién del Uitimo acto administrativo

que lo aprueba y durara hasta el total cumplimiento de Ia Gitima de las obligaciones estipuladas entre las
partes contratantes.

16.2 Sipasado 2 afios desde [a recepcién provisoria sin observaciones, el proyecto registra saldos financieros
pendientes para con el contratista, éstos deberan ser asumidos por la Unidad Técnica y el Gobiemo
Regional dara curso al cierre financiero y presupuestario del proyecto.

18.3 Si pasado 2 afios del acto administrativo que aprueba el presente Convenio, la Unidad Técnica no ha
realizado la contratacién del proyecto, se entendera que &ste se encuentra obsoleto técnicamente y

caducara el presente convenio, debiendo procederse z Ja suscripcién de los actos administrativos
pertinentes.

XVIL. DE LA ATRIBUCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL GOBIERNO REGIONAL

17.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del Art. 20 de Ia Ley N°12.175 Orgénica Constitucional de
Gobierno y Administracion Regional, y a los procedimientos instaurados en los respsctivos unidades
de! Gobierno Regional, representantes de éste tendran la faculiad de realizar visitas e inspeccionar
el presente proyecto, de acuerdoe a la planificacién que el Gobierno Regional realice para este efecto,
debiendo la Unidad Técnica cefiirse a los requerimientos efectuados por el equipo técnico encargado.,

En el ejercicio de dicha visita el Gobiernc Regional podrd formular las correspondientes
observaciones a la Unidad Técnica, las que seran informadas y respondidas mediante oficio.

17.2  Si en los informes de respuesta presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se
puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscalizacion por parte de la Unidad Técnica, el
Gobierno Regional dara cuenta de ello a esta entidad. Si persistiere la inconsistencia, el Gobierno
Regional podra tomar las acciones que estime convenientes, las que podran incluso consistir en la
derivacion de los antecedentes a los 6rganos de fiscalizacion, supervision y control pertinentes.

XVIii. DEL TERMINO DEL PROYECTO

18.1 La Unidad Técnica remitira al Gobierno Regional el acta de recepcion definitiva, la liquidacion del
contrato y su respectivo acto administrativo aprobatorio.

18.2 La Unidad Técnica deberd adscribirse al proceso de evaluacion Expost dispueste por el Ministerio
de Desarrollo Social y coordinado por el Gobierno Regional.

XiX. OTROS

19.1 El presente Convenio sera gratuite, sin coste aiguno para el Gobierno Regional de la Regién del
Biobio. Por su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la gjecucién del proyecto, no
podra requerir su reembolso al Gobierno Regional de la Regidn del Biobio.
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19.2 ‘Para‘todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Condepcion.

19.3 Se celebra el presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder
de la Unidad Técnica y el otro en poder del Gobierno Regional.

19.4 La personeria de don Rodrigo Diaz Wérner para representar al Gobierno Regional del Bioblo consta
en Sentencia y Acta de Proclamacién del Tribunal Calificador de Elecciones, Rol 1148-2021, ambas
de fecha 09 de jullo de 2021, y publicada en el diario oficial con fecha 14 de julio de 2021, la
personeria del Sr. Manuel Federico Herbage Escalona, para actuar en representacion del Servicio

de Salud Blobio, consta en Decreto Exento N°62, de 16 de septiembre de 2021, del Ministerio de
Salud.

FDO: RODRIGO DIAZ WORNER —~ GOBERNADOR REGIONAL — GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO
—~ MANUEL FEDERICO HERBAGE ESCALONA — DIRECTOR (S) — SERVICIO DE SALUD BIOBIO

2. IMPUTESE hasta la suma de $ 5.000.- (cinco mil pesos) a la Imputacién Presupuestaria 31-02-001
Gastos Administrativos; 31-02-002 Consultorfas; 31-02-005 Obras Civiles; 31-02-006 Equipamiento;
31-02-007 Equipos; Cddigo BIP 30480972-0. El saldo pendlente se imputaré al ltem respectivo y

sera transferide en el afio presupuestario vigente o afios posteriores, siempre que la Ley de
Presupuesto de estos afios, contemple recursos para tales efectps.

Gom RNADOR
REGION
(Y AL B"O

‘ ‘ON pe | 810
MF/SI@L@ID@%’ /
bi

Dlstribuclén

= Servicio de Salud Bio

= Administrador Regional

= Depto. Control de Gestién
= Depto. F.N.D.R.

= Of, de Partes
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GOBERNO .
REGONAL

S

REGION DEL

BICBIO
CONVENIO MANDATO PARA EJECUCION DE PROYECTO
“CONSTRUCCION CECOSF VILLA GENESIS, LOS ANGELES”
BIP 30480972-0
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBID
Y
EL SERVICIO DE SALUD BIORIO

En Concepeitn, a 17 de marzo de 2023, entre el Gobierno Regional de ta Regidn del Biobio,
- &l Gobemador Regional Sr, RODRIGO DIAZ WORNER, domiciliado en Avda. Prat 525, Concepcion, en

adelante "El Gobiemo Regional”, por una parte, y par la otra el Servicic de Szlud Biobio, representada por su
Director (S) Sr. MANUEL FEDERICO HERBAGE ESCALONA, quien comparece en nombre y

repreg;entagién de dicha entidad, con domicilic en Avenida Ricardo Vicuta N°147 Interior, Torre de
Estacionamientos Guarto Piso, Los Angeles, en adelante "La Unidad Tecnica", se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:
1

representado por

Que por Resolucion N° 13, de 10 de febrero de 2023, de| Gobierno Regional de la Region del Biobio,
se cred la asignacion presupuestaria del proyecto del Fondo Nacional de Desarollo Regional
denominade “CONSTRUGCION GECOSF VILLA GENESIS, LOS ANGELES™, Imputacisn
Presupuestaria 31-02-001 Gastos Administrativos; 31-02-002 Consultorizs; 31-82-005 Obras Civiles;
31-02-006 Equipamiento; 31-02-007 Equipos; Cédigo BIP 30480972-0,

Que, Iz Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobiermno Regional de |z Regién
del Bioblo su asesoria técnico-adminisirativas en las matedas que mas adelante se indican dz
conformidad a lo dispuesto en el Art.16 de la Ley N°18.091, norma que regula la posibilidad de que
los drgenos de la Administracion puedan recurrir a los organismos tacnicos del estado para el estudio,
proyeccion, consiruccion ¥ conservacion de obras de cuzlquier naturaleza, debiendo limitarse la
aecion de dicho organismo, 2 la supervision técnica correspandiente de los estudios, procedimientos
de licitacion, proyectos, construcciones y conservaciones, conforme 2 los reglamentos y nommas
técnicas de que dispone parz el desarrollo de sus propias actividades.

Que, para la correctz ejecucion de la presente iniciativa de inversion, los entes plblicos que suscriben
e presente Convenio, deberan cefiirse al principio de coordinacidn administrativa, en virtud del cual
los érganos de la Administracion del Estado deberdn cumplir sus cometidos coordinadamente y
propender a la unidad de accidn, evitando la duplicacién o interferencia de funciones. En

consecuencia, dichas entidades gjerceran el control administrativo coordinadamente conforme a la
ley.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobiemo y Administracion Regional N° 18.175, texto refundido y en el articulo 16 de Iz LeyN° 18.091y
sus modificaciones y la glosa 06, com(n a todos los programas 02 de los Gobiemos Regionales de iz
partida Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales, de la Ley N° 21.516 de Presupuestos del Sactor
Publico para el afio 2023, mediante el cual el Gobiemo Regional de la Region del Biobio viene en
celebrar un convenio segtn lo dispuesto en el art.16 de Ja Ley 18.081 de modo completo e irrevocable
con la Unidad Técnica a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto
mencionado. Sera obligacion de '2 Unidad Técnica celebrar cportunamente e! contrato pare la
ejecucion del proyecto y supervisar técnicamente su desamollo, asumiende Integramente, en
consecuencia, tedas las respensabilidades que de ello se deriven, La relacion contractual regird
exclusivamente enire la Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para estos efectos que fa primera
contrata a su propio nombre. El Gobierno Regional conservara su responsabilidad financiera conforme
a la ley, previo requerimiento de la Unidad Técnica v slempre que €| o los estados de pago cumplan con
los requisitos legales y con aquelios establecidos en el presente convenia.

Esta supervisién técnica y administrativa comprenderd, con las limitaciones que se indican més
adelante ¥ que no alteran su cardcter completo e irrevocable, los procesos de licitacion hasta la
adjudicacion y centrataciones resultantes de los mismos, asi como 1a supervision directa de las obras
contratadas hasta su total terninacién, entrega, recepciones v liquidaciones correspondientes. Todo
€llo de conformidad al principio de juridicidad, 2 las normas sobre urbanismo y construccion establecidas

en Ia legislacion vigente, y de acuerdo a la Ley N°19.886 en caso de ser aglicable segun la naturaleza
de la Unidad Técnica,

B. En el cumplimiento del presente Convenio, la Unidad Técnica quedard sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desamollo de sus propias actividades. No
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- obstante lo anterlor, la Unidad Téenica se compromete a cumplir con lo establecide en @l presente
© convenio.

7. El Gobierno Regional, en cumplimiento de la atribucién establecida en la letra d) del Art, 20 de la Ley
N°19.175, supervisard el comecto cumplimiento del prasents convenio.

I« DESCRIPGION DEL PROYECTO

El proyacto conslste en un Centre Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) con dependencia del
CESFAM Nuevo Horizonte, y para su emplazamiento se cuenta con un terreno aportado por el
municipio, este CECOSF cuenta. con un prototipo de disefio vigente desarrallada por MINSAL, con
planimetria completa de arquitectura y especialidades. La materialidad de la construceisn (241 m2)

85 principalmente de Metalcom. Ademas incluye la adguisicién de equipos y equipamiento para una
eflcaz y eficlente operacién del dispositive de salud,

Lo anterior, conforme a los términos téonicos recomandados
establecidos en Sistema Nacional de Inversiones,

I« DEL FINANCIAMIENTO
2.1

por los organismos competentes v

El costo total del proyecto es de M$ 654.224. {seiscientos cincuenta y cuatro millones doscientos
veinticuatro mil pesos), El mente F.N.D.R, aprobado por el Consejo Regivnal para este prayecto es de

MS$ 654.224.- (selsclentos cincuenta y cuatro millones dosclentos veiriticuatre mil pesos) seglin consta
en Certiflcado N° 7111018 de fecha 18 de octubre de 2022,

FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM COSTO TOTAL

M$
F.N.DR. CONSULTQORIAS
F.N;E.R. EQUIPAMIENTO 62.318
F.N.D.R, EQUIPCS 50.977
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 880
F.N.D.R. OBRAS CIVILES 528.853
TOTAL 654.224

11.185

Cabe seffalar que de acuerdo g la ficha IDI, los montos s

efialados se encuentran expresados en
moneda presupuestaria,

Los montos sefalados en cada uno de los ftems solo

podran destinarse a ese misme item, no
pudiendo traspasarse a otros.

El pago de los correspondlentes estados de pago estara sujeto a las disponibilldades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a la oportuna [nformacion de la
Programaclén de Caja-de la Unidad Técnioa y al cumplimients de la misma.

2.2 En caso de corresponder pago per concepto de Aporte financlamlento Reembolsable (AFR) éste

sera pagado directamente por el Gobierno Reglonal, La Uridad Técnica debera tenar especial
cuidado ‘al momanto del llamado a licitacién, de no inclulr en el presupuesto considerado en la
licitacion los AFR y debera coordinarse con el Goblerno Reglonal para ¢! page de éstos, cuando

corresponda, Los instrumentes financieros que se generen con ocasldn del AFR deberd slempra
ser emitido a nombre del Goblerme Regional del Bioblo.

lIl.- DELOS ESTADOS DE PAGO

8.1  Para el cabal cumplimiento del objeto de este Canvenio, el Gobierno Regiaral de la Regidn del Biobio

se obliga a:

Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Téenica, con cargo a la Imputacion
Presupuestaria, 31-02-001 Gastos Administrativos; 31-02-002 Consultorias; 31-02-005 Obras Civiles;
31-02-006 Equipamiento; 31-02.007 Equipos Cadige BIP 30480872-0, del proyecto F.N.D.R.
denominado “CONSTRUCGION CEGOSF VILLA (GENESIS, LOS ANGELES” hasta por un mento de
M$ 664.224. (selscientos ¢lncuenta y cuatro millones dosclentos velnticuatro mil pesecs) de acuardo
a calendarlo de financlamlento de la inversién y dentro del plazo de 30 dias una vez acreditado el
cumplimiento de las obligaciones necesarias para la autorizacian del estads de pRgo.

En caso de faltar algun antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que
se haya subsanado Ja observacién oacompaniado el antecedente en su caso.

Pe continutarse la ejecucion del proyecto en afios posteriores al presente glercicio, el saldo serd imputado
al subtitulo e itam que coresponda en los presupusstos de esos afios, siempre que se consulten
recursos para ello en la ley de presupuestos respactiva,
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3.2 Perd que el Gobiemo Regional de la Regidn del Biobio pueda cumplir con lo indicado en clausula
+  anterior, los Estados de Pago que remita la Unidad Téenica deberan contener, 2lo menos, los siguientes

antecedentes, sin peduicio que se podra solicitar informacion anexa concemiente a la ejecucion del
proyecto

Para item Obras Civiles:

a)

k)

€)

)

e)

g

h)

Oficio conductor dirigido al Gobernador Regional de! Biobio solicitando &l page acompafiande el
expedients de estado de pago respective.

FICHA AVANCE DE PROYECTO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir
el avance fisico de la obra en porcentzje, cuyo formate sera proporsionado por &l Gobiemno
Regional ¢ en su defecto en la pagina web www.gorebiobio.cl,

Formulario de FICHA DE INVERSION REALIZADA (PRESUPUESTO CONTRATADO) con
nombre y firma del Inspector Técnico de Obras (ITO) o Inspector Municipal responsable de la
supervision de la obra. Este formularic sera proporcionade por el Goblemo Regional © en su
defecte en la pagina web www.gorebiobio.cl.

Declaracién jurada simple del Inspecter Técnico de Obras (ITO) o Inspector Municipal que
cerlifique la efectiva realizacién de las partidas ejecutadas y el cumplimiento de las obligaciones
del contraio de abras por parte del contratista (o subcontrafista). Certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales vigente de la Inspeccion del Trabajo, en original, que
acredite que el Contratista y/o el Subconiratista no tiene obligaciones labarales ni reclamaciones
pendientes de los trabajadores dependientes que intervengan en Iz ejecucion de la obra. Dicho
certificado deberd tener un plazo de vigencia no mayor 2 30 dias de antighedad contados desde

la fecha de su presentecion y debera indicar la cantidad de contratos y subcontratos existentes
en la obra,

Una vez revisado y autorizad el estado de pago, &l Gubiemno Regicnal solicitara la emisicn de la

factura a nombre del Gobiemo Regional de Iz Regidn del Bisbio, Avda, Prat 525, Concepcion,
RUT 72.232.500-1.

La solicitud de emisidn de factura se rezlizara a la Unidad Técnica por el funcionario del
Departamento de Inversiones FNDR que tenga asignado e proyecto. La Unidad Técnica & su
vez, la solicitaré a la 'empresa contratista, ya sea al comeo electrénico Informado por la empresa
U otro medio establecido entre ambas partes (correo electronico habilitado en el sistema del
Servicio de Impuestos Internos para efectos de documentos tributarios elecirdnicos DTE}.

La factura debera tener siempre fecha igual o pesterior (nunca anterior) a la autorizacion del
estado de pago por parte del Gobiemo Regional, en tanto ella representa el crédito que se

devengard con la aprobacién por parte del Gobiemo Regional del referido estado de avance
efectivamente gjecutado,

En consideracién a que el Gobierne Regional es quien detentz la atencidn financiera del proyecto,
la factura deberd ser emitida @ nombre del Gobierno Regional quien es el obligade al page.
Teniendo presente que el Gobiemo Regional es una entidad no obligada a emitir documentos
tributarios electranicos, siendo ef obligado a efectuar pago de la factura y careciendo el inspector
Técnico de Obras (ITO) o Inspector Municipal de las facultades legales para representar
vélidamente al Gebiemo Regional, el acuse de recibo de las mercaderias o servicio entregado
sefialado en la factura, debera ser estampado por el Goblerno Regional mediante un funclonario
destinado para ello, recayendo dicha funcion en e} Jefe del Departemento de Inversiones FNDR,
El mencionado funcionario, suscribirZ el recibo correspondients, teniendoe a la vistz la conformidad

del estado de pago segin lo descrito en las letras precedentes, cuando asl se requiriers por el
emisor de la factura.

En cuanto al primer estado de pago: en el primer Estado de Pago se debera remitir Acta de
Entrega de Terreno o su equivalente; acto administrative de la Unidad Técnica gue designa al

Inspactar Técnlco de Obras (ITO) o inspector Municipal en la obra; foto dal letrero segun formato
del Goblerno Regional

La Unidad Tecnica deberd presentar set de fotografias representativas de diversos aspectos def

avance de la obra en cadz estado de pago (se deberz inclulr 1a foto gel letrero segtin formato del
Gobierno Regional en el Primer Estado de Pago).

Para la presentacién del Ultimo Estado de Pago, le Unidad Técnica debes remitir Acta de
Recepcidn Proviseria con e sin observagiones o Unica segin coresponda, con su
correspondiente Decreto de Aprobacion y la garantia de correcta ejecucion si comespondiere,
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Para el item Consultorias;

a)

L)

¢)

Oficio conductor dirigito al Gobernador Regional del Bloblo solicitando el page acompafiando
factura o boleta de honorarios a nombre del Gobierno Reglonal da la Region del Biobio, Avda.
Prat 5285, Concepelén, RUT 72.232,500-1.

En cuanto al primer estado de pago: en el primer estado de pago se debera adjuntar Decrato
de Adjudicacion; Contrato; Decrato que aprugba Contrate. Lo anterlor, en caso de que dichos
documentos no se hubleren remitido anterfiormente al Goblemo Regional,

Una vez autorizado el estado de pago, el Goblerme Regional salicitara la emisién de la factura a
nombre del Goblerno Reglonal de la Regién del Bloblo, Avda, Prat 525, Concepeién, RUT
72.232,500-1.

La sollcitud de emision de factura se realizara al comen eleatranice informado porla unidad técnico

o &l consultor (comeo electrénico habilitade en et sistema del Servicio de Impuestos. Internos para
efectos de documentos tributarios electrénicos DTE).

Para el item Adquisicién Equipamientos y Equipos:

a)

b)

<)

d)

8)

3.3

Ofiale condustor dirigido al Gobemader Reg

fonal del Bioblo solicltando ¢l pago acompatiando el
expediente de estado de pago respectivo.

Docurmento de garantia de acuerdo a lo establecido las bases 0 4 sus propios procedimientos

Listado de equipos yio equipamiento o documento que conste la aprobacion por parte de la
Unidad Evaluadora, de los Items adauiridos.

Copla de la Orden de Compra o Contrato de la adquisicion,

Acta de Recepcidn Conforme emitido por la Unidad Técnica y firmado por el funcionario
responsable de [z adquisicién,

Una vez revisade y auterizado el estado de pago, el Gobierno Regional sollcitara la emisién de la

factura a nombre del Goblemo Regional de Ia Region del Blobio, Avda. Prat 525, Concepaian,
RUT 72.232.500-1.

La solicitud de emision de factura se reslizard a la Unldad Técnica por funcienaro del
Departamento de Inversiones FNDR que tenga asignado el provecto. La Unidad Técnica a su
vez, la solicitara a.la empresa contratista, ya sea al sorres electrénico informado por la empresa
u otro medio establecide entre ambas partes (correo electronico habliitado en e} sistema del
Servicio de Impuestos Internos para efectos de documentos tributarios elecrénicos DTE).

La factura debera tener siempre fecha igual o posterior (nunca anterior) a la autorizacion del
estado de pago por parte del Gobierno Reglonal, en tanto ella representa el crédito que se

devengara con la aprabacién por parte del Goblerno Regional del referido astado de avance
efectivamente ejecutado.

En consideracion a que el Gablerna Reglonal es quien detenta la atencion financiera del proyecto,
fa factura deberd ser emitida a nombre del Gobiemo Reglonal quian es el obligado al pago,
Tenlendo presente que el Goblerno Reglonal es una entidad no obligada a emitir docurnentos
tributarios electranicos, siendo el obligade a efectuar page de fa factura y careciendo el Inspector
Téenico de Qbras (ITO) o Inspecter Municipal de las facultades legales para representar
vélldamente al Gobiemo Regional, el acuse de recltio de las mercaderias o servicio entregado
sefialado en la factura, debera ser estampade por el Gobierme Regional mediante un funcionario
destinado para ello, recayendo dicha funcidn en el Jefe del Departamento de Inversiones FNDR,
El menclonado funcionario, suscribira el recibo correspondiznte, tenlendo a la vista la conformidad

del estado de pago seglin lo descrito en las letras precedentes, cuande asl se requiriere por el
ernisor de la factura,

Respecto a las operaciones de Factoring, se hace presente que conforme a lo establecido en el articulo

75 del Raglamento de la Ley N"19.886, dicha cesion para obligar el pago del Goblerno Reglonal,

requerira que ne existan obligaciones o multas pandientes entre la Unidad Técnica y el confratista
gjeouter de la iniciativa de inversian,

IV. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

4.1 LaUnidad Técnica debera incluir en las Bases Adminlstrativas lo siguiente:

o
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a) . Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que el monto de la licitacién o adjr_.:dicacic‘m
debe gjusiarse al monto recomendado, en moneda presupuestaria establecida en iz Ficha IDI.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveederes Iz exigencia de que las garantias del contrato
deben emitirse a nombre del Gabierno Regicnal.

¢) La Unidad Técnica debera indicar en los antecedentes del contrato que celebre, que si se trata
de obras a suma alzada, sclamenta tendra derecho a modificaciones que tengan su origen en
ohras nuevas o extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto siempre que &stas resulten
indispensable para dar cumplimients al misme. La obra nueva o extraordinaria deberd ser
requerida por la Unidad Téenics, y acreditarse mediante informe t&enico que el contratista no
pudo tener en cuenta las referidas obras a! tiempo de presentar su oferta.

Sin perjuicio de los anterior, cualquier tipo de modificacién, sea aumento, disminucién u obra
extraordinaria debe ser visada previamente por el Gobierno Reglonal, En consecuencia, en el
caso de modificaciones de proyecto, el Gobierno Regional no respendera por los recursos extra
ni por alteraciones y o modificaciones de partidas si dicha obra no ha sido previamente aprabada
por el Gobierno Regional, La autorizacién de obras no requeridas previamente, exigira un control
respecto de la necesidad de las mismas, de la correcta sjecucion de la obra ejecutada y obligara
'a Instruccion de procedimientos administrativos disciplinarios.

d) Dara conacera los Contratistas y/o Proveedores qus la Unidad Técnica solicitara la certificacién
de autenticidad de los documentos de Garantias ante la institucion emisora.

€) Daraconoceralos Contratistas Yy Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente
relativa alaLey N°20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacidn,
el Funcionamiente de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios

Transitorios. Sera responsabilidad de lz Unidad Técnica velar y cerfificar a través del 1.T.O. el
cabal cumplimiento de lo anterior.

f) Dar a conocer 2 log Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la Aplicacion del Articulo 66 bis de Ja Ley N° 16.744 sobre la Gestién de Ia
Seguridad y Saluden el Trabajo en abras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad

Técnica velar y certificar 2 través del Inspector Técnico de Obras (ITO) o Inspector Municipal en
la abra el cabal cumplimiento de lo anterior.

9) Dear a conocer a los Contratistas que podran optar a un Anticipo, solo en el tem Obras Civiles,
Cuyo monto no podra exceder al 10% del Aporte del F.N.D.R., de acuerdo z Ia Ley de
Presupuesto vigente, Dicho anticipo deberd ser autorizado por el Gobierno Regional.

) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores gue en las bases se debera establecer un

procedimiento para el célculo y aplicacion de multas, que sers de responsabilidad de la Unidad
Técnica,

i) Las bases de licitacion deberan reqular las clausulas de subcontratacién parcial del contrato,

debiendo la Unidad Técnica corroborar que el subconiratista es habil para contratar con &l
Estado.

§)  Daraconocera los Contratistas y/o Proveedores la individualizacion del presente Convenio con
la indicacién de que se entendera conecido por todos los oferentas.

V.- DEL PROCESO DE CONTRATACION

5.1 LaUnidad Técnica deberd llamar 2 propussta por el presupuesto ariginal aprobade por el Ministerio de
Desarrollo Social y/o el Departamento de Inversiones y Municipalidades del Gobierno Regional que
deberd considerar fodos los componentes o partidas del proyecto gue obtuvo la Recomendagidn

Técnica Financiera Favorable, y a su vez debera corresponder 3l clasificador presupuestario de la Ley
de Presupussto vigente,

5.2 El Goblerno Regional a travas del Dpto. de Control, informara via oficio 2 la Unidad Técnica el
profesional responsable por parte de esta institucién en cuanto al seguimiento tcrico de |a iniciativa de
inversién. En este contexto se citara a reenién para la revisin previa de los antecedentes que regiran
el proceso de licitacion, Lo anterior de acuerdo a los procesos de control vigentes del Gobiemo Regional
conforme a la atribucién legal establecidz en Ia letra d) del Art.20 de = Ley 18,175,

Conforme z la ¢ltada atribucién legal, el Gobierno Regional podra chsarvar y propaner cambios a kas
bases administrativas si éstes se presentan incompletas, confusas, contrarias a algn regiamento o lay,
© que vulneren narmas y principios de contratacidn plblica,

En el caso de ser necesaria una modificacion dal proyecto en forma cualitativa o cuantitativa la Unidad
Téenica podré soliciter al Gobierme Regional la reevaluaciin de iz iniciativa, el cual emitird su
pronunciamiento de la solicitud, y de ser faverzble, éste remiticd los antecedentes a la entidad
evaluadora comespondiente parz iniciar un proceso de reevaluacién. Una vez teminado dicho proceso

o
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5.3

5.4

s obtendré una nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable, lo que dara paso & un nuevo
proceso de contratacidn, slempre que existiere disponibilidad de recursos para ello.

La Unidad Técnica sera responsable de asegurar que el proceso de licitacion y contratacion se ajuste
a la Ley N°19.886 y/o a toda otra norma zplicable a la especie, haciendo aplicable la jurisprudencia
administrativa de Contralorfa Genheral de la RepUblica hablda al efecto, las directivas de Ja Direccidn de
Compras y Contratacion Pblica, y la jurisprudencia judicial existente sobre la materia, Esta entidad
debera disponer de funcionarios [ddneos para el procese de formulacion de bases y evaluacién de

ofertas de acuerdo a la naturaleza del proyecto, deblendo praferirse funcionarios acreditzdos ante a
Direccién de Compras y Contratacién Publica.

La Unidad Técnica se obliga a nernbrar a un Inspector Técnico de Obras (ITO) o Inspector Municipal u
otro equivalente por Resolucién o Decreto segun corresponda, con experishsia de acuerdo & la
magnitud del contrato qulan serd responsable de la obre. Del mismo modo, designard un responsable

para el itern adyuisiciones sl correspondiere (se entiende como adquisiciones los items: de terenos,
gquipos, equipamianto y vehloulos).

Vi~ DE LA ADJUDICACION,

6.1

6.2

6.3

6.4

La Unidad Técnlca podrd adjudicar cuande el monto ofertade no supere el valor, en moneda
presupuestaria vigente, del proyecto aprobado en el ltem respectivo; y slempre que los (tems
lleitados correspondan exactamente a aquellos aprobados en la atapa de evaluacion.

La Unidad Téchlca debera solicitar via correo slectrénico al Dpto. Inversiones FNDR, confirmacion
de asignacian presupuestaria vigente para el periode en ourso, previo a la fecha de adjudicaclén, la
que se indicaré en el Certificado de Disponibilidad Presupusstarla,

En el caso de superar el monto presupuestario, la Unided Técnica podrd solicltar al Gobierne
Regional autorlzacion que signifique un incremento de los recursos aprobades de hasta un 20%,
slempre previe a la adjudicaclén, En caso de necesitar recursos adiclonales la Unidad Téanica
debera solicitar al Gobierno Reglonal la reevaluacién de la inlclativa de inversion, quien evaluara
dicha peticidn y derivara si correspondlere a las entidades evaluadoras pertinentes, Instancia gue
emitira una nueva recomendacién técnico-econdmica. Sila racomendacion resultare favorable, se
solicitaran recursos extraordinarios &l Conselo Reglonal, los que una vez aprobados daran paso a la

-modificacién del presente Convenio y ello facultara a la Unidad Téenica para iniciar un nuevo proceso
de contratacion de-acuerdo a la normativa vigente.

Una vez que el proyecto haya side adjudicado, el valor de la adjudicacién sera el valor del contrato, de
tal manera que las eventuales modificaciones de contrato deberan tener como raferencia dicho valor.

Elio, conforme a lo indicado en las normas de Instruccién para la Ejecucién de Ley de Presupuestos
vigente.

Unha vez que [a Unidad Técnica haya realizado la contratacion y dentro de los 16 dias sigulentes, debera
obligatorlamente remitir copla de las Bases Administrativas: de las aclaraciones y respuestas
ertregadas a los oferentes; del acta de apertura de |a licitacion; del informe de evaluacién y del acta de
adjudicacian; y del contrato celebrado con el adjudicatario. Lo anterior a efecto de programar el pago
oportune por parte del Gobisrmo Reglonal.

Vil. DELOS CONVENIOS MARCOS

74

7.2

7.3

En aquellos procesos de adquisiclon de equiparmiento an los cuales se utilice por parte de la Unidad
Tecnica los Convenios Marcos vigentes en Mercado Publico para la adjudicacion de los fteme a
adquirir, sdlo sera neceserio Informar al Gobierno Regional de lo obrade, lo cual debe estar en el

contexto de la Ley N° 19,886, Slempre y cuando el monto comprometido en dicha adquisicion no
supere el monto presupuestario vigente para el ltem.

A 8u vez el Goblerno Regional tomaré conocimiento de dicha situacion mediante via electrénica y
verificara que las adquisicionas se ajusten al proyecto respective, no siendo necesatio aprobar dicha

adjudicacion. Sin perjuicio de lo anterlor, se deberan enviar tedos los antecedentes que sirvan de
base para la orden de compra por Convenio Marco,

Sl para la adquislcion descrita en el punto precedente, la Unidad Técnica requiriera el uso del 10%
del ltem correspondiente, debe solicitar autorizacion al Goblemo Regional, siempra pravio a la
compra, para ello debe adjuntar un informe detallando la peticion a través de conducto regular, esto
es, Oficlo dirigide al Jefs de Serviclo del Gobierno Reglonal del Bioblo,

Vill, DEL CONTRATO

8.1

8.2

El sistema de contratacion del proyecto deberd ser a suma alzada, sln reajustes, ni Intereses de
ningtin tipo,

Tratédndose de contratacion de obras, la Unidad Técnica se obliga a nombrar a un funcionario idéneo a
cargo do la Inspeccidn Téenica de Obras mediante el respectiva acto administrativo, Dicha designacién

o
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debera ser comunicada a la brevedad al Gobierno Regional, el que se reserva el derecho de solicitar
que sea sustituido.

El Inspector Técnico deberd controlar el cumplimiento cabal y oportuno del cbjeto de este Convenio,
Dicho inspector llevard a cabo toda la fiscalizacion técnica del proyecto en sus distintas etapas. &
Inspector Técnico de Obras (ITO) o Inspector Municipal sera responsable de supervisar que las obras
se gjecuten conforme alas nomas de construccicn aplicables en la materia y &l permiso de construceion
aprobado y sus modificaciones, asl como al proyecta de arquitectura correspondiente, el proyecta de

caleulo estructural y su memoria, y los proyectos de especialidades incluidos los planos vy
especificaciones técnicas corespondientes.

El Inspector Técnico de Obras (ITO) o Inspector Municipal quedara sujeto a las funciones, atribucicnes
v obligaciones dispuestas en la nermativa de urbanismo y construcciones.

Lz Unidad Tecnica asume la total responsabilidad de los documentos que este inspector suscriba y
por la buena ejecucién de los trabajos que éste haya aprobado.

IX. DELAS MODIFICACIONES

9.1 Toda modificacion de contrato, incluidas fas a costo cero, deberdn ser autorizadas por el Goblerno
Regional previo a su realizacion, para efectos de reprogramacion de ke ejecucién del proyecto. Se
exceptia de esta aprobacién las modificaciones comespondientes a aumenios de plazo.

8.2 En el evento de presentarse Iz necesidad de gjecutar aumento de obras nuevas ¢ extraordinarias

siempre que el monto cortratado eriginalmente no haya excedido el valor presupuestario del proyecto
Yo que les montos no superen el 20% de dicho valor, y ésias no impliguen cambios sustantivos del
proyecto respecto 2 lo originaimente autorizado, sdlo se requerira de la auiprizacion previa del Gobiemno
Regional, l2 que se expresard mediante oficio favorabie del Gobernader Regional. Todo lo anterior
siempre previo a |z ejecucion de las obras involucradas en las modificaciones solicitadas.

93 Cuando las modificaciones y/o solicihudes de recursos extracrdinarios signifiguen cambios cualitativos
yio cuanitatives en alguno de los items inicialmente aprobados por la entided evaluzdora
carrespondiente y/o del monto aprobado eriginaimente, la Unidad Técnica debera solichar al Gobiemo
Regional la reevaluzcion de iz iniciativa de inversion, quien analizard dicha peticién y derivara a Ia
entidad evaluadora respective, instancia que emitira una nueva Recomendacién Técnico-Econdmica. Si
la Recomendacion resultare favorable, se solicitaran recurses extraordinarios al Consejo Reglonal, los
que una vez aprobados daran past a la modificacitn del presente convenio y al contrato correspondiente
entre la Unidad Técnica v la empresa contratista.

X. DELAS GARANTIAS

10.1 Lz Unidad Técnica debera exigir en el caso que corresponda, las garantias necesarias a fin de caucionar
la seriedad de la oferts, elfiel y oportuno cumplimiento del contrato, Iz correcta €jecucion de las obras y
la garantfa por anticipa cuando correspandiers.

10.2 Las garantias podran consistir en Boletas de Garantia Bancaria o Vale Vista u ofra conforme ala

legislacion vigente las que deberan ser cauciones que aseguren el cobro de la misma de manera
rapida y efectiva.

10.3 Estas deberan ser emitidas 2 nombre del Gobierno Regional de la Regidn del Bioblo y remitidas al
Departamento de Inversiones F.N.D.R. del Gobierno Regional denfro de los diez dias habiles
siguientes a su fecha de emisldn. La certificacién de autenticidad de los instrumentas de garantia serd
solicitada ante la institucion emisora por la Divisién de Administragian y Finanzas. Se exceptia la
Garantia de Seriedad de la Oferta, |z cual debera estar a nombre de Iz Unidad Técnica, en cuyQ caso
quedara bajo su custodia.

10.4 El monto de las garantias serd acorde 2 o establecido en las bases de contratacion, no pudiendo ser

inferior al 10% del valor del contrato para la garantia de fiel cumplimiento de! contrato, v de 5% para la
de correcta ejecucion de Ia obra,

10.5 La vigencia de las garantias seré acorde a lo establecido en las bases de contratacion,

10.6 Serd de responsabilidad de la Unidad Té&cnica mantener las garantlas vigentes desde el inicio hasta
la liquidacion del contrato.

10.7 La Unidad Técnica, sera responsable de exigir la renovacién de las garantias ante la eventualidad
de existir una modificacion en los montos y plazos del contrato. Del mismo modo, sera obligacién de

esta, solicitar la devolucion de las garantias vencidas conforme a los procedimientos establecidos en
las bases de contratacion.

10.8 E! Gobierno Regional devolvera a la Unidad Técnica las garantias vencidas, desde 30 dias de su
fecha de vencimiento.

o
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Al- DE.LQS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1.1 El Goblemo Regional de la Regién del Biohlo proporcionard a la Unidad Técnica los fondos necesarios

para solventar Ios gastos administrativos que demande, los que no podran exceder a los Indicados en
la Ficha DI,

1.2 La Unldad Técnlea debera solisitar los recursos a través de oficio dirigido al 8r. Gobernador Reglonal
remitlendo un desglose de estos, y serén tnlcamente para financlar los gastos de acuerdo a lo instruido
en el Clagificador Presupuestario de Ia Ley de Presupuesto.

11.3 Estos recursos se entregarén a |a total tramitacién del Convenlo Mandate v a peticién de la Unidad
Téenica mediante oficio que Indique el desglose de estos.

114 Las sumas por concapto de Gastos Administrativos que el Gabiemo Regional de la Region del Bioblo
proporcione a la Unidad Téenica, quedardn sujetas obligatoriaments a rendicldn de cuentas mensuales
al Departamento de Finanzas del Goblermo Reglonal, detallada y documentada en eriginal, dentro de
los einco primeros dias habiles de cada mes, con copla a la Contraloria General de la Republica,

115 La Unidad Técnica se obliga a reintegrar, si comespondiera, sl excedente de fondos, madiante cheque
nominativo extendide a nombre del Gobierno Regional de la Regidn del Bloblo, en un plazo ne
superlor a 10 dias corridos contados desde a fecha 12 aprobacion del disefio encomendado.

Xil. PROGRAMACION DE CAJA

12.1 La Unidad Téenlca, debera enviar una Programacion Financiera de Caja Mensual proyectada a seis

meses, la que deberd ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al emall; fiujocaja@gqorebioblo.cl y
ante cualquler modificacion deberd ser informada antes del dia 15 de cada mes.

12.2 El formato de la Programacln Financiera de Caja sera proporcionado a través de la pagina Web

Institucional,
Xlll, DEL ARRASTRE

13.1 El Proceso de Arrastre es un Proceso Anugl, donde la Unidad Técnisa, deberd coordinarse con el

respunsable técnico del proyecto para obtener durante al Gitimo trimestre del afio la creacién yio
actuallzacion ds la ficha de arrastre correspondiente.

XIV. DELAREGEPCION

14.1  La Unidad Técnica efectuara las recepciones del proyecto de acuerdo a su normativa y-en los plazos

establecldos en las bases de contratacion.
XV. DE LA DIFUSION

16,1 Con el objeto de que la pablacion ahjetiva tome conceimiento de la informacion relacionada con al

proyecto, las partes acuerdan realizar las sigulentes actividades de difusion:

@) La Unidad Téonica deberd incorporar obligatoriamente en los textos, sefialéticas o en cualquier
elemento Identificador del proyscto, la imagen corparativa del Goblerno Reglonal de [a Reglén dal
Bioblo como responsable financiero del presente proyecto, Can tado, la Unidad Técnlea deberd
instalar un letrero de confarmidad al formato que para tales efectos proporcione el Goblerno Reglonal
en un lugar visible desde el exterlor de la obra, fuera del alcance del piblico que transite en el lugar.

b) La Unidad Técnica debera coordinar obligatoriamente con &l personal de comunicaciones del
Gobierno Reglonal, o en su defecto el que designe, la realizacion de Inauguraciones, eventas o
actividades que busquen difundir @l proyects a la comunidad beneficiaria. Cualquiér actividad o
evento desarroliade en refacién a la iniciativa de inversién debera ser informads can 10 diss de

anticlpacion, para asl comprometer la eventual asistencia y particlpacion en la actividad de las
autaridades del Gobierno Regional.

©) Las aofividades de publicidad y difusién que corresponda realizar se sujetaran a la dispuesto en el
art. 3° de la Ley 19.896.

XVI. DELOS PLAZOS

18.1 El presente convenlo entrara en vigencla a contar de la total tramitacion del Ultimo acte administrativo

que 10 aprueba y durard hasta sl total curnplimiento de la dltima de las obligaciones estipuladas antre las
partes contratantes.

162 Sipasado 2 afios desde la recepeldén provisoria sin observaciones, el proyecto registra saldos financleros

pendientes para can el contratista, &stos debaran ser asumidos por la Unldad Técnlca y ¢l Goblerno
Reglonal daré curso al cigrme financiero y presupuestario del proyecto.

o
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16.3 Si.pasado 2 aiios del acto administrativo que aprueba e presente Convenio, la Unidad Técnics no ha
' realizado la contratacion del proyecto, se entendera que ésie se encuentra obsoleto téenicamente y

caducara el presente convenio, debiendo procederse a la suscripcion de los ackes administrativas
pertinentes.

XVil. DE LA ATRIBUCION DE SUPERVISION Y FISCALIZAGION DEL GOBIERNO REGIONAL

17.1 Conforme a lo dispuesto per Ia letra d) del Art. 20 de la Ley N*19.175 Orgénica Constitucional de
Gobierno y Administracién Regional, y 2 los procedimientos instaurados en los respactives unidzdes
del Gobierno Regional, representantes de éste tendran la faculted de reslizar visitas e inspeccionar
el presente proyecto, de acuerdo a ia pianificacion gue el Gobierno Regional realice para este efecto,
debiendo la Unidad Técnica cefiirse a los requerimientos efectuades por el equips técnico encargado.

En el ejercicio de dicha visita el Gobierno Regional podra formular las correspondientes
observaciones a [a Unidad Téenice, las que seran informadas y respondidas mediante ofigio.

172 Si en los informes de respuesta presentados al Gobiemo Regional se verifican deficiencias que se

. puedan presumir derivadas de una mala iabor de fiscalizacian por parte de [z Unidad Técnica, el
Gobierno Regional daré cuenta de ello a esta entidad, Si persistiere la inconsistencia, &l Gobierno
Regional podra tomar [as acciones que estime convenientes, las que podran incluso consistir en Iz
derivacion de los antecedentes a los drganos de fiscalizacion, supenvisién y control pertinentes.

VI, DEL TERMINO DEL PROYECTO

18.1 La Unidad Técnica remitira al Gobierno Regional el acta de recepcion definitiva, la liquidacion del
contrato v su respectivo acto administrativo aprobatorio.

18.2 La Unidad Técnica debers adscribirse al proceso dé evaluacion Expost dispuesto por el Ministerio
de Desarrollo Social y caordinado por el Gobierno Regional,

XiX. OTROS

18.1 El presente Convenio sera gratuito, sin costo alguno para el Gebierne Regional de la Regién del
Bioblo. Por su parts, si la Unidad Técnica invierte recursas propios en la ejecucion del proyecto, no
podra requerir su reembolso al Gobieme Regional de la Reglon del Bioblo.

19.2 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fjan domicilio en la ciudag de

Concepcién.

19.3 Se celebra el presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor y date, quedende uno en poder
de la Unidad Técenica y el ofro en poder del Gobierne Regional.

18.4 La personeria de don Redrigo Diaz Wrner para representar al Gobierno Regional del Biobio consta
en Sentencia y Acta de Proclamacién del Tribunal Calificader de Elecciones, Rol 1148-2021, ambas
de fecha Q9 de julic de 2021, y publicada en el diario ofitial con fecha 14 de julic de 2021, la
personeria del Sr. Manuel Federico Herbage Escalona, para agtuar en representacion del Servicio

de Salud Biobfo, consta en Decreto Exento N°62, de 16 de septiembre de 2021, del Ministerio de
Salud.
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Servicio d
Satud Biobio ORD.: ORSS1712
Reglén deol Bioblo
“CONSTRUCCION CECOSF VILLA GENESIS, LOS
ANT.: ANGELES”, CODIGO BIP: 30480972-0, .D:1057960-10-
LR23".

Ministerio de

Salud

ENVIA ANTECEDENTES AUTORIZACION ESTADO DE
PAGO COMPLEMENTARIO N°1 PROPUESTA PUBLICA

REF.: DENOMINADA: “CONSTRUCCION CECOSF VILLA
GENESIS, LOS ANGELES”, CODIGO BIP: 30480972-0,
1.D:1057960-10-LR23".

LOS ANGELES, 30 de Octubre 2025

DIRECTOR SERVICIO SALUD BIOBiO

DE:  SR. WALTER ALVIAL SALGADO

GOBERNADOR REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBiO
SR. SERGIO GIACAMAN GARCIA

En relacién a la Propuesta Plblica: “CONSTRUCCION CECOSF VILLA GENESIS, LOS ANGELES”, CODIGO BIP:
30480972-0, 1.D:1057960-10-LR23", en la que este Servicio de Salud Biobio, fue designado Unidad Técnica por parte del
Gobierno Regional de la Regién del Biobio, adjunto a Ud., Documentacién correspondiente para Autorizacion de Aumentos de
Obras y Obras Extraordinarias, que a continuacién se detalla:

® Informe Técnico Inspector Técnico de Obras, Notas de Cambio N°1, N°2, N°3 y N°4,

® Hojas Libro de Obra solicitud Notas Cambio N°1, N°2, N°3 y N°4,

Informe Tipo Notas de Cambio N°1, N°2, N°3 y N°4.

e Especificaciones Técnicas Notas de Cambio,

® Analisis de Precios Unitarios Notas de Cambio.

® Presupuesto Detallado incorporando Notas de Cambio.

® Notas de Cambio N°1, N°2, N°3 y N°4. Con sus antecedentes y documentacién respectiva.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,

Firmado digitalmente por
SR. WALTER ALVIAL SALGADO
Fecha 2025.10.30 10:18:26

S
{05 Anges? DIRECTOR SERVICIO DE SALUD
BIOBIO
Visadores:
[ X JALVARO MUSRE GONZALEZ
[ X ]JAIME VIDAL MEDINA

MANUEL HERBAGE ESCALONA
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Distribucion:

» Gobernador Regional De La Regién Del Biobio Sr. Sergio Giacaman Garcia

* Srta. Camila Mora Meza Depto. Control De Gestidén Gobierno Regional De La Regién Del Biobio.
» Subdireccion Recursos Fisicos Y Financieros

» Depto. Recursos Fisicos

* Sr. Alvaro Musre Profesional Unidad De Obras Rrff Ssbh

* Oficina De Partes

¢ Ord, N°151 - 29.10.2025

Codigo de verificacion : 3c52caac97e3%ecec2848c51¢ca8639d
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