GOBIERNO
REGIONAL

DEI
BIOBIO
Concepcion, 26 de marzo de 2026.

Referencia: APRUEBA REEVALUACION TECNICA -ECONOMICA Y RECURSOS
ADICIONALES PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION A. VERDE MENCIA DE
LOS NIDOS, LAGUNA REDONDA, CONCEPCION”.

CERTIFICADO N° 894106

IGNACIO ARAVENA URCELAY, Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional de la
Regidn del Biobio, certifica que:

El Consejo Regional de la Regidn del Biobio en:

Sesion: Ordinaria N°06
Fecha: 25 de marzo de 2026.
Lugar: Saldn Gregorio de la Fuente, Edificio Gobierno Regional.

— Conocida la propuesta del Presidente de la Comision de Presupuesto y Proyectos de Inversion,
don Luis Santibafiez B., presentado por el Ejecutivo mediante:

o Documento: Ord N° 549 de fecha 20/03/2026.

» Asi acord6: aprobar reevaluacion técnica- econémica y recursos adicionales para el proyecto
“CONSTRUCCION A. VERDE MENCIA DE LOS NIDOS, LAGUNA REDONDA,
CONCEPCION” Codigo BIP N° 40039335-0, por un monto suplementario de $58.940.000,
con cargo al programa de inversiones del presupuesto del FNDR vigente.

ITEMS Montos aprobados Monto Adicional Monto Reevaluado
PROYECTO Convenio ano 2022 solicitado Ano 2026
OBRAS
CIVILES $90.563.000 $ 58.940.000 $ 149.503.000
TOTAL $ MONTO TOTAL FNDR $ 58.940.000 $ 149.503.000

» Acuerdo que registré la siguiente votacion del Consejo Regional: 27 votos a favor y 1
abstencion.

A continuacion, cumplo con citar acuerdo del Consejo de Gobierno Regional, en el sentido que:
“Toda modificacion o alteracion al presente certificado y en general todo cambio, rectificacion,
correccion o reemplazo total o parcial de su contenido, es de la esencia de la facultad resolutiva
del Consejo de Gobierno Regional, el que DEBERA SER CONSULTADO AL EFECTO.

Lo que certifico, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley N°19.175, Orgéanica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional.

Firmado por:

Eduardo Ignacio Aravena Urcelay
Secretario Ejecutivo Consejo
Regional del Biobio

Fecha: 09-04-2026 15:13 CLT
Gobierno Regional de la Region Bio
Bio

R
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GOBIERNO
REGIONAL ORD. N°549 /20.03.2026
GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO
DIV. DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
E DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

ANT. - Res. Ex. N° 2648 del 04-10-2022
- Cerlificado RS N°04 del 06-03-2026
- Ficha IDI 2026
MAT. Solicita  aprobacién de reevaluacién

técnica y recursos adicionales para el
Proyecto “CONSTRUCCION A. VERDE
MENCIA DE LOS NIDOS, LAGUNA
REDONDA, CONCEPCION"

Codigo BIP: 40039335-0.

DE : GOBERNADOR REGIONAL DEL BIOBIO

A : CONSEJO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO

Junto con saludar. somefo a vuesira consideracién, la aprobacién de la reevaluacién
técnica- econdmica y recurses adicionales para el proyecto “CONSTRUCCION A. VERDE MENCIA DE
LOS NIDOS, LAGUNA REDONDA, CONCEPCION™ Cédigo BIP N° 40039335-0, porun monto suplementario
de $58.940.000, con cargo al programa de inversiones del presupuesto del FNDR vigente.

Esta reevaluacion fue solicitada por la Unidad Eecutora dade que se han realizado dos
procesos licitatorios (ID 4988-52-LP22 e ID 4988-33-LP23) en los que no ha habido oferentes, ademds el
proyecte cuenta con presupuesto del afio 2022, lo que conlleva @ una actualizacién de valores a
precios de mercado, y se corrigieron inconsistencia técnica del proyecto.

Producto de esta reevaluacién se obtfiene una nueva recomendacién féenica, resultando los
montos que se detallan a continuacion:

ITEMS Montos aprobados Monto Adicional Monto Reevaluado
PROYECTO Convenio afo 2022 solicitado Ano 2024
OBRAS
CIVILES $90.563.000 $ 58.940.000 $ 149.503.000
TOTAL $ MONTO TOTAL FNDR $ 58.940.000 $149.503.000

Los recursos inicialmente aprobados para el proyecto, constan en Informe de Creacién
Presupuestaria N°29 de 30 de agosto de 2022, y Convenio de fransferencia Vigente con Resolucion
Exenta N°2648 deQ4 de octubre 2022. Se adjuntfa ficha IDI 2026 y Minuta Explicativa.

Sin ofro parficular, les saluda atentamente

Firmado por:

Sergio Alejandro Giacaman Garcia

% Gobernador Regional

. Fecha: 20-03-2026 11:03 CLT

1>} (BBOblemo Regional de la Regidn Bio
= | Bio

Distribucién:

1. La Indicada
2. Divisién de Presupuesto e Inversién Regional
3. Depto. de Conftrol de Obras
4. Archivo Of. Partes
16-03-2026
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GOBIERNO
REGI

ONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL BIC BIQ

Divisién de Planiflcacidon y Desarrollo Regicnal

Certificado de Reevaluacion Técnica N° 06
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

El Departamento de Inversiones y Municipalidades de la Divisién de Planificacion y Desarrollo Regional,

cuenta entre sus integrantes con el/la profesional:

ALONSO GARRIDO de profesién Ingeniero Civil

Quien en atencidn a: Certificado de Recomendacion Técnica N°72 del 31/05/2022, el Informe de
Creacion Presupuestaria N°29 del 30/08/2022, donde el Gobernador Regional aprueba los recursos para
el proyecto y solicitud de reevaluacién del Sr. NOS PODEMOS Alcalde de la comuna de Concepcion, a
través de Ord. N°1166 del 17/10/2023 y Memo N°220 del 23/11/2023 del Departamento de Control,

declara haber revisado los antecedentes de re-evaluacién del proyecto que a continuacion se sefala:

CODIGO MONTO MONTOS
BIP COMUNA NOMBRE PROYECTO ORIGINAL M$ | SOLICITADOS M$
CONSTRUCCION A. VERDE MENCIA
40039335 | CONCEPCION DE LOS NIDOS, LAGUNA 90.563.- 149.503.-
REDONDA, CONCEPCION

Moneda: Segtn mes en curso de aprobacién de este certificado.
Y certifica que, analizados los antecedentes, se autoriza técnicamente la reevaluacion, consistente en:

Sl NO

MODIFICACION DE RECURSOS X

MODIFICACION DE DESCRIPCION {Ficha IDI/Convenio) X

- Modificaciéon de partida presupuestaria, debido al aumento de costos, ajuste de planos y
especificaciones técnicas del proyecto.

Lo anterior, en el marco del traspaso de competencias que sefiala la Ley Organica Constitucional sobre

Gobiernos y Administracion Regional para los Gobiernos Regionales, junto con la Ley sobre presupuesto

~det=seetar PUblico del afio en curso.
& D ELED S Firmado por:
Alonso Arturo Garrido Gonzalez
Profesional Unidad de Preinversion
% Fecha: 11-03-2026 12:07 CLT
-+ Gobierno Regional de la Regién Bio
© Bio

Firmado por:

Joaquin José Morales Chacana

Jefe Departamento de

"\ Preinversiones

- Fecha: 11-03-2026 12:18 CLT

% | Gobierno Regional de la Regién Bio
| Bio

. (;HIL\I;-

Concepcion, 06 de marzo de 2026.

CERTIFICADO N°06/06.03.2026
Unidad de Preinversion

Division ge Planijicacion y Uesarrollo Kegional

E E_. Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerde con la ley N° 19.799. Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio
o 3 . ; i . - R Av. Prat 525, Concepcion
. Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link: Fono: 41.2405700

https://doc.digital.gob.cl/validador/SAOBKU-161
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Hatienda

& e REPORTE FICHA IDI Sin fecha postulacién SNI iy

PROCESO PRESUPUESTARIO 2026 Admisibilidad: - Fonila
POSTULA A EJECUCION Sin fecha ingreso SNI

1.INICIATIVA DE INVERSION

-

TIPOLOGIA : PROYECTO

RATE
CODIGO BIP  40039335-0

NOMBRE IDI : CONSTRUCCION A. VERDE MENCIA DE LOS NIDOS, LAGUNA REDONDA, CONCEPCION
DESCRIPTOR : SUBTITULO 33 / INVERSION MENOR 2.000 UTM

RATE = RESULTADO ANALISIS TECNICO ECONOMICO DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

2. ETAPA ACTUAL . PERFIL

3. SECTOR/SUBSECTOR  : MULTISECTORIAL / ADMINISTRACION MULTISECTOR

4.L0C. GEOGRAFICA : COMUNA DE CONCEPCION 5. COMP. DE ANALISIS : REGIONAL

6. DISTRITO 120 7. CIRCUNSCRIPCION : CONCEPCION Il
8. PROYECTO RELAC.

9. SEIA : NO CORRESPONDE

10.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

EL PROYECTO Y LOS LINEAMIENTOS DE LA ERD Y PLADECO A LOS QUE APUNTA LA INICIATIVA DE MENCIA DE LOS NIDOS, VAN POR POTENCIAR LA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA, EL EMPLEOQ, ES SUSTENTABLE EN UN CONTEXTO DE ADAPTACION A LA CRISIS CLIMATICA PARA UNA POBLACION
OBJETIVO DE LA U.V. 13-A DE 4528 PERSONAS, QUE NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SER UTILIZADA, EL AREA VERDE NO
ESTA CONSOLIDADA, CON CESPED EN MAL ESTADO. EL RANGO ETARIO DE LA POBLACION VA DE 0 A 5 ANOS 267 PERSONAS; 6 A 14, 391
PERSONAS; 15 A 64 ANOS 2957 PERSONAS; 65 Y MAS ANOS 913 PERSONAS, MIGRANTES 36, PERSONAS QUE SE CONSIDERAN PERTENECIENTES A
ALGUN PUEBLO O INDIGENA Y ORIGINARIO 403, TOTAL DE VIVIENDAS 1573, HOMBRES 2157 Y MUJERES 2371. EL PROYECTO DELIMITARA LAS ZONAS
VEHICULARES Y PEATONALES, LE DA SENTIDO A LA PERMANENCIA, SERA ACCESIBLE A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y TERCERA EDAD,
FOMENTARA LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL ESPARCIMIENTO, BENEFICIOS PARA UN 52 % DE MUJERES Y 48 % DE HOMBRES DEL AREA DE )

1

-

. DESCRIPCION DE LA ETAPA PROGRAMADA.

EL PROYECTO SE EJECUTARA POR LICITACION PUBLICA, SE INTERVIENE UN BNUP, MEJORANDO EL AREA VERDE DE MENCIA DE LOS NIDOS, SE
MEJORAN LAS ACERAS DE HORMIGON, SE PROYECTAN PAVIMENTOS DE ADOCRETO Y MAICILLO, SE CONTEMPLA COMO EQUIPAMIENTO MESAS DE
AJEDREZ, ESCAROS CON RESPALDO Y APOYA BRAZOS, POSTES LUMINARIA LED Y BASUREROS HORMIGON, ADEMAS DE OBRAS ANEXAS TALES
COMO COMO EL RETIRO DE MOBILIARIO Y JUEGOS INFANTILES EN MAL ESTADO, OBRAS PROYECTADAS PARA UNA VIDA UTIL DE 30 ANOS

12, CORRESPONDE A UN AREA DE DESARROLLO INDIGENA : NO
13. GEORREFERENCIACION
14, SITUACION DE LA SOLICITUD : NUEVA
15. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO
¥ Pagado al Solicitado para el afio|  Solicitade éﬁos
Fuente Asignacién Presupuestaria (ltem) Moneda 31/12/2025 2026 siguientes Costo Total
F.N.D.R. OBRAS CIVILES M3 0 149.502.810 0 149.502.810
Total 0 149.502.810 0 149,502.810

Moneda Presupuesto 2026 / Faclor: 175.576

FECHA CREACION SOLICITUD: 23/12/12025

FEGHA ULTIMA MODIFICAGION: 30/01/2026

Pagina 1
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16. PROGRAMACION DE LA INVERSION

Aportes Directos

; : ; r : Monto Directo
Asignacion Presupuestaria (ltem) Duracion Inicio Término (MS) (MUS$)
OBRAS CIVILES 6 Meses ene / Afic 01 jun/ Afo 01 1498.502.810
TOTAL 149.502.810

Moneda Presupuesto 2026 / Factor: 175.576

Otros Aportes

Fuente Aporte Indirecto

17. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I

L Recepcion Fecha [ Institucion Responsable I

18. RESULTADO DEL ANALISIS TECNICO ECONOMICO

[ RATE Resultado Fecha | Institucién de Analisis |

19. CONCLUSIONES DEL ANALISIS:

- ™

Pégina 2
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20, INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

| Institucion Formuladora de la Etapa l MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION |
| Instituiones Financieras | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BI0 810
] Instituciones Técnicas || MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION I

23. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

-

-
l Duracian. l |6 MESES J
] Beneficiarios Directos | | HOMBRES WRAST I
| MUJERES  : 2.371 |
[ ToTAL : 4,528 |
| Magnitud del Proyecto : l Magnitud Unidad Medida
1.877 METROS CUADRADOS
i Indicadores del Resultado | Nombre del Indicador Valor
COSTO ANUAL EQUIVALENTE M$ 100,0
| /
24, HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA
A. Solicitudes de Financiamiento.
Afio DI Rate Pagado Acumulado Solicitado Afio Solicitado afios sigulentes Costo Total
(M$) (M$) (MUSS) (M$) (MUs$) (M83) (MUS$)
2022 0 90,563 122 0 0 90.563 122
2023 0 140.154 197 0 0 140.154 197
2024 0 145.058 171 0 0 145.058 171
2025 0 149.503 174 0 0 149.503 174
B, Ejecucién Presupuestaria.
Afio Asignacion Fuente RATE Moneda Monto Vigente Gasto Total
2023 F.N.D.R. 1
2024 F.N.D.R. 1
25, FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre Institucién Cargo Fono Correo Electrénico
CARLA ALMANZA SERRA MUNICIPALIDAD DE PROFESIONAL DE +56995621936 C.ALMANZASERRA@GMAIL.COM
CONCEPCION .
q Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
o »§ara verificar la integridad y autenticidad de este documento jpargse; gksiguiente link: Pégina 3
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SR FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - 2023
== PRESUPUESTO
: CONCEPCION
S et megam sindad 4o Chdi!
Nombre Proyecto CONSTRUCCION AREA VERDE MENCIA DE LOS NiDOS, LAGUNA REDONDA
Cadigo BIP 40039335-0
Direccién Calle Mencia de los Nidos, entre Pasaje 18 y calle Anibal Pinto, sector Laguna
Comuna CONCEPCION
Propietario MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Profesional Responsable CESAR ULLOA PENALOZA
= . ) vy
PARTIDA CANTIDAD TOTAL
1.0 Obras Previas
1.1 instalacién de Faenas mes 6,00 S 332.108 | S 1.992.648
1.2 Cierro perimetral altura 2 m. ml 364,20 S 12,129 | S 4.417.440
13 Letrero de Obra un 1,00 S 1,155,158 | § 1.155.158
14 Demolicién y retiro de juegos infantiles
1.4.1 Demolicion de aceras m2 121,09 S 17.905 | 2.168.110
14,2 Retiro de juegos infantiles un 1,00 S 54.870 | 54.870
1.5 Despeje y limpieza del terreno m2 1877,00 |S$ 1.866 | S 3.502.482
1.6 Trazado, niveles y replanteo m2 1684,60 |$ 130005 2.189.227
1.7 Movimientos de Tierra
1.7.1 Excavacién m3 187,70 3 11263 | S 2.114.026
1.8 Placa recodatorio Gobierno Regional del Bio-Bio un 1,00 S 380.000 | 5 380.000
2.0 |Pavimentos y delimitadores
23 Base estabilizada
2.1.1 Base estabilizada espesor 8 cm. (acera hormigén y maicillo) m2 184,89 S 6,642 | S 1.228.069
2.1.2 Base estabilizada e=10 {maicillo, rampa, soleras) m3 33,90 S 36.490 | 1.236.838
2.1.3 Base estabilizada e=20cm (ado10x20x6, adocreto 10x10x6, paste40x40x4, m3 32,00 % 36.490 | $ 1.167.680
2.1.4 Base estabilizada 30cm (adocreto 10x20x8, hormigon HF-5) m3 35,00 S 36.490 | S 1.277.150
2.2 Pavimentos de hormigen
2.2.1 Pavimento de hormigén G 20 e = 7 cm, [acera) m2 147,76 s 20.504 | § 3.029.679
222 Pavimento de hormigén HF-5 (acera vehicular) m3 2,17 S 286.446 | $ 621.478
223 hormigén G-5 / Mortero de pega m3 12,30 S 180.000 | S 2.214.146
2.2.4 Rampa de acceso para discapacitados hormigén G 20 m2 32,40 $ 43,030 | S 1.394.160
2.2.5 Fundacién Rampa de acceso para discapacitados hormigén G 20 m3 2,50 S 180.000 | S 449,280
2.2.6 Baranda perfil tubular 2" ml 42,00 S 35.000 (% 1.470.000
2.3 Maicillo lavado m2 63,80 S 18516 | $ 1.206.823
2.4 Baldosa tactil 40 x 40 x 4 cm. m2 5,00 S 35.521 | § 177.606
2.5 Adocretos
251 Adocreto color gris 10 x 10 x 6 ¢cm. sobre base mortero m2 99,60 $ 33.066 | $ 3.293.413
2.5.2 Adocreto color gris 10 x 20 x 6 cm. sobre base arena e-= 4 cm. m2 118,30 S 3581015 4.236.311
253 Adocreto 10x20x8¢m. Cama de arena e=4cm m2 69,65 3 38.553 | $ 2.685.216
2.5.4 Pasteldn adocreto 60 x 60 x 8 cm. m2 60,50 s 38.553 | $ 2.332.481
2.5.5 Pasteldn adocreto 40x 40 x 6 cm, m2 12,00 S 36.243 | S 434.917
2.6 Polvo de roca m2 76,20 S 27.146 | S 2.068.542
2T Solerilla tipo B 6 x 20 x 100 cm. ml 131,20 S 14.728 | $ 1.932.348
2.3 Reposicién solera tipo A ml 150,20 s 19.038 | S 2.859.575
2.9 Solera tipo C ml 133,30 S 13.573 | S 1.809.285
3.0 Mobiliario Urbano
3.1 Basurero hormigdn 90 de 30 x 60 x 90 cm. un 2,00 $ 283.519 | § 567.038
3.2 Escafio modelo Lonquimay 230 x 55 x 85 cm. un 5,00 S 586.098 | § 2.930.492
33 Mesa de ajedrez hormigdn prefabricado un 2,00 S 378.025 | § 756.051
3.4 Asiento T un 4,00 S 283.519 | $ 1.134.076
4.0 Areas verdes y Arborizacién
4.1 Césped m2 993,70 5 8519 | S 8.465.619
4.2 Arboles 3
4.2.1 Jaracanda un 2,00 S 51,982 | S 103,964
4.3 Plantas
4.3.1 Agapantos (4 plantas /m2) un 64,00 $ 8.664 [ S 554.476
43.2 arctotis (4 plantas por m2) un 128,00 $ 15.000 | § 1.920.000
4.3.3 Lavanda Ellegance (9 plantas/m2) un 111,00 $ 19,493 | § 2.163.755
4.4 Rocalla m2 96,70 S 16.317 | $ 1.577.816
5.0 Red de Riego
5% Arrangue de agua potable un 1,00 3 158.834 | S 158.834
5.2 Medidor de agua potable y nicho prefabricado hormigén un 1,00 S 105.697 | § 105.697
5.3 Red de riego PVC Clase 10 ml 152,00 S 2447 (S 372.019
5.4 Vdlvula de acople répido un 7,00 S 21638 | S 151.463
6.0 Instalacion Eléctrica
6.1 Empalme monofasico un 2,00 $ 1.010.763 | § 2.021.527
6.2 Registro de Energia (No Considera)
6.3 Tablero de distribucién un 2,00 s 1.371.750 | § 2.743.500

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/SAOBKU-161
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6.4 Obras Civiles .
6.4.1 Excavacién 0,6 x 0,4 m. m3 98,00 $ 7.220| % 707.534
6.4.2 Excavacién 0,8 x 0,4 m. {No Considera)
6.4.3 Cama de arena 0,1m m3 3,92 S 11,552 | $ 45.284
6.4.4 Cama de arena 0,2m m3 7,84 $ 11552 | $ 90.564
6.4.5 Hormigén proteccin de ductos m3 1,96 $ 36.099 | $ 70.753
6.4.6 Cinta de peligra mi 98,00 5 722 |5 70.753
6.4.7 Relleno final de Excavacion m3 8,62 5 5.776 | § 49,787
6.4.8 Retiro de Excedentes de Excavacién m3 10,58 S 3,610 [ $ 38.192
6.5 Cédmaras Tipo C
6.5.1 Camara Tipo C
6.5.1.1 Cuerpo de cdmara tipo C un 8,00 S 346.547 | $ 2.772.379
6.5.1.2 Tapa de cdmara tipo C un 8,00 S 86.637 | 5 693.095
6.5.2 Camara Tipo B
6.5.2.1 Cuerpo de cdmara tipo B
6.5.2.2 Tapa de cAmara tipo B
6.6 Ductos 2
6.6.1 Ducto C.A.G. didmetro 1 1/4" (40 mm.) ml 12,00 S 8,664 | § 103.964
6.6.2 Ducto PVC Sch 80 3/4"{25mm) (ne considera)
6.6.3 Ducto PVC Sch 40 didmetro 32 mm. ml 98,00 S 5.198 [ $ 509.425
6.7 Postes
6.7.1 Poste altura 5 m. un 6,00 $ 360.987 | $ 2.165.921
6.7.2 Fundaciones y anclaje para poste 5 m. un 6,00 s 83.749 | § 502.494
6.7.3 Interruptor automdtico 1x 2 A un 6,00 S 12,490 | & 74.941
6.7.4 Bornes de conexién un 12,00 $ 3,610 | $ 43.318
6.8 |Luminarias
6.8.1 Luminaria Ornamental un 6,00 5 444,736 | 2.668.415
6.9 Conductores
6.9.1 Cable monopolar 10 AWG ml 256,00 $ 1.155 | $ 295,720
6.9.2 Multiconductor 12 AWG ml i 30,00 5 1.227 |8 36.821
6.9.3 Mufas de resina derivacién un 10,00 $ 64.978 | § 649.776
6.10 Sistema de Puesta a Tierra (S.P.T.)
6.10.1 SPT Empalme
6.10.1.1 Barra de cobre un 6,00 $ 60.646 | S 363.875
6.10.1.2 Soldadura exotermica Cadweld un 8,00 S 36.099 | $ 288.790
6.10.2 Sistema de Puesta a tierra (SPT) Longitudinal
6.10.2.1 Barra de cobre un 4,00 s 60.646 § 242,583
6.10.2.2 Soldadura exotermica Cadweld un 8,00 $ 36.099 | $ 288.780
6.10.2.3 SPAT Longitudinal ml 98,00 S 3.899 | § 382.069
6.10.2.4 Puesta a tierra postes un 8,00 s 25991 | S 207.928
6.11 Medilciones y Pruebas
6.11.1 Medicién resistencia aislacién conductores gl 1,00 5 649,776 | $ 649.776
6.11.2 Mediclén resistencia puesta a tlerra (SPT) gl 1,00 S 360.987 | § 360.987
6.11.3 Mediclén de iluminacién gl 1,00 5 360.987 | § 360.987
6.11.4 Medicién de pardmetros operacionales y pruebas gl 1,00 5 245471 | S 245.471
6,12 Recepclén, declaracién SEC, puesta en servicio gl 1,00 5 505.382 | § 505.382
7.0 Aseo yentrega
7.1 Aseo final y entrega Gl 1,00 S 329399 |$ 329.399
COSTO DIRECTO 96,640,472
30% GG Y UTILIDADES 28,992,142
SUBTOTAL 125.632.614
19% VA 23.870.197
TOTAL APORTE SOLICITADO EN OBRAS CIVILES / LICITACION PUBLICA 149.502.810
OBSERVACION: MAXIMO DISPONIBLE PARA ACTIVOS NO FINANCIEROS s 14:950.281
" o T
T reaatar 1) \ g
....................... = N D
", el “n!i.ad de Concepelbn
FIRMA ALCALDE FIRMA PROFESIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO
Divisién de Presupuesto e Inversion Regional
Avda. Arturo Prat 525 —Borrio Civico - Concepcién

Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
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REPORTE FICHA IDI Sin fecha postulacién SNI
PROCESO PRESUPUESTARIO 2026 Admisibilidad: -
POSTULA A EJECUCION Sin fecha ingreso SNI

1.INICIATIVA DE INVERSION

r ™\
TIPOLOGIA : PROYECTO

RATE
CODIGO BIP : 40038335-0
NOMBRE || ; CONSTRUCCION A. VERDE MENCIA DE LOS NIDOS, LAGUNA REDONDA, CONCEPCION
DESCRIPTOR  gUBTITULO 33/ INVERSION MENOR 2.000 UTM
RATE = RESULTADO ANALISIS TECNICO ECONOMICO DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
= 2
I N

2. ETAPA ACTUAL . PERFIL

3. SECTOR/SUBSECTGR  : MULTISECTORIAL / ADMINISTRACION MULTISECTOR

4. LOC. GEOGRAFICA : COMUNA DE CONCEPCION 5. COMP. DE ANALISIS : REGIONAL

6. DISTRITO : 20 7. CIRCUNSCRIPCION . CONCEPCION ||
8. PROYECTO RELAC.

9. SEIA : NO CORRESPONDE

(=]

10. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
- Bt

EL PROYECTO Y LOS LINEAMIENTOS DE LA ERD Y PLADECO A LOS QUE APUNTA LA INICIATIVA DE MENCIA DE LOS NIDOS, VAN POR POTENCIAR LA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA, EL EMPLEO, ES SUSTENTABLE EN UN CONTEXTO DE ADAPTACION A LA CRISIS CLIMATICA PARA UNA POBLACION
OBJETIVO DE LA U.V, 13-A DE 4528 PERSONAS, QUE NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SER UTILIZADA, EL AREA VERDE NO
ESTA CONSOLIDADA, CON CESPED EN MAL ESTADO. EL RANGO ETARIO DE LA POBLACION VA DE 0 A 5 ANOS 267 PERSONAS; 6 A 14, 391
PERSONAS; 15 A 84 ANOS 2957 PERSONAS; 65 Y MAS ANOS 913 PERSONAS, MIGRANTES 36, PERSONAS QUE SE CONSIDERAN PERTENECIENTES A
ALGUN PUEBLO O INDIGENA Y ORIGINARIO 403, TOTAL DE VIVIENDAS 1573, HOMBRES 2157 Y MUJERES 2371. EL PROYECTO DELIMITARA LAS ZONAS
VEHICULARES Y PEATONALES, LE DA SENTIDO A LA PERMANENCIA, SERA ACCESIBLE A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y TERCERA EDAD,
FOMENTARA LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL ESPARCIMIENTO, BENEFICIOS PARA UN 52 % DE MUJERES Y 48 % DE HOMBRES DEL AREA DE
\__INFLUENCIA )

11, DESCRIPCION DE LA ETAPA PROGRAMADA.

-

EL PROYECTO SE EJECUTARA POR LICITACION PUBLICA, SE INTERVIENE UN BNUP, MEJORANDO EL AREA VERDE DE MENCIA DE LOS NIDOS, SE
MEJORAN LAS ACERAS DE HORMIGON, SE PROYECTAN PAVIMENTOS DE ADOCRETO Y MAICILLO, SE CONTEMPLA COMO EQUIPAMIENTO MESAS DE
AJEDREZ, ESCANOS CON RESPALDO Y APOYA BRAZOS, POSTES LUMINARIA LED Y BASUREROS HORMIGON, ADEMAS DE OBRAS ANEXAS TALES
COMO COMO EL RETIRO DE MOBILIARIO Y JUEGOS INFANTILES EN MAL ESTADO, OBRAS PROYECTADAS PARA UNA VIDA UTIL DE 30 AROS

12. CORRESPONDE A UN AREA DE DESARROLLO INDIGENA : NO

13. GEORREFERENCIACION
14. SITUACION DE LA SOLICITUD : NUEVA

1

(4]

. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Asignacién Presupuestaria (Item) Pagado al Solicitado para el afio|  Solicitado afios
SRR ficucs 31/12/2025 2026 siguientes Sontotal
F.N.D.R. OBRAS CIVILES M$ 0 149.503 0 149,503
Total 0 149.503 0 149.503
Moneda Presupuesto 2026 / Factor: 175.576
FECHA CREACION SOLICITUD: 23/12/2025 FECHA ULTIMA MODIFICACION: 04/03/2026
E,_ Este documento ha sido firnado electrénicamente de acuerdc con la ley N° 19.799.
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16. PROGRAMACION DE LA INVERSION

Aportes Directos

. or ; Monto Directo
Asignacién Presupuestaria (ltem) Duracién Inicio Término (M$) (MUS$)
OBRAS CIVILES 6 Meses ene / Afio 01 Jun/ Afio 01 149.503
TOTAL 149.503

Moneda Presupuesto 2026 / Factor: 176.576

Otras Aportes

Fuente Aporte Indirecto

17. REGISTRO DE INGRESO ENEL S.N.I

| Recepcion Fecha I

Institucién:-Responsable

18. RESULTADO DEL ANALISIS TECNICO ECONOMICO

I RATE Resultado Fecha |

Institucion de Anéalisis

19, CONCLUSIONES DEL ANALISIS:

~ ™
\ -y
.-i Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
| "; yFara verificar |a integridad y autenticidad de este documentojpargse alsiguiente link: Pégina 2
Ol LM hitos://doc. digital. gob.clivalidador/HEPVQS-530

| Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
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20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

wstitucién Formuladora de la Etapa | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
i Instituciones Financieras || GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO
| Instituciones Técnicas I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION I

23. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

-

| Duracion. HG MESES |
| Beneficiarios Directos | | HOMBRES  : 2.157 ]
| MUJERES 2371 |
| TOTAL : 4.528 |

| Magnitud del Proyecto | Magnitud Unidad Medida
1.877 METROS CUADRADOS
| Indicadores del Resultado [ Nombre del Indicador Valor
COSTO ANUAL EQUIVALENTE MS 100,0
\. J

24. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A, Solicitudes de Financiamiento.

Ao IDI Rate Pagado Acumulado Solicitado Afio Solicitado anos siguientes Costo Total
(M$) (M8) (MUSS) (M$) (MUSS) (M$) (MUS$)
2022 0 90.563 122 0 0 90.563 122
2023 0 140.154 197 0 0 140.154 197
2024 0 145.058 171 0 0 145.058 171
2025 0 149.503 174 0 0 148.503 174

B. Ejecucion Presupuestaria.

Afio Asignacion Fuente RATE Moneda Monto Vigente Gasto Total
2023 F.N.D.R. 1
2024 F.N.D.R. 1

25. FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre Institucion Cargo Fono Correo Electrénico
CARLA ALMANZA SERRA MUNICIPALIDAD DE PROFESIONAL DE +56995621936 C.ALMANZASERRA@GMAIL.COM
CONCEPCION SECPLAN

E Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
.E.-:F#'I":' it
OfF s
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30 de agosto de 2022

TMATERTA: Aprueba inicietives de inversién cuyos montos de ejecucidon no superan las
7.000 unidades tributarias mensuales, )

=) Vafor UTH & enero 2022: § 54.442. Yalor 7.000 UTM: £ 381.094.000.

RODRIGC DIAZ WORNER, GOBERNADOR REGION DEL BIOBIC, 2 través de ia
Presente instruye k3 creacldn presupuestaria para ios proyecics e iniciativas de inversién
gue 2 continuacidn se indican:

Nombre Iniciative

CONSTRUCCIGN TORRES DE ILUMINACION ESTADIO RALCO,

i
7 40041185-0 ALTO 310310 Alto Bio Bio 89.332
£0D40338-0 MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ESFUERZO, ANTUCC ' Antuco 88550
40041205-0 | MEIORAMIENTO PLAZOLETA VILLA LAS ARAUCARIAS, ARAUCO Arauco 80.000
CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACION ESTADIO DE
1192 : ]
A0 L9220 | (R ANPANGUE, COMUNA BE ARAUICG hrauc R0
400404500 | MEICRAMIENTO PLAZOLETA ALTO CABRERD, CABRERC Cabrero 34.824
3= AAT=RI oL A \] ARR] T
200405350 MEJORAMIENTO PLAZOLETA IGNACIO CARRERA PINTO, Cabrero 58.077
CABRERD
40040550-0 | MEJORAMIENTO PLAZOLETA ARTURQ PRAT, CABRERQ Cabrers 98,530
]
J‘ 40040495-0 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA CASRERD NORTE, CABRERO Cabrero | 68588
- ! i
£0040852 M‘.:_._EORAM!ENTO ARZAVERDE POSLACION SANTA CLARA, Caniete 1 74.064
CANETE
iCONFl'RUCGON A VERDE MENCIA DE LOS NIDOS LAGUNA B
{+3 2 2 i yialesilele =
40035335-0 REDONDA, CONCEPCIGN i Cencencidn . S03563
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AREA VERDE MENQRCA . | !
‘\O A - v
400383340 | SUR, ConCEPCION Concepcidn a 88.425 :
MEJORAMIENTO AREA VERDE, PROTEIAMOS LOS LIRIOS Y SU . I
4£0035333-0 ENTORNQ CONCEPCHON Concepcion 30.027
40039341-0 | CONSTRUCCION AV, VILLA PRIBAAVERA, CONCEPCION I Conceptidn £5.545

40035238-0 | CONSTRUCCION ALV. VALLE LOS LIRICS, CONCEPCION | Concepcion | 57.274
i .

f s ” e RS
20040564-g | MEORAMIENTO PLAZOLETA SECTOR NUZVA ESPERANZA

| conTuLvo Contulme i00.000

! CONSTRUCCION AREA VERDE Lo AFRICANA, SECTOR YO3iLO,

!
1
Coronsi 52.872 i

40038650-0 |
0585500 | coroneL
‘ .
i : | E 1
L40033_755—0 g CONSTRUCCION CLUB DE RAVUSLA LAGUNILLAS, CORONEL [ Coronel | £9.372 I

INFORME N° Z9/AGOSTO 2022

Unidad de Preinvearsion

Lepartamente de Invarsiones y Municipalidades.
! Gobiarno Regionaf del Bio Bio

Pret 525, Coneepcicn

g T T B

Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
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GOMEING
RGIONAL,

F ICONSTRUCCION AREA VERDE ZAPALERI, SECTOR JORGE —
. I 72.108
400386580 ALESSANDRI, CORONEL , i
40040773-0 | MEJORAMIENTO PLAZA SARGENTO ALDEA COMUNA DE siteis —
FLORIDA .
30131915-0 | CONSTRUCCION AREA VERDE PAMPLONA, HUALPEN Hualpén 81.307
. MEJORAMIENTO MULTICANCHAS MANCHESTER ¥ ESFUERZO .

2. I 99.934
30141872-0 UNIDO,HUALPEN Hualpén 93
40040976-C | CONSTRUCCION AREA VERDE MARCO DEL PONT, HUALPEN Hualpén 42,180
40040983-0 | CONSTRUCCION AREA VERDE 9 ORIENTE, HUALPEN Hualpén | 77.746
40040985-0 | CONSTRUCCION AREA VERDE LAS ANCLAS, HUALPEN Hualpén 98,388
40040987-0 | MEJORAMIENTO AREA VERDE FLORESTA IV, HUAPEN Hualpén 77.263

|40040565-0 | CONSTRUCCION PLAZA VILLA CONCEPCION, LAJA Laja 100.000
40040562-0 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS NUEVO AMANECER, LAJA Laja 100.000
40040658-0 | CONSTRUCCION AULAS LICED FRESIA MULLER, LEBU Lebu 99.909

CONSTRUCCION PROYECTO FOTOVOLTAICO ESCUELA REBECA
- 4,
40040672-0 CASTRO, LEBU Lebu 0.000
CONSTRUCCION PLAZA POBLACION BRISAS DEL SOL, COMUNA :
40027438-0 DE LOS ALAMOS Los Alamos | 100.000
40013318-0 | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL 1O . e
ALAMOS -
| 40040664-0 | NORMALIZACION ELECTRICA ESCUELA BASICA LA LEYENDA, LOS codlEadan | Htibo
ANGELES :
NORMALIZACION ELECTRICA LICEQ COMERCIAL DIEGO ; Iy
40040675-0 PORTALES, LOS ANGELES Los Angeles | 100.000
- CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO POBLACION . :
400393980 | oo o MBILCHER Mulchén | 100,060
40039534-0 | CONSTRUCCION CANCHA DE PADEL MUNICIPAL, MULCHEN Mulchén | 100.000
, REPOSICION VEREDAS AV A, DE RIBERA ENTRE CALLE JOSE M. -
AR0I0P2ED | o RRERA VAN CALLE, NACIMIENTO ‘ Nacimient | 75.079
:
40040275-0 | CONSTRUCCION PLAZA SECTOR CAMPAMENTO, COMUNA DE i e
QUILACO ; -
40040806-0 | CONSTRUCCION SKATEPARK SAN LORENCITO, COMUNA DE s "
QUILLECO
CONSTRUCCION ALUMBRADO PEATONAL LED, DIVERSOS
00405400 | oA CIOS PUBLICOS, COMUNA OE SANTA JUANA Santaluanz | 85,000
CONSTRUCCIGN SEDE CLUB DEPORTIVO LOS LOSOS,
40024579.0 TALCAHUANO Tzlcahuano ! 9,942
MEJORAMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS EN SECTOR iy _
304821100 | oo Beciilbies Tirtia 99574
40040951-0 | CONSTRUCCION CANCHA FUTEOL-S RAFAEL, TOME Tomé 100.000

INFORME N° 29/AGOSTO 2022
Unldad de Preinversién
Pepartamento de Inversiones y Municipalidades,
Gobierno Reglonal del Blo Big

Prat 525, Concapcién
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-,
~— i

B | !
I REFU EATOD E EL SANT E|
£0040852-0 | REPOSICION REFUGIOS PEAT ONALES SECTOR EL SANTO Y CERRO

| ESTANQUE, TOME R
1= b ! = H 1IN = I Eil = fa 7 = I I

200425700 RhPos.:.lo:\ VERZDAS CALLE LINARES DE HUERIL, COMUNA DE | Juspel | sssas |
§ TUCAPEL i ! H
| i H

= REPOSICION VEREDAS DIVERSAS CALLES D= HUEPLL, COMUNA | _— D e

40041576-0 ! DETUCAPEL l Tucapel | g85.402
Lo anterior, de conformidad a los articulos Nros 35 v 78 def D.E.L. N°I1-18.175 dg]
Ministeric de! Interior, del 250 2005 v iz Resolucion Exe;,za N° 857, ¢al 28 da marze del

2022, dal Gebierno Regional del Bigtio,

/

o

3

/
o

AZ WORNER

I v = S T A
1 ZSNAL

N cuqyi\DDQ REE

N
=
Ri

{ ] GOBIZR l_i, EGIONAY DEL B1oBfo
i _ :

;\. /t' ”\“;\
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GOBERNO
REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO
y DIV. PRESUPUESTO E INVERSION REGIOMAL
- DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

MINUTA EXPLICATIVA DE PROYECTO

Caodigo BIP: 40035335

10-03-2026

lde2

Nombre del Pravests CONSTRUCCION A. VERDE MENCIA DE LOS NIDOS, LAGUNA REDONDA,
Y CONCEPCION
Comuna CONCEPCION
Cébdigo BIP 40039335
Subtitulo 33-03-125
Montos aprobados item Obras Civiles $90.563.000
Convenio Res. N° 2648 de :Igm Equlpcg“emo 28
uipo
fecha 04-10-2 9
ehe D4-10-2022 TOTAL $90.563.000
Unidad Técnica/Ejecutora CCNCEPCION
ESTADO EN REEVALUACION
Empresa Contratista -
Fechas de ejecucién inicial -
Aumenios de plazo -
Plazo Término real -
Montos aprobados Mohte Monto
ITEMS Creacién Adicional Reevaluado
PROYECTO Presupuestaria ano solicitado Afio 2026 con
2022 Cerlificado RS
Detalle Montos OBRAS CIVILES $90.563.000 $58.940.000 $ 149.503.000
Reevaluados EQUIPAMIENTO $0
EQUIPOS %0
TOTAL $90.563.000 $58.940.000 $ 149.503.000
Monto de recursos
adicionales solicitados al $ 58.940.000
CORE

Il. Descripcion del proyecto

El proyecto se ejecutard por licitacidn publica, se interviene un BNUP, Mejorando el drea
verde de Mencia de los Nidos, se mejoran las aceras de hormigén, se proyectan pavimentos
de adocreto y maicillo, se contempla como equipamiento mesas de ajedrez, escafios con
respaldo y apoya brazos, postes luminaria led y basureros hormigdn, ademds de obras
anexas fales como como el retiro de mobiliario y juegos infantiles en mal estado, obras
proyectadas para una vida Util de 30 afos.

lli. Fundamento de reevaluacién

La iniciativa de inversidon en comento fue formulada en el afio 2022 y posee convenio de
transferencia de fecha 04-10-2022 aprobado mediante resolucidn exenta N°2648. La unidad
ejecutora (Municipalidad de Concepcién) licitdé en dos oportunidades la iniciativa

a.4do anio do o a0 ntada seuarda cap 1o 1

oL he 40 700
Y T g

| = sRado verfRiola insdeidiam adpRientidnirasestie diasiatdarenBsa IR RidAE $Rk:
c - ERaratyeriticar diyitiegeidathskigasticdaurdgesEzdocumento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/D031GP-492
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GOBIERNO

REGIONAL .
4 GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO Cédigo BIP: 40039335
DIV. PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL 10-03-2026
oot DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS
BICILICO 2de2

mediante |D 4988-52-LP22 e ID 4988-33-LP23 ambos procesos licitatorios publicos los cual
fueron declarados desierto por la falta de ofertas recibidas.

Teniendo en consideracion el afo de formulacion de la iniciativa (2022) v la licitacién
puUblica infructifera del afio 2022 y afo 2023, se estima que actualmente (Afio 2026) la
iniciativa se encuentra subvalorada producto del alza del valor de los materiales de
construccién y la mano de obra, lo cual, ha encarecido el costo total de la iniciativa y el
monto actual disponible no es suficiente para contratar su ejecucién mediante licitacién
publica y en consideracidén a observaciones detectadas las que son subsanadas
eliminando las discrepancias entre EETT y presupuesto.

Por lo anterior se solicitd la reevaluacion de la iniciativa al Dpto. de Inversiones vy
Municipalidades del Gobierno Regional, obteniendo un nuevo RS, modificdndose el monto
manteniendo la descripcién del proyecto.

V. DESARROLLO DEL PROYECTO

o Confecha 30-08-2022, mediante Informe Creacidn Presupuestaria N°29 del 30-08-2022 se aprueba
los recursos para la ejecucion de la iniciativa.

¢ Con fecha 04.10.2022, mediante Res. Ex. N°2448 se aprueba convenio de transferencia para la
ejecucion de la iniciativa,

¢« Con fecha 17.10.2023, mediante Ord. N° 1,166 la Unidad Ejecutora solicita reevaluacion de la
iniciativa por concepto de subvaloracién econdmica.

¢« Con fecha 23.11.2023, mediante Memordndum N° 220, la Jefa Dpto. Control de Obras, deriva
reevaluacién a Dpto. de pre inversién. ‘

e Con fecha 06.03.2026, mediante Memordndum N° 4, del Jefe Dpto. de Pre Inversion informa el RS
2026 dl Dpto. de Control de Obras.

 Con fecha 06-03-2026, se obtiene Certificado de Reevaluacion Técnica N° 06 por parte de Dpto.
de Pre Inversién,

V. CUADRO RESUMEN MODIFICACION
1| MO
MODIFICACION DE RECURSOS X
MODIFICACION DE DESCRIPCION (Ficha IDI/Convenio) X
e
Firmado por: Ao h ELEC, N Firmado por:

v ——
Paola Andrea Giusti Saavedra / & \f:o?, Luz Marina Leal Norambuena

% Supervisora Departamento de ,.ﬂ‘ L] = < % Jefa de Departamento de Control de
% Control de Obras / ﬁ% w & Obras
i Fecha: 17-03-2026 16:19 CLT Fecha: 17-03-2026 16:24 CLT

< g:iobierno Regional de la Regién Bio Gobierno Regional de la Regién Bio
[o} | Bio

—Paraverificar termtegridad yautenticidad-de este toTuments INgrese arSiguients ik,
.m;tﬁﬂ%;ym%naiﬂg&&ymggﬁﬁwpww de acuerdo con la ley N° 19.799.
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GOBIERNO
REGIONAL

RESOLUCION EXENTA N°

MAT.: Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos
para la ejecucidn del proyecto “CONSTRUCCION A.
VERDE MENCIA DE LOS NIDOS, LAGUNA
REDONDA, CONCEPCION”, Cédiga BIP 40039335-0.

CONCEPCION,

N3
N
LS

OO

04 OCT 2022

CONSIDERANDG:

- Que, iz Resolucion Exanta N° 2407 del 12 de septiembre de 2022, del Gobiernc Regional de Iz

Region del Bicbio, cred iz asignacion para el proyecto del Fondo Regional de Inicigtiva Local
denominado “CONSTRUCCION A. VERDE MENCIA DE LOS NIDOS, LAGUNA REDONDA,
CONCEPCION”, Imputacitn Presupuestaria 05-68-02-33-03-125, Ccdigo BIP N°40039335-0.

Que, el Gobemador Regional de Ia Region del Biobio, en Informe de Creacién Presupuestaria

-N°29 de 30 de agosio de 2022, aprebo los recursos para el proyecto.

Que, la Resolucion Exenta N°2480 de 21 de septiembre de 2022 aprobé el Instructivo del Fondo
Regional de Iniciativa Local FRIL 2022. Dicho Instructive contiene las instrucciones especificas

de acuerdo 2 lz modalidad de gjecucion del proyecto y se considera como documento
complementario del convenio que se aprueba.

Que, la Municipalidad, se encuentra en condiciones de prestar al Gobiernc Regional su asesoria

tecnica, administrativa y financiera en las materias a que se refiere el convenic que por este acto
se aprueba.

VISTOS:

IR SR Ol

o

Q.

Ley N° 19.175 Organica Constitucional Sobre Gobierno y Administracion Regional.

Ley N° 18.575 Organica Constitucional Sobre Bases Generales de Administracion del Estado.
D.L. N° 1.263 de 1975 Decreto Ley Organice de la Administracion Financiera del Estado.

La Ley 21.395 de Presupuesto Pablico Afio 2022.

D.F.L. N° 458 de 1875, Lay General de Urbanismo y Construcciones,

D.S. N° 47 de 1892, Ordenanza General de Urbanisme y Construcciones, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo v sus modificaciones.

Ley N° 8.946 de 1948, Ley de Pavimentacién Comunal,

Lz Resolucion N° 7, de 2018, de Iz Contraloriz General de la Reptblica, que fija normas sobre
exencién del tramite de Toma de Razon.

La Resolucien N° 30 del 2015 de |z Contraloria General de iz Republica, que fijz lzs normas de
procedimientos sobre rendicion de cuentas.

10.Sentencia de proclamacién del Tribunal Calificador de Elecciones, rol 1148-2021, de fecha 08 de

julic de 2021, publicadz en el diario oficial de fechz 14 de julic de 2021.

RESUELVO:

1

APRUEBESE el Convenio ce Transferencia de Recurses celebrado el 26 de septiembre del 2022,
enfre el Gebierno Regional de [z Region de! Biobio, representade por el Sr. Gobernador
Regicnal don RODRIGO DiAZ WORNER y la Municipalidad de Concepcion, representada por
su Alcalde don ALVARO ORTIZ VERA, relativo z Ia ejecucion del proyecto del Fondo Regicnal
de Iniciativa Local, denominado “CONSTRUCCION A. VERDE IMENCIA DE LOS NIDOS,
LAGUNA REDONDA, CONCEPCION®, Cédigo BIP 40038335-0, convenio gue da cuentza de las

obligaciones y responszahilidades a que debera sujetarse la municipalidad en el cumplimiento de
este convenio.
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2. Imputese el gasto a la Imputacién presupuestaria 05-68—02-33-03—12‘5, cédigo BiP 40038335-0.
ANOTESE Y COMUNIQUESE

0,
RMFISIHI\F@J" !
Distribucién: | ;
- Municlpalidad de Concapglén'

- Depto. F.N.D.R. Gob, Regional

- Depto. Control de Gestidn

- Of. de Partes

c - Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/D031GP-492
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CONVENIOC DE TRANSFERENGIA DE RECURSOS
DEL FONDOQ NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

“CONSTRUCCION A. VERDE MENCIA DE LOS NIDOS, LAGUNA REDONDA, CONCERCION”,
CODIGC BIP 40039335-0

ENTRE EL GCBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIORIO
Y LA L. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

En Concepcion, a 26 de septiembre del 2022, entre el Gobiemno Regicnal de la Region del Biobio,
representado por el Gobernador Regional don RODRIGO DIAZ WORNER, domiciliado en Avenida
Prat N°® 525, Concepcién, en adelante "El Gobierno Regional”, por unz parte, y por la ofra parte Iz 1.
Municipalidad de Concepcién, representada por su Alcalde don ALVARC ORTIZ VERA, guien
comparece en nombre y representacion de dicha entidad, ambos con domicilio para estos efectos en

c_a!'.e Bernardo O Higgins N°525, Concepcién, en adelante “La Municipalidad” se ha convenido io
siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, la Resolucion Exenta N° 2407 del 12 de septiembre de 2022, del Gobiernc Regional
de la Region del Biobic, cred Iz asignacion para el proyecto del Fendo Regional de Iniciativa
Local denominado “CONSTRUCCION A. VERDE MENCIA DE LOS NIDOS, LAGUNA

REDONDA, CONCEPCION", Cédigo BIP 40039335-0, Imputacién Presupuestaria 05-68-02-
33-03-125.

2. Que, el Gobemador Regional de la Regién del Biobio, en Informe de Creacién
Presupuestaria N° 28 de 30 de agosto de 2022, aprobé los recursos para el proyecto.

3. Que, Ia Resolucion Exenia N° 2450 de 21 de septiembre de 2022 aprebé el Instructive del
Fondo Regional de Iniciative Local FRIL 2022, dicho Instructivo contiene las instrucciones

especificas de acuerdo a lg modalidad de gjecucion del proyecto y se considera como
documento complementaric | presente convenio.

4. Que, la Municipalidad, se encuentrz en condiciones de prestar zl Gobiemo Regional su

asesoria técnica, administrativa y financiera en las materias 2 que se refiere el convenio que
por esie acto se aprueba.

S. Que, la Municipalided se encuentra en condiciones de efectuar la gjecucidn técnica,
administrativa y financiera en las materias que mas adelanie se indican.

8. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de Ia Ley Orgénica Constitucional
sobre Gobierne y Administracién Regional N° 19.175, texto refundido yglosa 02 N° 5.8dela
Ley de Presupuesto N° 21.385, el Gobierno Regional de la Regién del Biobio viene en
celebrar un convenio de transferencia de recursos con La Municipalidad a fin de materizlizar
la supervision técnicz, administrativa v financiera del proyecto mencionado.

Esta supervisién técnica, administrativa y financiera comprendera, con las limitaciones gue
se indican més adelante, de los procesos de ejecucion desde la licitacién hastz |z
adjudicacién y contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervision directa de

las obras contratadas hasta su total terminacién, entrega, recepciones y liquidaciones
correspondientes.

=
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrolio de sus
propias actividades. No obstante fo anterior, Iz Municipalidad se compromete a cumplir con
lo establecido en el presente convenio. :

8. En el cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad quedaré sujeta & los

La Municipalidad debera controlar fisice, técnica, administrativa y financieramente el

proyecto aprobado por el Gobierno Regionzl, 2 cbjeto que éste se ejecute de gcuerdo z las
caracteristicas del mismo.

1.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecto se sjecutard por licitacion publica. Se interviene un BNUP, mejorando el ares

verde de Mencia de los Nidos; se mejoran las aceras de hormigon y se proyectan pavimentos
de adocreto y maicillo; se contempla como equipamienio mesas de agjedrez, escafios con
respaldo y apoyabrazos, postes de luminaria LED y basureros hormigan, ademas de obras
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anexas tales como el retiro de mobiliario y juegos infantiles en mal estado. Obras proyectadas
para una vida Utii de 30 afios.

1.2 Se entiende parte componente del presente convenio el Certificado de Recomendacion

Técnica N°72 de 31 de mayo de 2022, emitido por el Gobierno Reglonal y la Ficha (DI del
Proyecto.

IL.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1.~ El costo total del proyecto es de M$80.563.- (noventa millones quinientos sesenta y tres mil
pesos). El monto F.N.D.R de este proyecto, conforme informe de creacioén presupuestaria N°28,
es de M$90.563.- (noventa millones guinientos sesenta y tres mil pesos), cuyo desglose es como

sigue:
FUENTES DE | \
FINANCIAMIENTO  ITEms MONTO M$
FNDR OBRAS CIVILES 90,563
TOTAL M5 90.563

Cabe sefalar que de acuerdo al Cerlificado de Recomendacién Técnica, los montos
sefialados se encueniran expresados en moneda presupuestaria.

El pago de las correspondientes transferencias estara sujete a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicha dispenibilidad se entiende

como un compromiso sujeto a la oportuna informacién de la programacién de caja de la
Municipalidad y al cumplimiento de la misma.

lil.- DE LAS TRANSFERENCIAS

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional del Biohio se obliga a
transferir los recursos que solicite la Municipalidad, con cargo a la Imputacion 05-68-02-33-03-125,

Cédigo BIP N° 40039335-0, del proyecto F.N.D.R. denominado “CONSTRUCCION A. VERDE
MENCIA DE LOS NIDOS, LAGUNA REDONDA CONCEPCION?, hasta el monto Indicado, de acuerdo
a avance efectivo que presente la Municipalidad:

3.1 Para transferir conforme al avance efectivo se requeriran los siguientes antecedentes:

3.1.1  Oficio conductor de la entidad receptora, solicitando la transferencia al Sr, Gobernador.

3.1.2 Copia de factura emitida por ia empresa contratista, recepcionada por el Encargado o
ITQ del Proyecto.

3.1.3  Ficha avance proyecto, suscrita por el profesional responsable del mismo, con avance
flsico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los anticipos, retenciones,
multas.

314

Ficha de inversion realizada, con el desglose de cada una de las partidas aprobadas vy
gjecutadas.

3.1.8 Copiade Contrato de ejecucion de Obras, garantia de fiel cumplimiento.

3.1.6 Comprobante de ingreso de |a transferencia anterior —de corresponder—, en donde se
indigue claramente el monto y la cuenta de administracion complementaria
(extrapresupuestaria) en la gue se manejan los recursos.

3.1.7  Certificado del ITOC que acredite que la empresa ha dado cumplimiente en cuanto al pago
de remuneraciones e imposiciones de los trabajadores de la obra de acuerdo a la ley N°
20.123; a todas las exigencias contraidas en las bases y el conirato, encontrandose esta
informacion en custodia de la Unidad técnica.

3.1.8  Copia del formulario de Inspeccién del Trabajo F 301 especifico de |a obra.

319 Setde fotograflas que den cuenta del avance fisico de la obra, Sera obligacion que una
de ellas sea una fotografia clara y legible del lstrero de la obra instalado.

3.1.10

Adicionalmente el Gobierno Regional, como Institucién Financiera, podra sdlicitar

cualquier documento adicional que respalde la ejecucion técnica, administrativa y
financiera de las obras ejecutadas asi como de sus modificaciones.

3111 La Ur)idad Receptora de Recursos deberda mantener actualizada la informacion
financiera en el Banco Integrado de Proyectos en el médulo de Transferencias
(Contratos y Gastos).

3.1.12

Para la dltima solicitud de iransferencia, la Unidad Receptora de Recursos debera
adjuntar el acta de recepcién con y sin observaciones, garantia de.comecta ejecucion —
si procediere—y la respectiva certificacion bancaria de autenticidad.

': Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/D031GP-492
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8.4

8.5

6.7

6.8

6.8

6.10

Con relecién a las reevaluaciones del proyecto ésta debera cefiirse estrictamente al punto “De

las Reevaluaciones del Proyecto” descritas en el instructivo FRIL vigente, el que sera parte del
presente convenio.

Todas las modificaciones y/o reevaluaciones descritas en los puntos precedentes, no podran
ser superior el monto descrito en el punto 4.2 del presente convenio.

Se deja constaricia que, en conformidad a lo dispuesto por el articulo 20 letra d) de la Ley
19.175, representantes del Gobiemno Regional tendrén lz facultad de realizar visitas e
inspeccionar los proyectos que se ejecuten, formular las observaciones que correspondan,
debiendo la Municipalidad otorgar la mas amplia colaboracién con el objeto de permitir el
correcio desempefio del equipo técnico encargado.

El Gobierno Regional informaré a la Municipalidad, la identificacion del funcionario coordinador

del proyecto para todos los efectos de comunicaciones y coordinaciones que se derivaren de
la gjecucion del proyecio.

Se deja constancia que el Gobiemo Regional de la Regién del Biobio interviene en este
proyecto de inversidn como organo financiero y que las obras proyectadss, construidas o
conservadas son de propiedad de La Municipalidad, de acuerdo a las normas que sobre Iz
accesion contempla ef Codige Civil, siendo consecuencizimenie |z Municipalidad la duefia de
la obra para todos los efectos legales. Esto por cuanto la Contraloria Generzal de Iz Republica
en el Dictamen 37.488 del afio 1995 esizblece que en estos casos no se aplica el articulo 70

letra 7 de la Ley 19.175, sino que debe resurrirse z las nermas comunes que el Cédige Civil
consagra sobre Iz accesion.

En este acto, los comparecientes facultan
Regionai del Gobierno Regional parz sorre
necesarios para salvar las omisiones ¢ erro
en Ia redaccion del presente Convenio.

Para todos ios efectos derivados del
de Concepcién.

al Jefe de Division de Presupuesto e Inversion
gir 0 enmendar errores de transcripcion que sean
res meramente formales que se hubieren cometido

presenie convenio, las partes fijan domicilio en Ia ciudad

La personeria de las partes no se insera por ser conocida de los ciorgantes.

Ch
T

t- Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
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